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1. Osa 1 abikõlblikud kulud kokku km 21,6 0,00 21,60 0,45 22,05 102,1% 58 598 759,78 84,3% 0,00 58 490 343,67 99,8%

2. Torustikud ja rajatised kokku 

(abikõlblikud kulud)
km 21,6 0,00 21,60 0,45 22,05 102,1% 53 271 599,80 76,6% 0,00 53 271 599,80 100,0%

2.1. Veetorustik km 9,3 0,00 9,30 0,34 9,64 103,6%

2.2. Kanalisatsioonitorustiku renoveerimine km 0,8 0,00 0,80 0,00 0,80 100,0%

2.3. Isevoolne kanalisatsioonitorustik km 11,5 0,00 11,50 0,11 11,61 101,0%

2.4. Ettenähtud summa (abikõlblikud 

kulud)
5 327 159,98 7,7% 0,00 5 218 743,87 98,0%

3. Osa 1 mitteabikõlblikud kulud kokku km 11,8 0,00 11,80 0,33 12,13 102,8% 10 906 014,42 15,7% 0,00 10 658 722,22 97,7%

3.1.  Sademevete kanalisatsioonitorustik km 11,8 0,00 11,80 0,33 12,13 102,8% 10 386 680,40 14,9% 0,00 10 386 680,40 100,0%

3.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud 

kulud)
519 334,02 0,7% 0,00 272 041,82 52,4%

I. Osa 1 leping kokku km 33,4 0,00 33,40 0,78 34,18 102,3% 69 504 774,20 100,0% 0,00 69 149 065,89 99,5%

4. Osa 2 abikõlblikud kulud kokku km 13,3 0,00 13,25 0,44 13,69 103,3% 16 340 601,00 90,6% 0,00 16 339 906,52 100,0%

5. Torustikud ja rajatised kokku 

(abikõlblikud kulud)
km 13,3 0,00 13,25 0,44 13,69 103,3% 14 855 091,82 82,3% 0,00 14 855 091,82 100,0%

5.1. Veetorustik km 5,3 0,00 5,30 0,35 5,65 106,6%

5.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik km 7,7 0,00 7,70 0,09 7,79 101,2%

5.3. Survekanalisatsioonitorustik km 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 100,0%

5.4. Reoveepumpla tk. 2 0,00 2,00 0,00 2,00 100,0%

5.5. Ettenähtud summa (abikõlblikud 

kulud)
1 485 509,18 8,2% 0,00 1 484 814,70 100,0%

6. Osa 2 mitteabikõlblikud kulud kokku km 2,2 0,00 2,20 -0,08 2,12 96,5% 1 699 396,87 9,4% 0,00 1 697 308,02 99,9%

6.1.  Sademevete kanalisatsioonitorustik km 2,2 0,00 2,20 -0,08 2,12 96,5% 1 618 473,21 9,0% 0,00 1 618 473,21 100,0%

6.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud 

kulud)
80 923,66 0,4% 0,00 78 834,81 97,4%

II. Osa 2 leping kokku km 15,5 0,00 15,45 0,37 15,82 102,4% 18 039 997,87 100,0% 0,00 18 037 214,54 100,0%

7. Osa 3 abikõlblikud kulud kokku km 13,3 0,00 13,30 0,87 14,17 106,6% 20 008 681,77 89,6% 0,00 20 008 681,71 100,0%

8. Torustikud ja rajatised kokku 

(abikõlblikud kulud)
km 13,3 0,00 13,30 0,87 14,17 106,6% 18 189 710,70 81,4% 0,00 18 189 710,64 100,0%

8.1. Veetorustik km 4,7 0,00 4,70 0,72 5,42 115,2%

8.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik km 7,0 0,00 7,00 0,16 7,16 102,3%

8.3. Survekanalisatsioonitorustik km 1,6 0,00 1,60 0,00 1,60 100,0%

8.4. Reoveepumpla tk. 2 0,00 2,00 0,00 2,00 100,0%

8.5. Ettenähtud summa (abikõlblikud 

kulud)
1 818 971,07 8,1% 0,00 1 818 971,07 100,0%

9. Osa 3 mitteabikõlblikud kulud kokku km 2,3 0,00 2,30 0,02 2,32 101,0% 2 334 335,21 10,4% 0,00 2 333 835,35 100,0%

9.1.  Sademevete kanalisatsioonitorustik km 2,3 0,00 2,30 0,02 2,32 101,0% 2 223 176,39 10,0% 0,00 2 223 176,39 100,0%

9.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud 

kulud)
111 158,82 0,5% 0,00 110 658,96 99,6%

III. Osa 3 leping kokku km 15,6 0,00 15,60 0,90 16,50 105,8% 22 343 016,98 100,0% 0,00 22 342 517,06 100,0%

10. Osa 4 abikõlblikud kulud kokku km 18,7 0,00 18,74 1,02 19,76 105,4% 25 517 220,87 94,8% 0,00 25 181 084,38 98,7%

11. Torustikud ja rajatised kokku 

(abikõlblikud kulud)
km 18,7 0,00 18,74 1,02 19,76 105,4% 24 302 115,11 90,3% 0,00 24 302 115,11 100,0%

11.1. Veetorustik km 7,8 0,00 7,80 0,86 8,66 111,0%

11.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik km 10,5 0,00 10,50 0,16 10,66 101,5%

11.3. Survekanalisatsioonitorustik km 0,4 0,00 0,44 0,00 0,44 100,0%

11.4. Reoveepumpla tk. 2 0,00 2,00 0,00 2,00 100,0%

11.5. Ettenähtud summa (abikõlblikud 

kulud)
1 215 105,76 4,5% 0,00 878 969,27 72,3%

12. Osa 4 mitteabikõlblikud kulud kokku km 1,8 0,00 1,80 0,03 1,83 101,7% 1 394 350,63 5,2% 0,00 1 273 226,13 91,3%

12.1.  Sademevete kanalisatsioonitorustik km 1,8 0,00 1,80 0,03 1,83 101,7% 1 327 952,98 4,9% 0,00 1 327 952,98 100,0%

12.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud 

kulud)
66 397,65 0,2% 0,00 -54 726,85 -82,4%

IV. Osa 4 leping kokku km 20,5 0,00 20,54 1,05 21,59 105,1% 26 911 571,50 100,0% 0,00 26 454 310,51 98,3%
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13. Osade 1...4 abikõlblikud kulud 

kokku
km 66,1 0,00 66,09 2,78 69,67 105,4% 120 465 263,42 88,1% 0,00 120 020 016,28 99,6%

14. Torustikud ja rajatised kokku 

(abikõlblikud kulud)
km 66,1 0,00 66,09 2,78 69,67 105,4% 110 618 517,43 80,9% 0,00 110 618 517,37 100,0%

14.1. Veetorustik km 27,1 0,00 27,10 2,26 29,36 108,4%

14.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik km 36,7 0,00 36,70 0,52 38,02 103,6%

14.3. Survekanalisatsioonitorustik km 2,3 0,00 2,29 0,00 2,29 100,0%

14.4. Reoveepumpla tk. 6 0,00 6,00 0,00 6,00 100,0%

14.5 Ettenähtud summa (abikõlblikud 

kulud)
9 846 745,99 7,2% 0,00 9 401 498,91 95,5%

15. Osade 1...4 mitteabikõlblikud kulud 

kokku
km 18,1 0,00 18,10 0,31 18,41 101,7% 16 334 097,13 11,9% 0,00 15 963 091,72 97,7%

15.1.  Sademevete kanalisatsioonitorustik km 18,1 0,00 18,10 0,31 18,41 101,7% 15 556 282,98 11,4% 0,00 15 556 282,98 100,0%

15.2. Ettenähtud summa (mitteabikõlblikud 

kulud)
777 814,15 0,6% 0,00 406 808,74 52,3%

V. Osade 1...4 lepingud kokku km 85,0 0,00 84,99 100,0% 136 799 360,55 0,00 135 983 108,00 99,4%

VI. Insenerileping kokku päev 1809 33 1 143 63,2% 3 380 943,02 0,00 3 380 943,02 100,0%

16. Insenerilepingu abikõlblikud kulud päev 1809 33 1143 63,2% 2 843 972,07 0,00 2 843 972,07 100,0%

17. Insenerilepingu mitteabikõlblikud kulud päev 1809 33 1143 63,2% 536 970,95 0,00 536 970,95 100,0%

Kõik lepingud kokku 140 180 303,57 0,00 139 364 051,01 99,4%


