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1 Üldine 
Käesolev aruanne kajastab üldist ülevaadet Lepingutest ja Lepingute progressi aruandekuul. 

1.1 Ehitustöövõtulepingud 

Aruanne kajastab lepinguliste tööde elluviimist Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi 

ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise projektis nr. 2.1.0101.09-
0028. 

Lepingulisteks töödeks on Pärnu linnas läbiviidavad vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, mis 

jagunevad kaheksaks osaks. Nimetatud tööde elluviimiseks on Tellija, AS Pärnu Vesi, sõlminud kaheksa 
ehituslepingut: 

 

Piirkond 
Osa 
nr 

Leping 
sõlmiti Leping Lepingu nr 

Alustamis-
kuupäev 

Kestvus 
päeva 

Lõpp-
tähtpäev 

Liiva Osa 1 29.03.2012 FIDIC punane ÜF129332-1 9.04.2012 360 4.04.2013 

Supeluse Osa 2 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-2 18.01.2012 730 17.01.2014 

Supeluse etapp Osa 2       18.01.2012 348 31.12.2012 

Suvituse etapp Osa 2       18.01.2012 180 16.07.2012 

Karja etapp Osa 2       01.11.2012 230 19.06.2013 

Vingi Osa 3 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-3 22.01.2012 360 16.01.2013 

Karjamaa Osa 4 29.03.2012 FIDIC kollane ÜF129318-4 9.04.2012 450 3.07.2013 

Side Osa 5 22.02.2012 FIDIC kollane ÜF129318-5 13.03.2012 730 13.03.2014 

Suur-Jõekalda Osa 6 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-6 18.01.2012 270 14.10.2012 

Metsa Osa 7 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-7 18.01.2012 270 14.10.2012 

Mere Pumpla Osa 8 6.03.2012 FIDIC roheline ÜF129433-8 13.03.2012 400 17.04.2013 

I etapp Osa 8       13.03.2012 100 21.06.2012 

I etapp vent Osa 8       13.03.2012 400 17.04.2013 

II etapp Osa 8       2.01.2013 72 15.03.2013 

 
Osade 2, 6, 7 kohta on ehitustööde Leping sõlmitud Töövõtjaga Lemminkäinen Eesti AS. 

Osade 1, 3, 5, 8 kohta on ehitustööde Leping sõlmitud Töövõtjaga Merko Infra AS. 

Osa 4 kohta on ehitustööde Leping sõlmitud Töövõtjaga Tekton OÜ. 
 

Lepingulisteks töödeks on vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamine või rekonstrueerimine vastavalt 
Tellija poolt esitatud Töökirjeldustele ja joonistele Pärnu linnas eespool viidatud piirkondades. 

 
Osa 1 Liiva Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping m/tk 1907 2032 298 1356 1 

Osa 2 Supeluse Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping m/tk 7197 7679 0 7322 0 

Osa 3 Vingi Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping m/tk 2364 2144 0 2309 0 

Osa 4 Karjamaa Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping m/tk 3055 2970 0 2179 0 

Osa 5 Side Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping m/tk 6059 5093 0 5002 0 

Osa 6 Suur-jõekalda Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping m/tk 933 783 129 0 1 

Osa 7 Metsa Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping m/tk 775 1286 144 505 1 

Osa 8 Mere pumpla Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevesi m Pumpla 

Leping tk 0 0 0 0 1 

Kokku 22290 21987 571 18673 4 
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1.2 Töövõtulepingute elluviimise ajaline ja füüsiline progress 

Töövõtulepingute elluviimist iseloomustavad ajalised näitajad on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Piirkond Osa nr 
Leping 
sõlmiti Leping Lepingu nr 

Alustamis-
kuupäev 

Kestvus 
päeva 

Lõpp-
tähtpäev 

Perioodi 
lõpp 

Progress 
päeva 

Progress 
% 

Liiva Osa 1 29.03.2012 FIDIC punane ÜF129332-1 9.04.2012 360 4.04.2013 30.09.2013 360 100,0% 

Supeluse Osa 2 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-2 18.01.2012 730 17.01.2014 30.09.2013 621 85,1% 

Supeluse 
etapp Osa 2       

18.01.2012 
348 31.12.2012 30.09.2013 348 100,0% 

Suvituse etapp Osa 2       18.01.2012 180 16.07.2012 30.09.2013 180 100,0% 

Karja etapp Osa 2       1.11.2012 230 19.06.2013 30.09.2013 230 100,0% 

Vingi Osa 3 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-3 18.01.2012 360 12.01.2013 30.09.2013 360 100,0% 

Karjamaa Osa 4 29.03.2012 FIDIC kollane ÜF129318-4 9.04.2012 478 31.07.2013 30.09.2013 478 100,0% 

Side Osa 5 22.02.2012 FIDIC kollane ÜF129318-5 13.03.2012 730 13.03.2014 30.09.2013 566 77,5% 

Suur-Jõekalda Osa 6 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-6 18.01.2012 270 14.10.2012 30.09.2013 270 100,0% 

Metsa Osa 7 14.12.2012 FIDIC punane ÜF127107-7 18.01.2012 270 14.10.2012 30.09.2013 270 100,0% 

Mere Pumpla Osa 8 6.03.2012 FIDIC roheline ÜF129433-8 13.03.2012 400 17.04.2013 30.09.2013 400 100,0% 

I etapp Osa 8       13.03.2012 100 21.06.2012 30.09.2013 100 100,0% 

I etapp vent Osa 8       13.03.2012 400 17.04.2013 30.09.2013 400 100,0% 

II etapp Osa 8       2.01.2013 72 15.03.2013 30.09.2013 72 100,0% 

Osa 2 Karja tn etapp nihutati kevadesse 2013, sest Karja tn tööd tuli teha kõigil Töövõtjatel 

üheaegselt. 
 

Töövõtulepingute elluviimist iseloomustavad füüsilised näitajad on Töövõtja poolt esitatud 
kuuaruannete kokkuvõte, mis koondatud alljärgnevas tabelis. 

Osa 1 Liiva Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevee kanal m Pumpla 

Leping m/tk 1907 2032 298 1356 1 

Tehtud kokku m/tk 1907 2032 298 1356 1 

Muudatused 84 99 0 -4 0 

Tehtud kokku m/tk 1991 2131 298 1352 1 

Tehtud kokku % 104,4% 104,9% 100,0% 99,7% 100,0% 

Osa 2 Supeluse Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevee kanal m Pumpla 

Leping m/tk 7197 7679 0 7322 0 

Tehtud kokku m/tk 7197 7679 0 7322 0 

Muudatused 13 3 0 13 0 

Tehtud kokku m/tk 7210 7682 0 7335 0 

Tehtud kokku % 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Osa 3 Vingi Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevee kanal m Pumpla 

Leping m/tk 2364 2144 0 2309 0 

Tehtud kokku m/tk 2364 2144 0 2309 0 

Muudatused 0 132 0 0 0 

Tehtud kokku m/tk 2364 2276 0 2309 0 

Tehtud kokku % 100,0% 106,2% 0,0% 100,0% 0,0% 

Osa 4 Karjamaa Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevee kanal m Pumpla 

Leping m/tk 3055 2970 0 2179 0 

Tehtud kokku m/tk 3055 2970 0 2179 0 

Muudatused 86 41 0 0 0 

Tehtud kokku m/tk 3141 3011 0 2179 0 

Tehtud kokku % 102,8% 101,4% 0,0% 100,0% 0,0% 

Osa 5 Side Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevee kanal m Pumpla 

Leping m/tk 6059 5093 0 5002 0 

Tehtud kokku m/tk 6059 5093 0 5002 0 

Muudatused 79 76 0 0 0 

Tehtud kokku m/tk 6138 5169 0 5002 0 

Tehtud kokku % 101,3% 101,5% 0,0% 100,0% 0,0% 

Osa 6 Suur-jõekalda Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevee kanal m Pumpla 

Leping m/tk 933 783 129 0 1 

Tehtud kokku m/tk 933 783 129 0 1 

Muudatused 0 0 0 0 0 

Tehtud kokku m/tk 933 783 129 0 1 

Tehtud kokku % 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Osa 7 Metsa Vesi m Kanal m Survekanal m Sademevee kanal m Pumpla 

Leping m/tk 775 1286 144 505 1 

Tehtud kokku m/tk 775 1286 144 505 1 

Muudatused (ülemõõtmine) 0 60 0 0 0 

Tehtud kokku m/tk 775 1346 144 505 1 

Tehtud kokku % 100,0% 104,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lisaks tabelile renoveeriti ka Mere pst peapumpla, osa 8. 
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1.3 Töövõtulepingute finantsprogress 

Osa 1 Liiva Leping Akteeriti kokku € % Akteeriti ap € % 

Abikõlblik 1 079 280,20 1 079 280,20 100,0% 0,00 0,0% 

AK ettenähtud summa 5 % 53 964,01 45 251,07 83,9% 0,00 0,0% 

Mitteabikõlblik 108 803,50 108 803,50 100,0% 0,00 0,0% 

MAK ettenähtud summa 5 % 5 440,18 3 651,83 67,1% 0,00 0,0% 

Kokku 1 188 083,70 1 188 083,70 100,0% 0,00 0,0% 

Kokku ettenähtud summa 59 404,19 48 902,90 82,3% 0,00 0,0% 

Osa 1 kokku 1 247 487,89 1 236 986,60 99,2% 0,00 0,0% 

Osa 2 Supeluse Leping Akteeriti kokku € %   % 

Abikõlblik 3 194 833,20 3 168 313,20 99,2% 146 352,00 4,6% 

AK ettenähtud summa 5 % 159 741,66 -47 688,00 -29,9% 0,00 0,0% 

Mitteabikõlblik 798 934,30 798 918,30 100,0% 95 415,00 11,9% 

MAK ettenähtud summa 5 % 39 946,72 15 549,71 38,9% 0,00 0,0% 

Kokku 3 993 767,50 3 967 231,50 99,3% 241 767,00 6,1% 

Kokku ettenähtud summa 199 688,38 -32 138,29 -16,1% 0,00 0,0% 

Osa 2 kokku 4 193 455,88 3 935 093,21 93,8% 241 767,00 5,8% 

Osa 3 Vingi Leping Akteeriti kokku € %   % 

Abikõlblik 1 080 142,43 1 080 142,43 100,0% 0,00 0,0% 

AK ettenähtud summa 5 % 54 007,12 45 739,28 84,7% 0,00 0,0% 

Mitteabikõlblik 210 834,20 210 834,20 100,0% 0,00 0,0% 

MAK ettenähtud summa 5 % 10 541,71 310,00 2,9% 0,00 0,0% 

Kokku 1 290 976,63 1 290 976,63 100,0% 0,00 0,0% 

Kokku ettenähtud summa 64 548,83 46 049,28 71,3% 0,00 0,0% 

Osa 3 kokku 1 355 525,46 1 337 025,91 98,6% 0,00 0,0% 

Osa 4 Karjamaa Leping Akteeriti kokku € %   % 

Abikõlblik 1 481 906,00 1 481 906,00 100,0% 0,00 0,0% 

AK ettenähtud summa 5 % 74 095,30 34 435,00 46,5% 0,00 0,0% 

Mitteabikõlblik 244 489,00 244 489,00 100,0% 0,00 0,0% 

MAK ettenähtud summa 5 % 12 224,45 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Kokku 1 726 395,00 1 726 395,00 100,0% 0,00 0,0% 

Kokku ettenähtud summa 86 319,75 34 435,00 39,9% 0,00 0,0% 

Osa 4 kokku 1 812 714,75 1 760 830,00 97,1% 0,00 0,0% 

Osa 5 Side Leping Akteeriti kokku € %   % 

Abikõlblik 3 464 555,00 3 122 016,34 90,1% 57 571,20 1,7% 

AK ettenähtud summa 5 % 173 227,75 51 331,02 29,6% 0,00 0,0% 

Mitteabikõlblik 409 430,00 369 266,01 90,2% 7 196,40 1,8% 

MAK ettenähtud summa 5 % 20 471,50 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Kokku 3 873 985,00 3 491 282,34 90,1% 64 767,60 1,7% 

Kokku ettenähtud summa 193 699,25 51 331,02 26,5% 0,00 0,0% 

Osa 5 kokku 4 067 684,25 3 542 613,36 87,1% 64 767,60 1,6% 

Osa 6 Suur-jõekalda Leping Akteeriti kokku € %   % 

Abikõlblik 403 413,45 403 413,45 100,0% 0,00 0,0% 

AK ettenähtud summa 10 % 40 341,35 -5 915,00 -14,7% 0,00 0,0% 

Osa 6 Kokku 443 754,80 397 498,45 89,6% 0,00 0,0% 

Osa 7 Metsa Leping Akteeriti kokku € %   % 

Abikõlblik 585 263,00 585 263,00 100,0% 0,00 0,0% 

AK ettenähtud summa 10 % 58 526,30 3 280,00 5,6% 0,00 0,0% 

Mitteabikõlblik 80 296,50 80 296,50 100,0% 0,00 0,0% 

MAK ettenähtud summa 10 % 8 029,65 2 998,20 37,3% 0,00 0,0% 

Kokku 665 559,50 665 559,50 100,0% 0,00 0,0% 

Kokku ettenähtud summa 66 555,95 6 278,20 9,4% 0,00 0,0% 

Osa 7 kokku 732 115,45 671 837,70 91,8% 0,00 0,0% 

Osa 8 Mere pumpla Leping Akteeriti kokku € %   % 

Abikõlblik 926 974,48 926 974,48 100,0% 0,00 0,0% 

AK ettenähtud summa 5 % 46 348,72 4 376,35 9,4% 0,00 0,0% 

Osa 8 Kokku 973 323,20 931 350,83 95,7% 0,00 0,0% 

Kokku AK+MAK 13 182 522,13 12 727 027,12 96,5% 306 534,60 2,3% 

Kokku Ettenähtud summa 710 557,70 148 943,11 21,0% 0,00 0,0% 

Kõik kokku 13 852 738,48 12 881 885,23 93,0% 306 534,60 2,2% 

 


