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1.SISSEJUHATUS 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

alusel (edaspidi ÜVK arengukava). 

ÜVK arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks ning vaadatakse üle ja vajaduse korral 

korrigeeritakse vähemalt kord nelja aasta tagant. Vastavalt ÜVK-seadusele peab kava 

sisaldama: 

1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste 

põhiskeemi; 

3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

Arvestades Pärnu linna kui asustusüksuse suurust, sademeveesüsteemide ulatust ning tihedat 

seost veekogudega, on Pärnu Linnavalitsus valdkonna eesmärgipärase arengu tagamiseks 

korraldanud sademevee strateegia koostamise eraldiseisva dokumendina, mis käsitleb 

sademevee ja üleujutusohuga seonduvaid küsimusi põhjalikumalt kui ÜVK arendamise kava 

koosseisus. Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal kehtiv Pärnu linna sademevee 

strateegia ja tegevuskava kuni aastani 2026 on kättesaadav: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/423122016060. Pärnu linna sademevee strateegia uuendamine 

on kavas 2022. aastal. Koostatav dokument hõlmab nii Pärnu keskuslinna kui osavaldade 

sademeveesüsteeme. Pärnu sademevee strateegia elluviimiseks koostatakse tegevuskava, kus 

nähakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ette konkreetsed meetmed ja tegevused, täitjad 

ning ressursid.  

Käesolev Pärnu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kirjeldab Pärnu linna 

kui omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut 

järgneval 15 aastal. Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele on ühisveevärk ja -

kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine 

või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. 

Sellest tulenevalt hõlmab Pärnu linna ÜVK arendamise kava Pärnu keskuslinna, Lavassaare 

alevit, Audru alevikku, Paikuse alevikku, Tõstamaa alevikku, Ahaste küla, Jõõpre küla, Kihlepa 

küla, Kõima küla, Lemmetsa küla, Lindi küla Papsaare küla, Põldeotsa küla, Seljametsa küla, 

Silla küla, Tammuru küla, Tõhela küla, Männikuste küla ja Pootsi küla. ÜVK-ta asulates on 

kanalisatsioon lahendatud erinevate hajaasustuses kasutatavate lahendustega (omapuhastite, 

kogumismahutite jmt). Ühiskanalisatsioonita asulates käesoleva ÜVK arendamise kava 

perioodil ühiskanalisatsiooni väljaehitamist ei ole kavandatud.  

Vastavalt lähteülesandele on püütud koostada realistlik ja vee-ettevõtte eelarve ning linna 

võimalusi arvestav arendamise kava, välja on toodud olulisemad tegevused, mis on vajalikud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/423122016060
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ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse 

tagamiseks ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.  

ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Pärnu Linnavalitsuselt, AS-lt Pärnu Vesi ja OÜ-

lt SuFe saadud informatsioonist, varem koostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest 

ning spetsialistide tähelepanekutest.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mille peab heaks kiitma Pärnu 

Linnavolikogu ning mille alusel toimub järgneval perioodil plaanipärane ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni valdkonna arendamine Pärnu linnas. 
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2. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD 

LÄHTEANDMED 
Pärnu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud 

allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid. Toodud on 

käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

 

2.1. Riigisisesed õigusaktid 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine on seotud ja tugineb järgmistele 

põhilistele õigusaktidele: 

1) veeseadus; 

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus; 

3) planeerimisseadus; 

4) ehitusseadustik; 

5) kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; 

6) asjaõigusseadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8) keskkonnatasude seadus; 

9) keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50, kehtiv alates 11.10.2019 „Veehaarde 

sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala 

projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“; 

10) keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 

puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 

ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, 

kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning 

puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- 

või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -

augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või 

-augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

11) keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 

ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

12) sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid“ (edaspidi määrus nr 61); 

13) keskkonnaministri 04.09.2019 määrus nr 39 „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi 

piirväärtused“; 

14) keskkonnaministri 01.10.2019 määrus nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende 

eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad 

keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise 

seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete 

nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi 

piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“; 

15) keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 

hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ (edaspidi Keskkonnaministri 

määrus nr 61). 
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2.2. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja meetmeprogramm  
Veeseaduse § 27 alusel on Eestis 3 vesikonda: Lääne-Eesti vesikond, Ida-Eesti vesikond ja 

Koiva vesikond. Pärnu linn asub Lääne-Eesti vesikonnas. Veeseaduse § 26 lg 1 kohaselt 

kavandatakse ja korraldatakse pinna- ja põhjavee kasutamist ja kaitset valgala põhjal 

vesikondade kaupa, arvestades veekogude valgalade hüdroloogilisi piire.  

Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks vesikonnas. 

Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 

raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb EL 

liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide 

lahendamiseks ning hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud eesmärgi elluviimiseks on 

koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, mis valmis 2015. aastal ning kinnitati 

Vabariigi Valitsuse poolt 7.01.2016.  

Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb arvestada 

kohaliku omavalitsusüksuse ÜVK arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute koostamisel 

või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Seega puudutab veemajanduskava kõiki, kes sellel 

territooriumil elavad ja töötavad. Veemajanduskava on dokument, mis arvestades kohalikke 

olusid, paneb paika vee kaitsmise ja kasutamise üldnõuded alamvesikonna piires. 

 

Joonis 2.1. Eesti vesikondade kaart Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee 

Veeseaduse § 48 kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 

keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee kasutamise ja kaitse 

meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja detailplaneeringute ning ÜVK 

arendamise kava koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja muutmisel. Meetmeprogramm 

koostatakse iga vesikonna kohta või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta. 

Meetmeprogramm kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 7.01.2016 ning seejärel vaadatakse läbi 

ja ajakohastatakse vähemalt iga kuue aasta järel. Läbivaadatud ja ajakohastatud 

http://www.keskkonnaamet.ee/
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meetmeprogrammi meetmeid hakatakse rakendama kolme aasta jooksul pärast 

meetmeprogrammi kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt. Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava ja meetmeprogramm on esitatud tutvumiseks Keskkonnaministeeriumi 

kodulehel aadressiga https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad. 

Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal on veemajanduskavad aastateks 2021-2027 

koostamisel, veemajanduskavade eelnõud on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi 

kodulehel aadressiga:  

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-

2021-2027.  

Veemajanduskavad ajakohastatakse hiljemalt 22. detsembriks 2021. 

Vesikonnaüleselt on tehniliseks põhimeetmeks ühiskanalisatsiooni välja ehitamine ja 

rekonstrueerimine vähendamaks koormust reovee nõuetekohase käitlemisega. Administratiivse 

põhimeetmena viiakse ellu (suur)farmide keskkonnamõju hindamine lubade taotlemise 

protsessis veekeskkonna talumisvõime selgitamiseks, et vähendada haju- ja punktkoormust 

loomakasvatusest. Meedet rakendavad Keskkonnaamet ja kohalik omavalitsus. Ebaselge 

koormuse vähendamiseks on administratiivse põhimeetmena ette nähtud pidada ohtlike 

kemikaalide arvestust. 

Mitte heas seisundis vooluveekogumite parandamiseks on vajalik kõigi linna territooriumil 

asuvate reoveepuhastite heitvee väljalasu seatud nõuetega vastavusse viimine ning reovee 

kohtkäitluse korrastamine. 

Kohaliku omavalitsuse osalusel rakendatavateks administratiivseteks meetmeks on nõuetele 

mittevastavate heitvee väljalaskude kindlakstegemine, kanaliseerimata elanikkonna 

nõustamine nõuetekohaseks reovee käitluseks ning reovee kohtkäitluse eeskirja täitmise 

järelevalve. 

 

2.3. Vee erikasutuse keskkonnaload 
Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutuse keskkonnaluba 

(edaspidi veeluba) juhul, kui:  

1) võetakse vett pinnaveekogust, sh jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 

2) võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m³/ööpäevas; 

3) võetakse mineraalvett; 

4) juhitakse heitvett ja jahutusvett või saasteaineid suublasse; 

5) juhitakse heide otse põhjavette veeseaduses sätestatud tingimustel; 

6) juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste 

maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu 

seisundile; 

7) paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat; 

8) süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 

kuupmeetrist; 

9) juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett; 

10) paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

11) kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

12) põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi; 

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2021-2027
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2021-2027
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13) toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui 

regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud 

juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades; 

14) veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta 

oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi; 

15) arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas; 

16) rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu 

või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu; 

17) muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata 

loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja 

arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu; 

18) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi 

või veerežiimi. 

Pärnu linna haldusterritooriumil kehtivad veeload on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 2.1. Veeload ja keskkonnakompleksload Pärnu linnas 

Vee erikasutaja Veeloa nr Vee erikasutuse piirkond Veeloa kehtivuse 

alguse ja lõpu 

kuupäev 

PÄRNU VESI AS L.VV/329083 Pärnumaa, Pärnu linn, 

Seljametsa ja Vaskrääma külad 

ja Häädemeeste vald, Reiu küla 

01.07.2017 - ... 

PÄRNU VESI AS L.VV/329096 Pärnu linn, Kihlepa, Kõima, 

Ahaste, Jõõpre, Lemmetsa ja 

Lindi külad, Lavassaare alev  

01.07.2017 - ... 

SuFe OÜ L.VV/330034 Pärnu linn, Tõstamaa alevik ja 

Männikuste küla 

22.02.2018 - ... 

Pärnu Linnavalitsus L.VV/333632 Pärnu linn, Reiu metsa kinnistu 

(Reiu lumetootmine) 

18.10.2019 - ... 

Pärnu Linnavalitsus L.VV/328948 Pärnu linn, Männikuste ja 

Tõhela külad, Lüüsi 

(katastritunnus 82601:001:0358) 

ja 8260508 Lüüsi tee 

(katastritunnus 82601:002:0096) 

kinnistud. 

15.05.2017 - ... 

Pärnu Sadam AS L.VV/329080 Pärnu linn, Kaubasadama tee 2 

(katastritunnus 

62501:042:0016), Kaubasadama 

tee 4 (katastritunnus 

62501:042:0018), Kaubasadama 

tee 6 (katastritunnus 

62501:042:4080), Roostiku 2 

(katastritunnus 

62501:042:0019), Roostiku 6 

(katastritunnus 

62501:042:0021), Roostiku 8 

(katastritunnus 62501:042:0022) 

kinnistud 

01.07.2017 - ... 
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Vee erikasutaja Veeloa nr Vee erikasutuse piirkond Veeloa kehtivuse 

alguse ja lõpu 

kuupäev 

Pärnu Sadam AS L.VV/329077 Pärnu linn, Roostiku tn 6 

kinnistu (katastritunnus 

62501:042:0021) 

01.07.2017 - ... 

Ragn-Sells AS L.VV/330201 Seljametsa küla 01.07.2018 - … 

Reiden AS L.VV/326231 Pärnu linn 01.07.2015 - ... 

Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus 

L.VV/325874 Pärnu linn 01.05.2015 - ... 

Saarte Liinid AS L.VV/328941 Lao küla, Munalaiu sadama 

kinnistu 

01.07.2017 - … 

Baltic Enterprises 

OÜ 

L.VV/325487 Pärnu linn, Videviku tn 7 01.12.2014 - ... 

Baltic Forest OÜ L.VV/329957 Paikuse alev 01.07.2020 - … 

Valmos OÜ L.VV/325472 Pärnu linn, Lemmetsa küla 01.01.2015 - ... 

Gren Eesti AS L.VV/329383 Pärnu linn 22.08.2017 - … 

Jiffy Products 

Estonia AS 

L.VV/325165 Pärnumaa, Pärnu linn, 

Seljametsa küla, Kõrsa turbaraba 

kinnistud (katastritunnus 

56801:005:0160, 

56801:005:0210); Taali 

metskond 1 (katastritunnus 

56801:005:0276), Kõrsasoo 

(katastritunnus 56801:001:1364) 

27.08.2014 - 

19.12.2049 

Männituka Farm 

OÜ 

L.VV/324475 Seljametsa küla Pärnu linn 01.04.2014 - ... 

Nordic Fibreboard 

Ltd OÜ 

L.VV/333067 Pärnu linn, Rääma tn 31 kinnistu 

(katastritunnus 62506:042:0240) 

ja Rääma tn 94 kinnistu 

(katastritunnus 62501:001:0966) 

19.12.2019 - ... 

Kodukartul OÜ L.VV/330316 Pärnu linna, Tammuru küla, 

Karjalauda kinnistu (registriosa 

2521006, katastritunnus 

56801:005:0052). 

08.03.2018 - ... 

Kajax Fishexport 

AS 

L.VV/329872 Pärnu linn, Liu küla, Liu 

kalatsehh kinnistu (registriosa 

156106, katastritunnus 

15905:004:0641). 

11.01.2018 - ... 

Liu Fish OÜ L.VV/329672 Pärnumaa, Pärnu linn, Liu küla, 

Liu sadama kinnistu (registriosa 

nr 4195306, katastritunnus 

15905:004:0992) 

25.09.2017 - ... 

Pärnu Laevatehas 

AS 

L.VV/329172 Pärnu linn, Emajõe tn 22 

kinnistu (katastritunnus 

62501:042:0010) 

12.06.2017 - ... 

PAIKRE OÜ L.VV/329161 Pärnu linn, Raba tänav 39 

kinnistu (katastritunnus 

62505:070:0210) 

19.07.2017 - ... 
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Vee erikasutaja Veeloa nr Vee erikasutuse piirkond Veeloa kehtivuse 

alguse ja lõpu 

kuupäev 

Skano Furniture 

Factory OÜ 

L.VV/329145

  

Pärnu linn, Suur-Jõe 48 kinnistu 

(katastritunnus 62511:162:5710) 

10.07.2017 - ... 

AQ Lasertool OÜ L.VV/328453 Pärnu linn, Lemmetsa küla, 

Nurme tee, Large tee 2 

(katastritunnus 15904:001:0221) 

01.01.2017 - ... 

Sanatoorium Tervis 

AS 

L.VV/328402 Pärnu linn, Seedri 6 kinnistu 

(katastritunnus 62510:009:7750) 

01.01.2017 - ... 

Andropoff OÜ L.VV/327330 Pärnu linn, Valgeranna küla 01.04.2016 - ... 

Calamaris OÜ L.VV/326981 Pärnu linn, Papsaare küla 01.01.2016 - ... 

A2K spordiklubi L.VV/326737 Pärnu linn, Pärnu jõgi L4 

(katastritunnus 62520:001:0007) 

kinnistu 

03.11.2015 - ... 

Grenor Trade OÜ L.VV/326434 Pärnu linn, Kase 18 

(katastritunnus 62517:050:0017) 

01.07.2015 - ... 

Fortum Eesti AS L.ÕV/332754 Pärnu katlamaja 01.07.2019 - ... 

Scanfil OÜ KKL/500258 Pärnu linn 15.09.2017 - … 

Henkel Balti 

Operations OÜ  

KKL/325708 Pärnu linn 29.01.2015 - … 

Lõpe Agro OÜ KKL/320270 Kihlepa küla, Kihlepa seafarm 28.04.2011 - … 

Paadremaa Agro 

OÜ 

KKL/318271 Tõhela küla, Tõhela veisefarm 15.02.2010 - … 

Paikre OÜ KKL/317465 Põlendmaa küla, Paikuse prügila 16.10.2009 - … 

Pärnu Jahtklubi KL-508049 Pärnu Sadama väikesadam, 

Pärnu linn, Lootsi tn 6 // 8, 

(katastritunnus 62510:002:2860) 

06.05.2020 - 

30.12.2021 

Eraisik KL-508011 Audru jõgi 15.06.2020 - 

30.06.2022 

Andmed: Keskkonnalubade Infosüsteem (04.05.2021 seisuga) 

2.4. Kinnitatud põhjaveevarud 
Keskkonnaministri käskkirjaga 06.04.2006 nr 400 ja 08.06.2009 nr 925 on Pärnu 

põhjaveemaardlale kinnitatud põhjaveeressurss alljärgnevalt: 

Tabel 2.2. Kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjavee-

maardla 

Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 

geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 

m3/ööp 

Varu 

kategooria 

ja otstarve 

Kasutusaeg 

Pärnu Vaskrääma 

puurkaevud 

katastri 

numbriga 5056 

kuni 5065 

S 10 000 T1 joogivesi kuni 2037 

Reiu D2-1-S 3 000 T1 joogivesi kuni 2024 

Reiu D2-1-S 2 000 T2 joogivesi kuni 2024 
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2.5. Kohaliku omavalitsuse õigusaktid 

Pärnu linnas: 

✓ Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 34 „Pärnu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

kasutamise eeskiri“;  

✓ Pärnu Linnavolikogu 17. november 2011 määrus nr 25 „Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“; muudetud 18.09.2014  

✓ Pärnu Linnavalitsuse 20. veebruar 2012 määrus nr 4 „Pärnu Linnavalitsuse 22.12.1995 

määruse nr 35 muutmine „Reostusainete lubatud piirkontsentratsioonid reovees“;  

✓ Pärnu Linnavolikogu 15.04.2010 määrus nr 13 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“; 

✓ Pärnu linnavolikogu 19.02.2009 määrus nr 3 „Pärnu linna kaevetööde eeskiri“; 

✓ Pärnu Linnavolikogu 15.12.2016 määrus nr 31 „Pärnu linna sademevee arendamise 

strateegia ja tegevuskava aastani 2026“. 

Paikuse osavallas: 

✓ Paikuse Vallavolikogu 21.12.1999 määrus nr 10 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

kasutamise eeskiri“, viimati muudetud 26.10.2015; 

✓ Paikuse Vallavolikogu 17.11.2014 määrus nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

liitumise eeskiri“ muudetud 01.07.2015. 

Audru osavallas: 

✓ Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrus nr 11 „Audru ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

kasutamise eeskiri“; 

✓ Audru Vallavolikogu 14.06.2007 määrus nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

liitumise eeskiri“, muudetud 8.11.2007. 

Tõstamaa osavallas: 

✓ Tõstamaa Vallavolikogu 08.02.2013 määrus nr 35 „Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“. 

 

2.6. Üldplaneeringud 
Pärnu linn: 

✓ Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 määrus nr 26 „Pärnu linna üldplaneering“; 

✓ Pärnu linna üldplaneering aastani 2025. Planeeringu eesmärk on Pärnu linna ruumilise 

arengu põhimõtete kujundamine ja säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu 

tingimuste seadmine. Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linn, pindalaga 

32,22 km². Üldplaneeringuga on maakasutust planeeritud funktsionaalsete tsoonide 

kaupa, mis tagavad üldplaneeringukohase järjepideva arengu rõhuasetusega ruumilise 

keskkonna kvaliteedil. Uues menetletavas Pärnu linna üldplaneeringus on senisest enam 

on tähelepanu pööratud terviklikule ruumilisele visioonile. Planeeringus on välja toodud 

linna ruumilise arengu põhimõtted, visioon ja eesmärgid. Üldplaneering on 

rõhuasetusega kesklinnale, mille arengu põhieesmärgiks on linnakeskuse positsiooni 

taastamine atraktiivse äri-, elu- ja investeerimiskohana. Üldplaneeringus on määratud 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengusuunad ja eesmärk „ÜVK arendamise 

eesmargiks on veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine ja 
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lokaalsete süsteemide osatähtsuse vähendamine. Rajada puuduvad veetorustikud 

endiste suvilate (Ehitajate tee, Kirsi, Savi ja Raba tänavate vaheline ala) ja Tallinna mnt, 

Lille, Raba ja Allika tänavate piirkonnas. Välja arendada ühisveevärk olemasolevas 

(Savi tänaval Raba tänavast kuni Tallinna mnt-ni) ja perspektiivses Loode-Pärnu 

tööstuspiirkonnas ning „telemasti“ ümbruses. Kogu linna kanalisatsioonisüsteem rajada 

üldisel põhimõttel, eraldi reo- ja sademevee kanalisatsioonisüsteemid (lahkvoolsed 

süsteemid). Vähendada reoveesüsteemi sattuva sademevee ning muu pinnase ja 

pinnavee hulka. Rajada puuduolevad reoveekanalisatsiooni torustikud endiste suvilate 

piirkonnas (Ehitajate tee, Kirsi, Savi ja Raba tänavate vaheline ala) ja Tallinna mnt, 

Lille, Raba ja Allika tänavate piirkonnas. Välja arendada ühiskanalisatsioon 

perspektiivses Loode-Pärnu tööstuspiirkonnas ja „telemasti“ ümbruses. Käesolev 

üldplaneering teeb ettepaneku Pärnu linna sademeveesüsteemide korrastamiseks ja 

väljaarendamiseks algatada vastavasisuline arendamise strateegia. Arendamise 

strateegia on aluseks sademeveega seotud projektidele. Antud strateegiaga tuleb 

lahendada ka sademevees sisalduvate ohtlike ainete probleem“. 

✓ Pärnu Linnavolikogu 20.05.2021  otsus nr 21 „Pärnu linna asustusüksuse 

üldplaneeringu 2025+ kehtestamine“. 

Audru osavald: 

✓ Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrus nr 19 „Audru valla üldplaneeringu 

kehtestamine“; 

✓ Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14 Audru valla teemaplaneering „Külades 

ehitamine detailplaneeringu kohustusega alal“. Teemaplaneeringu peamine eesmärk on 

lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustuse alal ühel 

maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete 

ehitamine projekteerimistingimustega. Teemaplaneering ei muuda üldplaneeringuga 

kehtestatud Audru aleviku ja Lavassaare alevi ehitusõiguse määramise tingimusi. 

Teemaplaneering toetab kehtiva üldplaneeringu ruumilise arengu üldpõhimõtteid, mille 

eesmärk on kasvatada mõõdukalt elanikkonda, säilitades looduse peamised väärtused. 

Selleks on Pärnu linna ja Audru vaheline ala kavas kujundada kompaktsema asustusega 

alaks, kus domineerivad linna keskkonnast suuremad ühepereelamu krundid. Peamise 

ettevõtluse arendamise alana on ette nähtud arendada Lemmetsa küla ja puhkealana 

Valgeranna ja Audru vahelist piirkonda; 

✓ Lavassaare Vallavolikogu 15.12.2011 otsus n 33 „Lavassaare valla üldplaneeringu 

kehtestamine“. 

Paikuse osavald:  

✓ Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009 määrus nr 8 „Üldplaneeringu kehtestamine“; 

✓ Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013 määrus nr 23 „Üldplaneeringu ülevaatamine“ 

Paikuse osavallas on rajatud ühine veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem Pärnu ja 

Sindi linnadega. Paikuse alevik koos osa küladega on ühendatud tsentraalsesse 

veevõrku. Kõik korruselamud on Paikuse osavalla territooriumil tsentraalse 

kanalisatsiooniga. Siiani on suured alad nagu aleviku eramajade piirkond ja külad 

kanaliseeritud lokaalselt. Külade puhastusseadmed ei tööta efektiivselt ning puudub 

lahkvoolne kanalisatsioon. Elanikkonna koondumine võimaldab paljude majapidamiste 

kaasamist ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni võrku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
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arendamine peab toimuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kohaselt. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga määratud reoveekogumisaladel on 

heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks 

ehitatud kanalisatsioon. Juhul kui kanalisatsioon puudub, peavad reoveekogumisaladel 

reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. Paikuse osavallas on põhjavesi suhteliselt 

hästi ja keskmiselt kaitstud, mistõttu otsene põhjavee reostumise oht puudub. 

Keskmiselt kaitstud põhjaveega alad jäävad osavalla lõunaossa Vaskrääma ümbrusesse. 

Üksikutes kohtades osavalla lõunapiiril esineb nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) 

põhjaveega alasid, seal on aga hajaasustus ja käesoleva üldplaneeringuga ei ole sellesse 

piirkonda tihedamat asustust kavandatud; 

✓ Paikuse Vallavolikogu 17.09.2007 otsus nr 1-1/34 „Silla küla osaüldplaneeringu 

kehtestamine“ 

Tõstamaa osavald:  

✓ Tõstamaa Vallavolikogu 07.03.2008 määrus nr 60 „Üldplaneeringu kehtestamine“. 

 

2.7. Reoveekogumisalad 
Vastavalt veeseaduse § 93 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 

majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks  ja reovee reoveepuhastisse või 

heitvee suublasse juhtimiseks.  

Pärnu linnas paikneb osaliselt või täielikult kaks üle 2000 inimekvivalendiga (edaspidi ie) ning 

12 alla 2000 ie reoveekogumisala. Pärnu linna reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev 

tabel, reoveekogumisalade piirid on kajastatud lisas 3 esitatud joonistel.  

Tabel 2.3. Reoveekogumisalad Pärnu linnas. 

Reovee-

kogumisala 

nimetus 

Registrikood Pindala 

(ha) 

Reostus- 

koormus 

(ie) 

Asula(d) 

reoveekogumisalal 

Üle 2000 ie reoveekogumisalad 

Pärnu RKA0670295 1671.6 99785 Pärnu linn 

Reiu küla 

Papsaare küla 

Sauga alevik (Tori vald) 

Tammiste küla (Tori vald) 

Sindi RKA0670296 506.5 8228 Paikuse alev 

Sindi linn (Tori vald) 

Tammiste küla (Tori vald) 

Alla 2000 ie reoveekogumisalad 

Tõstamaa RKA0670313 34.1 601 Tõstamaa alevik 

Silla RKA0670292 37.9 771 Silla küla 

Seljametsa RKA0670293 14.9 305 Seljametsa küla 

Põldeotsa RKA0670268 8.9 201 Põldeotsa küla 

Lindi RKA0670273 19.6 380 Lindi küla 

Lavassaare RKA0670290 16.2 591 Lavassaare alev 

Kõima RKA0670272 17.8 379 Kõima küla 

Kihlepa RKA0670571 8.2 190 Kihlepa küla 
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Reovee-

kogumisala 

nimetus 

Registrikood Pindala 

(ha) 

Reostus- 

koormus 

(ie) 

Asula(d) 

reoveekogumisalal 

Jõõpre RKA0670271 22.8 592 Jõõpre küla 

Audru 1 RKA0670269 36.3 542 Audru alevik 

Malda küla 

Audru 2 RKA0670580 41.1 800 Audru alevik 

Lemmetsa küla 

Ahaste RKA0670274 20.3 315 Ahaste küla 

Andmed: Keskkonnaregister  
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3. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

3.1. Ülevaade  

Pärnu linn asub Eesti edelaosas, Läänemere kaldal Pärnu lahe ääres. Linna läbib Eesti üks 

suuremaid jõgesid - Pärnu jõgi. Pärnu jõe suudmes asub regionaalse tähtsusega Pärnu sadam. 

Linna piiril asub lennuväli. Pärnu kaugus maanteed mööda on Tallinnast 129 km ning Riiast 

181 km.  

Pärnu linnast sai peale ühinemist 01.11.2017 üks suurima territooriumiga kohalikke 

omavalitsusi (edaspidi KOV), koosnedes Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldadest ning Pärnu 

linnast. Pärnu linna kui KOV koosseisu kuulub 49 küla, kaks alevit, kaks alevikku ja üks linn. 

Ühinenud KOV pindala on 857,95 km2, millest suure osa moodustavad rohealad. KOV 

haldusalast on metsamaa 56%, looduslik rohumaa 7% ja põllumajanduslik maa 18%, ülejäänud 

19% on muu maa. 

Tabel 3.1. Pärnu linna territoorium ja keskmine rahvastiku tihedus enne ja pärast 

haldusreformi 

 Rahvastik  Pindala (km2)  Elanikke km2 kohta 

01.01.2017 40 711 33,2 (30.09.2017 seisuga) 1228,1 

01.01.2021 51 334 857,95 (31.12.2017 seisuga) 59,8 

Andmed: rahvastikuregister, Maa-amet 

Pärnus on kõrge kvaliteediga elukeskkond, mis tänu kiiretele transpordiühendustele on hästi 

ligipääsetav. Pärnus on soodsad tingimused ettevõtete kasvuks.  

 

3.2. Elanikkond 
Pärnu linnas (KOV) elas 01.01.2021 seisuga 51 334 inimest, neist 79% Pärnu linnas 

asustusüksusena, 11% Audru osavallas, 8 % Paikuse osavallas ning 2% Tõstamaa osavallas.  

 
Graafik 3.1. Pärnu linna elanike arv Pärnu linna ning osavaldade lõikes 01.01.2021 

seisuga 

2020. aasta seisuga moodustavad Pärnu haldusala elanikkonnast 22,31% 0-19 aastased, 55,72% 

inimesed vanuses 20-64 ning 21,97% inimesed vanuses 65 ja enam. 0-19 aastaste ja 

79%

11%

8%
2%

Pärnu linn (asustusüksus) Audru osavald Paikuse osavald Tõstamaa osavald
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pensioniealiste arv on kasvutrendis: kui 2015. aastal elas Pärnus 10 829 inimest vanuses kuni 

19 aastat (20,7%) ning 12 073 inimest vanuses 65 ja enam (23,1%), siis 2020. aastal 11 190 

inimest vanuses kuni 19 aastat (21,3%) ja 12 992 inimest vanuses 65 ja enam (24,7%). 

Tabel 3.2. Pärnu linna elanike vanuseline ja sooline koosseis 2020. aastal. 

Vanus Mehed Naised Kokku Eagrupp Osakaal (%) 

100+ 1 5 6 Vanadus-

pensionärid 

21,97 

95-99 13 74 87 

90-94 81 346 427 

85-89 270 846 1116 

80-84 551 1363 1914 

75-79 757 1601 2358 

70-74 896 1577 2473 

65-69 1217 1758 2975 

60-64 1422 1808 3230 Tööealised 55,72 

55-59 1539 1764 3303 

50-54 1590 1807 3397 

45-49 1639 1808 3447 

40-44 1567 1628 3195 

35-39 1726 1623 3349 

30-34 1767 1609 3376 

25-29 1478 1426 2904 

20-24 1117 1050 2167 

15-19 1275 1256 2531 Lapsed 22,31 

10-14 1531 1496 3027 

5-9 1468 1423 2891 

0-4 1402 1339 2741 

KOKKU 23307 27607 50914  100 

Andmed: Statistikaamet 

Pärnu linna (KOV) rahvastikupüramiid on siiski alusel kahanev, kajastades vanemaealiste 

inimeste osakaalu suurenemist ja kahanenud sündimust. Võrreldes kogu Eesti 

rahvastikupüramiidiga on Pärnu linna püramiidile iseloomulik väiksem elanike arv vanuses 20-

24 ja 30-44 ning suurem naiste arv vanuses 45-54 ja 75+. Eesti püramiidiga võrreldes veidi 

rohkem on noori vanuses 5-14 aastat (Joonis 3.1), vanuses 0-4 laste arv on samaväärne Eesti 

keskmisega. Pärnu suureks väljakutseks on seega noortele peredele sobiva elukeskkonna 

loomine, tagamaks rahvastiku jätkusuutlikkus. 
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Joonis 3.1. Pärnu linna rahvastikupüramiid 1.01.2020 seisuga (Allikas: Statistikaamet) 

Viimasel viiel aastal on elanike arv Pärnu linnas kui omavalitsuses vähenenud 0,62% võrra ehk 

ligikaudu 0,124% aastas. KOV asustusüksuse ja osavaldade lõikes on elanike arv viimasel viie 

aasta jooksul vähesel määral suurenenud Audru (+2,34%) ja Paikuse osavallas (+1,45%) ning 

vähenenud Pärnu linnas (-1,21%) ja Tõstamaa osavallas (-1,85%). Pärnu on valglinnastuv linn, 

kus toimub väikese asustustihedusega suurte linnaliste alade laienemine peamiselt 

ümberkaudsete põllumajandusmaade arvelt.  

Tabel 3.3. Pärnu linna elanike arvu dünaamika aastatel 2017-2021. 

 31.10.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020 1.01.2021 

Elanike 

arvu 

muutus 

2017-2021 

Pärnu linn 

(omavalitsus) 51655 51640 51883 51504 51334 -321 

Pärnu linn 

(asustusüksus) 40558 40663 40747 40314 40067 -491 

Audru osavald 5861 5788 5919 5970 5998 137 

Paikuse osavald 3938 3914 3955 3954 3995 57 

Tõstamaa 

osavald 1298 1275 1262 1266 1274 -24 

Andmed: https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/omavalitsus  

Vee-ettevõtete poolt hallatav ÜVK on Pärnu linna 20 asulas, kus elab kokku 48 956 inimest. 

Aastatel 2017-2020 on elanike arv ÜVK-ga asulates suurenenud 311 inimese võrra (ca 80 

inimese võrra aastas). Suureneva elanike arvuga asulateks on antud perioodil olnud Papsaare 

küla, Silla küla, Paikuse alev, Audru alevik, Kõima küla, Liu küla, väheneva elanike arvuga 

https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/omavalitsus
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Lindi küla, Jõõpre küla, Tõstamaa alevik, Tammuru küla, ülejäänud asulate elanike arv on 

püsinud enam-vähem samal tasemel. Elanike arvu dünaamikat ÜVK-ga asulates aastatel 2017-

2020 iseloomustab järgnev tabel.  

Tabel 3.4. Elanike arv Pärnu linna ÜVK-ga asulates 

Asula, Elanike arv 

01.01.2017 

Elanike arv 

01.01.2018 

Elanike arv 

01.01.2019 

Elanike arv 

01.01.2020 

Elanike arvu 

muutus 

2017-2020 

Ahaste küla 182 181 193 187 +5 

Audru alevik 1460 1456 1497 1514 +54 

Jõõpre küla 409 418 408 395 -14 

Kihlepa küla 152 157 158 161 +9 

Kõima küla 178 197 196 207 +29 

Lavassaare 

alev 

455 447 456 456 +1 

Lemmetsa 

küla 

236 228 237 243 +7 

Lindi küla 299 300 288 281 -18 

Liu küla 102 109 113 117 +15 

Männikuste 

küla 

83 81 84 80 -3 

Paikuse alev 2948 3015 3055 3009 +61 

Papsaare 

küla 

972 1031 1090 1138 +166 

Pootsi küla 62 63 61 58 -4 

Põldeotsa 

küla 

180 182 185 183 +3 

Pärnu linn 39621 39466 39438 39605 -16 

Seljametsa 

küla 

279 273 270 270 -9 

Silla küla 374 388 404 439 +65 

Tammuru 

küla 

129 114 103 109 -20 

Tõhela küla 38 37 37 38 0 

Tõstamaa 

alevik 

486 478 461 466 -20 

Kokku 48645 48621 48734 48956 +311 

Andmed: Statistikaamet 

Pärnu linnas (KOV) on kokku 16 koolieelset lasteaeda, 19 üldhariduskooli, 2 kutseõppeasutust 

ning 45 huvikooli1. Pärnu linna ja selle asulate koolieelsetes lasteasutustes ja 

üldhariduskoolides õpib kokku 11 528 last. 

 

 
1 Andmed: http://ehis.ee  

http://ehis.ee/
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3.3. Leibkonnaliikme keskmine sissetulek ja teenuse taskukohasus 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust ei tohiks 

ületada 4%. Alljärgnevas tabelis on toodud Eesti keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus 

ning Pärnu maakonna keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus. 

Tabel 3.5. Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus eurodes 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Pärnu 

maakond 

499,4 561,4 594,8 684,5 684,0 

Kogu Eesti 585,6 619,9 680,8 756,7 814,6 

Pärnumaa ja 

Eesti 

keskmiste 

erinevus 

86,2 58,5 86 72,2 130,6 

Pärnumaa 

osakaal 

keskmisest 

85,3% 90,6% 87,4% 90,5% 83,97% 

Andmed: Statistika andmebaas tabel ST08 

Tabelist nähtub, et Pärnumaa leibkonnaliikme netosissetulek moodustab keskmiselt 84-91% 

kogu Eesti keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust ehk Pärnu maakonnas on keskmine 

netosissetulek leibkonnaliikme kohta 9-16% väiksem Eesti keskmisest leibkonnaliikme 

netosissetulekust.  

Järgnevas tabelis on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal keskmisest 

leibkonnaliikme netosissetulekust Pärnu linnas prognoositud tarbimismahu juures. 

Tabel 3.6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal keskmisest leibkonnaliikme 

sissetulekust prognoositud tarbimisel 

 2022 2023 2024 2028 2032 2036 

Leibkonnaliikme 

keskmine 

sissetulek kuus 

Pärnumaal 

730 745 760 824 893 968 

Elanike veetariif 

koos KM-ga 

1,05 1,20 1,20 1,20 1,32 1,44 

Elanike 

reoveetariif koos 

KM-ga 

1,65 1,80 1,80 1,80 1,98 2,28 

Veeteenuse hind 

kokku koos KM-

ga 

2,70 3,00 3,00 3,00 3,30 3,72 

Keskmine 

tarbimine l/el/d 

83,3 83,8 84,2 86,2 88,2 90,1 

Teenuste kulu 

kuus keskmisel 

ühiktarbimisel 

koos KM-ga 

6,83 7,64 7,68 7,86 8,86 10,19 

Teenuse kulukus 

(%) 

0,94% 1,03 1,01 0,95 0,99 1,05 
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3.4. Ettevõtlus 
Pärnu on polüfunktsionaalse majandusega linn, siin on esindatud peaaegu kõik majandusharud. 

Töötlev tööstus oma juhtivate tootmisharude – puidu- ja mööblitootmise, tekstiili-, toiduainete, 

naha- ja metallitööstusega – on koondunud peamiselt omaette piirkonda (nn Ehitajate tee 

piirkonda ja Loode-Pärnusse). Kogu Pärnu linna tootmisstruktuur on keskkonnasõbralik. Pärnu 

on suuremate maanteede ristumiskoht, millele lisaks on olemas raudtee, lennuväli ja 

meresadam. Pärnu konkurentsieelis on pakkuda võimalusi kombineeritud transpordiks.  

 

Tabel 3.7. Aktiivselt tegutsevate asutuste ja ettevõtete jagunemine sektorite järgi 

01.01.2020 seisuga 

Sektor Pärnu linn (KOV): 

ettevõtted, asutused 

Pärnu linn 

(asustusüksus): 

ettevõtted, asutused 

Hulgi- ja jaekaubandus, 

mootorsõidukite ja mootorrataste 

remont 

801 688 

Kinnisvaraalane tegevus 410 358 

Ehitus 703 513 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 

tegevus 

553 478 

Muud teenindavad tegevused 438 382 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 174 143 

Põllumajandus, metsamajandus ja 

kalapüük 

449 172 

Haldus- ja abitegevused 237 192 

Töötlev tööstus 367 263 

Veondus ja laondus 375 294 

Majutus ja toitlustus 227 189 

Info ja side 138 116 

Finants- ja kindlustustegevus 44 39 

Haridus 64 51 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 97 86 

Veevarustus; kanalisatsioon; 

jäätme- ja saastekäitlus 

12 8 

Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

26 12 

Mäetööstus 8 6 

Avalik haldus ja riigikaitse; 

kohustuslik sotsiaalkindlustus 

0 0 

Andmed: Statistika andmebaas tabel ER309 

 

3.5. Tööhõive 
Pärnu linnas on enim töötajaid töötlevas tööstuses, järgnevad hulgi- ja jaekaubandus, tervishoid 

ja sotsiaalhoolekanne, haridus, ehitus ning majutus ja toitlustus. Suurimad tööhõivet pakkuvad 

ettevõtted Pärnu linnas on Pärnu Haigla SA, Wendre AS, Scanial OÜ, AQ Lasertool AS jt. 
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Tabel 3.8. Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted (töötajate arvu alusel) 

 Kokku Vähem kui 

10 

10-49 50-249 250 ja enam 

töötajat 

2017      

Pärnu linn 4899 4624 239 32 4 

Pärnu linn 

asustusüksusena 

3850 3624 197 26 3 

2018      

Pärnu linn 5051 4751 259 37 4 

Pärnu linn 

asustusüksusena 

3968 3721 212 32 3 

2019      

Pärnu linn 5056 4745 267 40 4 

Pärnu linn 

asustusüksusena 

3922 3669 216 34 3 

2020      

Pärnu linn 5125 4834 249 38 4 

Pärnu linn 

asustusüksusena 

3990 3751 203 33 3 

Andmed: Statistika andmebaas tabel ER032 

Tööjõus osalemise määr on Pärnu maakonnas kõrgem kui Eestis keskmiselt. Ka töötuse määr 

on Pärnu maakonnas kõrgem kui Eestis keskmiselt.  

 

Tabel 3.9. Tööhõive ja töötuse määr (vanusest 16 aastat kuni pensioniiga) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tööjõus 

osalemise 

määr Pärnu 

maakonnas, 

% 

79,9 80,0 80,8 79,5 81,8 

Tööjõus 

osalemise 

määr Eesti, 

% 

79,1 80,6 81,0 80,7 80,9 

Töötuse 

määr Pärnu 

maakonnas 

(%) 

6,1 5,2 7,0 6,2 8,1 

Töötuse 

määr Eestis 

keskmiselt 

(%) 

7,1 6,0 5,4 4,6 7,1 

Andmed: Statistika andmebaas tabel TT442 
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3.6. Turism 
Pärnu on olnud läbi aegade üks hinnatumaid turismisihtkohti Eestis. Hinnanguliselt külastas 

linna suveperioodil koroonapandeemia eelsetel aastatel ligikaudu 700 000 inimest aastas. 

Kokku on linnas ca 4000 majutus-voodikohta, mille keskmine täituvus on suveperioodil olnud 

60-70%. Ligikaudu 50% külastajatest on Pärnus viibinud perioodil mai-august. Arvutuslikult 

võib suvekuudel linnas lisanduda ca 3000-4000 vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijat, mis 

suurendab puhastamisele suunatud reovee kogust. Üsna oluline osa linnakülalistest omab 

Pärnus, eelkõige kesklinna piirkonnas, kinnisvara (kortereid), mida nad kasutavad ainult 

suveperioodil. 

Pärnu turismistrateegia aastani 2025 võtab arvesse koroonapandeemia mõju ning seab 

korrigeeritud eesmärgid eelolevateks aastateks. Oluliseks väljakutseks on turismi kriisist 

väljumine. Varasest enam keskendutakse Eestist ja lähipiirkondadest saabuvatele turistidele. 

Strateegia koostajate hinnangul sõltub piirkonna atraktiivsuse kasv pikas perspektiivis järjest 

rohkem sellest, kuidas hoolitakse reisisihtkohas looduskeskkonnast ning mil moel on loodud 

side kohalike elanike ja kultuuriga. Üheks oluliseks eesmärgiks on tõsta madalhooaja külastuste 

tase 50% 55%-le.  

 

3.7. Vee-ettevõtlus 

Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutab Pärnu linnas: 

1) aktsiaselts Pärnu Vesi, äriregistri kood 10120395, Vingi 13, 80010 Pärnu;  

2) Tõstamaa osavallas osaühing SuFe, äriregistri kood 10275577, Nooruse tn 1, 88101 

Tõstamaa alevik, Pärnu. 

AS Pärnu Vesi on loodud Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 115, 15.12.1994. aastal ning alustas 

oma tegevust 1. jaanuaril 1995. aastal. AS Pärnu Vesi 100% aktsiate omanikuks on Pärnu linn,  

aktsiakapital seltsi loomisel oli 22,2 mln krooni ning see moodustus Eesti Vabariigi poolt Pärnu 

linnale antud varadest seoses RE Eesti Vesi likvideerimisega. Üleantavate varade haldajaks 

enne üleandmist oli RE Eesti Vesi Pärnu Veevõrk, kelle järglaseks Pärnus sai AS Pärnu Vesi 

koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.  

Ettevõte on määratud vee-ettevõtjaks Pärnu linnas, Pärnu linna asustusüksuses ja Paikuse ning 

Audru osavaldades, Häädemeeste vallas (Kalevi tänaval) ning võtab vastu/puhastab reovett ja 

varustab joogiveega Tori vallas Sindi linna, Sauga alevikku ja Tammiste küla ning võtab vastu 

reovett Häädemeeste vallas Reiu külast. 

Paikuse ja Audru osavaldade varad anti 2018. aastal mitterahalise sissemaksena üle AS Pärnu 

Vesi bilanssi. 

Alates 1. maist 2019 opereerib AS Pärnu Vesi Lavassaare alevis. 

AS Pärnu Vesi töökorralduse aluseks on aktsiaseltsi põhikiri. Aktsiaseltsi kõrgeim 

juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek valib kuni 5 liikmelise nõukogu, kes 

omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks kuni 2 liikmelise 

juhatuse. 
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AS Pärnu Vesi juhtimisprotsessid on järgmised:  

 

Osaühing SuFe on 1997. aastal asutatud Tõstamaa valla vee-ettevõte, käesoleval ajal osutab 

ettevõte vee- ja kanalisatsiooniteenust Pärnu linna Tõstamaa osavallas. OÜ SuFe omanikuks on 

100 % Pärnu linn. Ettevõtte tegevusaladeks on: 

1) soojusenergia tootmine; 

2) veepumbajaamade, veepuhastusjaamade, veetrassid korrashoid, ehitus, remont; 

3) veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine; 

4) elamufondi korrashoid, ehitus remont; 

5) heakorratööde teostamine; 

6) prügimajanduslike teenuste vahendamine; 

7) kinnisvara haldamine. 

Vee-ettevõtte eesmärgiks oma klientide elu- ja majandustegevuse tagamiseks vajalike 

soojusenergia, vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine keskkonnasäästlikult ja optimaalse 

hinnaga. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Tõstamaa osavallas kuuluvad OÜ-le SuFe. 

ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa osavallas OÜ SuFe teeninduspiirkonnas on kooskõlastatud 

Tõstamaa Vallavalitsuse 19.06.2015 määrusega nr 4 „Veeteenuse hinnataotluse 

kooskõlastamine“. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad kehtivad alates 

1.08.2015. 

3.8. Tariifid 
Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte opereerimis- ja tegevuskulud, 

amortisatsiooni ja intressikulud ning sisaldama mõistlikku kasumit. Sellise hinnakujunduse 

korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus. Alates 2011. aastast reguleerib üle 2000 ie 

reostuskoormusega reoveekogumisaladel ja nendega seotud asulatest moodustuvates vee-

ettevõtluspiirkondades vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindu Konkurentsiamet.  

Konkurentsiamet on kooskõlastanud Pärnu linnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid 

(vastavalt 15.08.2014 otsusele nr 9.1-3/14-015), kehtivusega alates 01.10.2014. 
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Tabel 3.10. AS Pärnu Vesi veeteenuse tariifid 

Teeninduspiirkond/Vee-

ettevõtja 

Teenuse nimetus Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Pärnu linn, Paikuse 

osavald, Audru osavald, 

Häädemeeste valla Reiu 

küla Kalevi pst 

Vesi 0,875 €/m3 1,05 €/m3 

Kanalisatsioon  

(I reostusgrupp) 

1,375 €/m3 1,65 €/m3 

Kokku 2,25 €/m3 2,70 €/m3 

Vee-ettevõtja OÜ Sindi 

Vesi 

Vesi 0,38 €/m3 0,46 €/m3 

Kanalisatsioon 0,83 €/m3 1,00 €/m3 

Alus: Konkurentsiameti otsus nr 9.1-3/14-015 15.08.2014 “AS Pärnu Vesi veeteenuse hinna 

kooskõlastamine“ ja AS Pärnu Vesi juhatuse otsus 18.08.2014. 

 

Juriidiliste isikute poolt võrku suunatud reoveele rakendatakse kanalisatsiooniteenuste hindu 

sõltuvalt reostuskoormusest (BHT7) alates II reostusgrupist (juhul kui BHT7 ületab I 

reostusgruppi). 

Kliendi (v.a elanikkond) poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee BHT7 grupi määramiseks 

teostab AS Pärnu Vesi pidevat kontrolli ning labor teostab vastavalt reovee proovivõtu 

kontrollikavale  analüüsid. Proovide võtmine ja  saasteainete määramine toimub reeglina üks 

kord aastas ja reostusgrupile vastavat hinda rakendatakse alates kalendrikuu algusest, millal 

proov võeti kuni järgmise proovivõtuni. Ülenormatiivse reostuse korral rakendatakse 

reostusgrupist tulenevaid tariife labori poolt kinnitatud analüüsiprotokollide alusel pärast 

tulemuste kättesaamist. 

 

Tabel 3.11. Kanalisatsiooniteenuse hinnad sõltuvalt reoaine sisaldusest AS Pärnu Vesi 

teeninduspiirkonnas 

Reostusgrupp Hind käibemaksuta 

eurot/m3 

Hind käibemaksuga 

eurot/m3 

II reostusgrupp (BHT7 sisaldus 550-649 mg/l) 1,60 1,92 

III reostusgrupp (BHT7 sisaldus 650-749 mg/l) 1,70 2,04 

IV reostusgrupp (BHT7 sisaldus 750-999 mg/l) 1,80 2,16 

V reostusgrupp (BHT7 sisaldus 1000-1299 mg/l) 1,90 2,28 

VI reostusgrupp (BHT7 sisaldus 1300-1600 mg/l) 2,00 2,40 

 

Tabelis 3.12 on toodud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinnad OÜ SuFe 

tegevuspiirkonnas.  

 

Tabel 3.12. ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa osavallas  

Vee-ettevõtja Teenuse nimetus Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Vee-ettevõtja OÜ SuFe 

teeninduspiirkond 

vesi 1,35 €/m3 1,62 €/m3 

kanalisatsioon 1,45 €/m3 1,74 €/m3 
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4. KESKKONNASEISUND 
 

4.1. Üldist 
Pärnu linn on mitmekesise loodusega: Pärnu keskuslinn ning Audru ja Tõstamaa osavald 

piirnevad merega, linna territooriumi ilmestavad jõed. Osavaldade territooriumil on mitmeid 

vääriselupaiku, põlismetsa, liivaluiteid, ranna- ja puisniite, soid ja rabasid ning palju muud, ka 

Pärnu keskuslinnast on suur osa (6,5 km2)  kaetud parkide, metsade ja teiste rohealadega. 

Märkimisväärsed tööstuslikud õhu- ja muud reostusallikad Pärnus puuduvad. 

Üldine keskkonnaseisund on Pärnus hea. 

Asendist tulenevalt on Pärnu linnas rannikumere üleujutusoht. Viimaste aastakümnete 

tugevaim üleujutus tabas Pärnu linna 2005. aasta jaanuari alguses. Üleujutus tõi kaasa olulise 

keskkonnakahju – ülemise põhjaveekihi ning madalate puurkaevude ja salvkaevude vee 

reostuse. 

Pärnu linna keskkonda mõjutavad Via Baltica ja Rail Balticu ehitustööd.  

Pärnu hea keskkonnaseisundi tagamiseks: 

✓ 2000. aastal lõpetati uuendus- ja täiendustööd Pärnu Mõrra reoveepuhastil, puhasti 

väljundnäitajad vastavad kõigile täna kehtivatele nõuetele;  

✓ 98% Pärnu linnast on kaetud ühiskanalisatsiooniga; 

✓ Ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistute omanikel on võimalus transportida kinnistul 

tekitatud ja kogutud reovett Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 2009. aastal rajatud 

kaasaegsesse purgimissõlme; 

✓ Alates 2007. aastast ladustatakse olmejäätmeid Paikuse regionaalsesse prügilasse, samal 

aastal rajati Pärnusse Raba tänavale jäätmete sorteerimisjaam. Paikuse prügila on kogu 

Pärnu maakonda teenindav keskkonnanõuetele vastav jäätmekäitluskeskus. Jäätmejaamad 

on Lavassaarel ja Tõstamaal, Audrus paikneb ohtlike jäätmete kogumispunkt. 

 

 

4.2. Geoloogiline ehitus 
Pärnu linn paikneb nii Alam-Siluri kui Kesk-Devoni avamusalal. Pärnu jõgi on piiriks 

avamusalade levikule, jagades linna kagu- ja lõunaosa Kesk-Devoni ning põhja- ja 

loodepiirkonna Alam-Siluri avamusaladeks. Alam-Siluri lasund koosneb lubjakividest ja 

dolomiitidest jäädes Pärnu alamvesikonna lõunaosale iseloomulikku platvormsete riffide ja 

biohermide vööndisse. Erinevalt Pandivere kõrgustikule iseloomulikust arvukatest 

karstilõhedest ja –lehtritest täidetud lubjakivilasundist on Pärnu piirkonna enamasti platvormne 

ja vähem lõheline karbonaatkivimite lasund oma ehituse tõttu hüdrogeoloogiliselt veevaesem.  

Lõuna pool (kagu pool) Pärnu jõge katavad Alam-Siluri lubjakivi- ja dolomiidilasundit Kesk-

Devoni liivakivid, aleuroliidid ja savid. Pärnu linna kagupiirkonnas, kus paiknevad ka linna 

veehaarded: Vaskrääma ja Reiu, on Alam-Siluri ja Kesk-Devoni lasunditel hüdrauliline side 

ning veekihti loetakse ühtseks Kesk-Alam-Devoni - Siluri veekompleksiks (D2pr-S1).  

Pärnu linna piirkonna pinnakate ehk Kvaternaari lasund koosneb allosas õhukesest 

saviliivmoreeni kihist, mida katab piirkonnale iseloomulik paksem (>10 m paksune) viirsavi ja 

seda kohati leviv väga õhuke (< 0,5 m) mereliivakiht. Kvaternaari setete kogupaksus Pärnu 
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linnas on vahemikus ligikaudu 15-20 m. Pinnakate jälgib täielikult aluspõhja pinnavorme, kuna 

viimane on Pärnu piirkonnas jäänud mandrijäätumisest suuresti mõjutamata. 

Audru osavallas koosneb pinnakate olenevalt asukohast merelise, limno- ja fluvioglatsiaalse 

tekkega liivadest, moreenist ja biogeensetest setetest (soode ja rabade piirkondades). Valdavalt 

on pinnakate õhuke, ulatudes kuni paarikümne meetrini. Geoloogilise aluspõhja moodustavad 

Jaagarahu lademe dolomiidikihid (plaatjas, savikas ja muguljas). Alates ca 50 m sügavuselt 

lasuvad Jaani lademe mergel ja domeriit, ca 100 m sügavusel aga Adavere lademe lubjakivi ja 

dolomiidi kiht ning metabentoniidi kiht. 

Paikuse osavallas katab maapinda kvaternaarne pinnakate, mille paksus ulatub osavalla piires 

ca 15-30 meetrini. Pinnakate algab peeneteralise mereliivaga paksusega 3-5 m. Liiva all on 

viirsavid keskmise paksusega 12-13 m. Sügavamal järgneb umbes 9-meetrine moreenikiht. 

Pinnasevesi esineb nii mereliivas kui ka viirsavialustes setetes. Veetase mereliivas on 1-2 meetri 

sügavusel maapinnast, suurvee ajal kohati isegi kõrgemal.  

Pärnu ja Reiu jõe kaldad on piirkonniti maalihkeohtlikud. Kõige suurema lihkeohtlikkusega on 

Pärnu jõe alamjooksuosa Reiu jõe suudmest kuni Sisekaitseakadeemia Politsei- ja 

piirivalvekolledžini Paikusel.  

Tõstamaa osavallas koosneb aluspõhi Ordoviitsiumi-Siluri lubjakividest, milles esineb 

karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – pinnakatteta 

alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte tüübiks on 

põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2-3 meetri. Samuti on levinud pinnasetüübiks 

fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all või selle peal, või 

moodustavad eesseljandikke. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu 

madalamad kohad on tihtipeale soostunud. 

 

 

4.3. Looduskaitseobjektid ja kultuurimälestised 
Pärnu linna haldusala kaitsealune maa moodustub kokku kogu pindalast 4%. Suuremad 

kaitsealad laiuvad üle mitme omavalitsuse territooriumi ning kokku on parkide ja kaitsealade 

Pärnu haldusterritooriumi üleselt 905,5 km2. Pärnu linna haldusalas olevatest 

vääriselupaikadest asub 20% Audru osavallas, 10% Paikuse osavallas, 10% Pärnu linnas ja 40% 

Tõstmaa osavallas. Vääriselupaikadeks on enamasti palu-männikud ja männisegametsad (20% 

vääriselupaikadest kokku), kõdusoometsad ja soostunud metsad ja teised kaitset vajavad 

kohastunud, ohustatud või haruldaste liikidega metsaosad. Rahvusvahelise tähtsusega Natura 

loodusalasid on Pärnu haldusalas kokku 22 loodusala, millest viis on Natura linnualad ja teised 

17 on Natura loodusalad, millest üle poole asub Tõstamaa osavallas. 

 

Pärnu linn paikneb Pärnu alamvesikonnas, Pärnu jõe kallastel. Pärnu jõgi lõigus „Pärnu jõgi 

Tarbja paisust suubumiseni merre“ kuulub keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 „Lõhe, 

jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ nimistusse.  

Natura 2000 alade hulka on nimetatud Pärnu jõe loodushoiuala ja Pärnu lahe linnuhoiuala. 

Linnas asub ka rida looduskaitsealuseid objekte – parke, haljasalasid, puiesteid, puid. Allpool 

tabelites on välja toodud informatsioon Pärnu linna kaitsealuste maade ja objektide kohta. 
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Tabel 4.1. Kaitsealused objektid Pärnu linna ÜVK-ga asulate territooriumil. 

Kaitsealuse objekti nimi Registrikood Objekti tüüp Pindala (ha) 

Audru poldri looduskaitseala KLO1000632 Looduskaitseala 1001,4 

Lindi looduskaitseala KLO1000517 Looduskaitseala 1777,9 

Nätsi-Võlla looduskaitseala KLO1000201 Looduskaitseala 11617,3 

Pärnu rannaniidu looduskaitseala KLO1000584 Looduskaitseala 291,1 

Lavassaare looduskaitseala KLO1000645 Looduskaitseala 11 132,3 

Tõhela-Ermistu looduskaitseala KLO1000737 Looduskaitseala 3233,6 

Vaskjõe looduskaitseala KLO1000567 Looduskaitseala 290,7 

Pärnu jõe hoiuala (Pärnu) KLO2000293 Hoiuala 13,7 

Reiu jõe hoiuala KLO2000294 Hoiuala 11 

Pärnu lahe hoiuala KLO2000286 Hoiuala  454,4 

Niidu maastikukaitseala KLO1000321 Maastikukaitseala 84,9 

Pärnu maastikukaitseala KLO1000603 Maastikukaitseala 0,2 

Tõstamaa maastikukaitseala KLO1000565 Maastikukaitseala 1288,3 

Audru mõisa park KLO1200068 Kaitsealune park 16,4 

Tõstamaa mõisa park KLO1200063 Kaitsealune park 18,4 

Kuninga tn. puiestee KLO1200591 Puistu 0,6 

Ammende aed KLO1200539 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

1,2 

Annemõisa park KLO1200135 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

2,3 

Lydia Koidula park KLO1200073 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

1,9 

Munamäe park KLO1200075 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

1,9 

Pärnu rannapark KLO1200069 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

48,6 

Pärnu Vanapark KLO1200072 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

3,8 

Vabaduse (Võidu) park KLO1200543 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

0,7 

Valli park KLO1200076 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

6 

Vanapargi (Revolutsiooni) tänava 

puiestee 

KLO1200547 Uuendamata 

piiridega park, 

puistu, arboreetum 

0,7 

Jõõpre kooli pärnad 7 tk PLO1001219 Puu ja puudegrupid  
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Kaitsealuse objekti nimi Registrikood Objekti tüüp Pindala (ha) 

Jõõpre kooli pärnad; (Pärnad (9); 

Jõõpre pärnad (8)) 

KLO4000835 Puu ja puudegrupid  

Kooli tn 3 tamm PLO1001249 Puu ja puudegrupid  

Kooli tn 5 tamm PLO1001248 Puu ja puudegrupid  

Malda kadakas PLO1001236 Puu ja puudegrupid  

Malda kadakas; (Kadakas) KLO4000833 Puu ja puudegrupid  

Peksumänd KLO4000705 Puu ja puudegrupid 0,8 

Peksumänd PLO1001243 Puu ja puudegrupid  

Põldeotsa tamm PLO1001244 Puu ja puudegrupid  

Põldeotsa tamm; (Tamm) KLO4000834 Puu ja puudegrupid  

Pühavaimu tn. puiestee KLO4000282 Puu ja puudegrupid  

Ringi tn. puiestee KLO4000284 Puu ja puudegrupid  

Tamm KLO4000155 Puu ja puudegrupid  

Tamm KLO4000154 Puu ja puudegrupid  

Tamm KLO4000153 Puu ja puudegrupid  

Tamm (8 haru); Uruste tamm KLO4000650 Puu ja puudegrupid  

Uruste tamm PLO1001254 Puu ja puudegrupid  

Andmed: Keskkonnaregister 
 

 

4.4. Pinnavesi 

4.4.1. Merealad 

Merealasid käsitletakse vastavalt merealapiiride seadusele. Rannikumerd vaadeldakse osana 

pinnaveest, kusjuures rannikuveena käsitletakse rannikumere veekogusid ühe meremiili 

ulatuses maismaa joonest, millest mõõdetakse territoriaalset laiust.  

Pärnu rannikumere alaks on Pärnu laht. Madalad merelahed on tundlikud maismaalt lähtuva 

eutrofeerumise suhtes, iseloomulik on nimetatud tunnus ka Pärnu lahele. Merelahe ja 

rannikumere isepuhastus on  aeglane. Pärnu laht on suhteliselt madal laht ning seetõttu on see 

tuulte poolt kergesti mõjutatav. Tugevad tuuled tekitavad lainetuse, mis keerutavad põhjasetteid 

üles, mistõttu vee kvaliteet halveneb. Seega mõjutavad käesoleval ajal vee kvaliteeti nii 

varasematel aastakümnetel jõeveega lahte kantud ja põhjasetetesse ladestunud biogeenid ja 

orgaanika kui ka käesoleval ajal jõeveega lahte kanduvad reoained, mille kontsentratsioon on 

küll oluliselt vähenenud, kuid siiski märkimisväärne.  

Eesti pinnaveekogumiste seisundi 2019. aasta ajakohastatud vahehinnangu alusel on Pärnu lahe 

rannikuvee koondseisund halb: keemilise seisundi mitteheaks näitajaks on elavhõbe kalades, 

ökoloogiline seisund on võrreldes 2013. aastaga mõnevõrra paranenud. Mittehea ökoloogilise 

seisundi põhjusena on märgitud eutrofeerumine ning toitained. 

 

4.4.2. Jõed 

Pärnu linna territooriumil voolab osaliselt või täies ulatuses 8 jõge:  

• Pärnu jõgi;  

• Reiu jõgi;  
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• Sauga jõgi; 

• Audru jõgi; 

• Tõstamaa jõgi; 

• Kurina jõgi; 

• Paadrema jõgi; 

• Vaskjõgi. 

Pärnu jõgi (VEE1123500) on üks suuremaid ja veerikkamaid jõgesid Eestis, Pärnu jõe lai 

suudmeala koos sealse Pärnu sadamaga omab suurt tähtsust laevaliikluses ning Pärnu jõe 

loodusala jõeosad koos kaldaaladega, kuhu on tänu ümbritsevale tihedale teedevõrgule hea 

juurdepääs, pakuvad võimalusi puhkamiseks ja loodusturismi arendamiseks. Pärnu linnas 

tegutseb jõe valgalas palju ettevõtteid, mis võivad oma tegevusega jõe kvaliteeti mõjutada. 

Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500) kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli 

ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (RTL 2004, 87, 1362).  

Pärnu jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga Käru jõest suudmeni halb, võrreldes 2013. 

aastaga on seisund halvenenud. Mitteheaks näitajaks on elavhõbe vees ja kalades. Ökoloogilise 

mittehea seisundi põhjused on ebaselged. 

Reiu jõgi (VEE1145400) on Pärnu jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Jõel on palju 

lisajõgesid, mis enamikus suubuvad paremalt kaldalt. Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest 

suubumiseni Pärnu jõkke kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade 

nimistusse (RTL 2004, 87, 1362). 

Reiu jõe koondseisund on kogu ulatuses hea. 

Sauga jõgi (VEE1148700) on Pärnu jõe parempoolne lisajõgi. Algab Järvakandist 6 km idas, 

voolab peamiselt soistel aladel (Nõlvasoo, Taarikõnnu soo), alamjooksul sügavas liiva ja 

savisse uuristunud orus, suubub Pärnus (1,3 km Pärnu lahest).  

Sauga jõe koondseisund on kogu ulatuses hea. 

Audru jõgi (VEE1122000) algab Jõõpre rabast Lavassaare järvest ning suubub Valgeranna 

lähedal Pärnu lahte 2 km Pärnu jõe suudmest lääne pool.  

Audru jõe seisund oli 2019. aasta seisuga lähtest Laisma peakraavini hea, Laisma peakraavist 

suudmeni kesine. Jõe keemilist seisundit 2019. aastal ei hinnatud, kesise ökoloogilise seisundi 

põhjuseks on märgitud paisud ja hüdromorfoloogilised parameetrid. 

Tõstamaa jõgi (VEE1121100) saab alguse Ermistu järve lõunasopist ja suubub Värati lahte 

(pikkus 4,6 km, valgala 40,6 km2). Jõgi kuulub heledaveeliste ja vähese orgaanilise aine 

sisaldusega jõgede hulka.  

Tõstamaa jõe koondseisund oli 2019. aasta seisuga kesine. Jõe keemilist seisundit 2019. aastal 

ei hinnatud, kesise ökoloogilise seisundi (kalastik) põhjuseks on märgitud paisud. 

Kurina jõgi (VEE1144600) on Pärnu jõe vasakpoolne lisajõgi, mis suubub Pärnu jõkke 19,1 

km kaugusel suudmest. Jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga kogu ulatuses hea. 

Paadrema jõgi (VEE1119600) saab alguse Tõhela järvest ning suubub merre. Jõe 

koondseisund on 2019. aasta seisuga kogu ulatuses hea. 
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Vaskjõgi (VEE1147600) on Reiu jõe parempoolne lisajõgi. Jõe koondseisund on 2019. aasta 

seisuga hea. 

 

4.4.3. Järved 

Looduslikest järvedest paiknevad Pärnu linnas Ermistu järv ja Tõhela järv, lisaks on rabades 

arvukalt laukaid enamuses pindalaga 1-2 ha. Lavassaare turbakarjääris on mitmeid tehisjärvesid 

(pindalaga 2-6 ha). Nii Ermistu kui ka Tõhela järv paiknevad Tõstamaa osavallas. Mõlemat 

järve ümbritsevad sood ja rabad, mis on järvede toiteallikaks.  

Ermistu järv (VEE2082300)  on pindalaga 449,5 ha Pärnumaa suurim järv. Tegemist on 

rohketoitelise ehk eutroofse järvega, looduslikult on veekvaliteet hea. Järve läbivool on nõrk, 

põllumaid ümbruses ei asu. Väljavool toimub läbi Tõstamaa aleviku voolava Tõstamaa jõe 

kaudu. Järvel on kala- ja puhkemajanduslik kasutus ning selle muda on tunnistatud ravimudaks.  

Tõhela järv (VEE2073400) on pindalaga 317,6 ha Pärnumaal suuruselt teisel kohal. Järve 

sügavus on keskmiselt 1,3 m. Järv on tähtis mudavaruna ning kalastuskohana, idakallas on sobiv 

ujumiseks. Väljavool toimub loodeservast Paadrema jõe kaudu Väinamerre. Jõe algusesse on 

järve veetaseme hoidmiseks ja kalade liikumistee parendamiseks rajatud 2001. aastal kalatrepp. 

Ermistu järve koondseisund on 2019. aasta seisuga hea, Tõhela järve ökoloogiline seisund on 

hea, kuid keemiline seisund on halb, mitteheadeks näitajateks on elavhõbe kalades ning 

tsübutriin vees. 

 

4.5. Põhjavesi 
Pärnu linna asulate ühisveevärgiga tagatav veevarustus baseerub peamiselt: 

✓ Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumil Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas ja 

✓ Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumil.  

Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas paikneb 

peamiselt Pärnumaal ja Viljandimaal. Peamisteks vettandvateks kivimiteks on Siluri ladestu 

Jaagarahu, Adavere ja Raikküla lademe lõhelised lubjakivid ja dolomiidid. Kogumi moodustab 

ca 50 m paksune Siluri kivimite ülemine vettandev osa. Põhjaveekogumit moodustavate 

veekihtide läbilaskevõime on kogumi põhjaosas ca 100 m2/ööpäevas ja kasvab lõuna suunas 

kuni 550 m2/ööpäevas. Põhjavesi toitub peamiselt sademete infiltreerumisest Sakala 

kõrgustikul ja vähemal määral ka Pandivere kõrgustikul. Kuna põhjaveekogum on kõikjal 

kaetud Devoni kihtidega, siis on põhjavee toitumine aeglane. Veetaseme kõikumise suurimad 

aastaaegade vahelised amplituudid ületavad harva 2 m olles suuremad põhjaveekogumi 

toitealade lähedal. Põhjaveekogumi vesi on peamiseks joogi- ja tarbeveeallikaks Pärnu linnas 

(Reiu ja Vaskrääma veehaarded). 

Põhjaveekogum on hästi kaitstud maapinnal paiknevate punkt- ja hajuskoormusallikate mõju 

eest ning ainsaks koormusallikaks, mis võib põhjavee kvaliteeti mõjutada, on veevõtt. Eesti 

Geoloogiateenistuse aruande „Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2015-2019“ alusel on 

põhjaveekogum heas seisundis nii keemilise kui koguselise seisundi osas. 

Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum paikneb Pärnumaal, Läänemaal, Raplamaal, 

Järvamaal ja Viljandimaal. Põhjaveekogumit moodustavate kivimite paksus ulatub paarisaja 
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meetrini, kuid tulenevalt puudulikust veeandvusest piirdub vettandva osa (peamiselt Siluri 

kivimid) ja seega ka põhjaveekogumi paksus enamasti ülemise 100-120 meetriga.  

Kuigi regionaalne põhjaveevool algab Pandivere kõrgustikult, on soodsate 

toitumistingimustega ka õhukese pinnakattega kaetud kohalikud paekõrgendikud. Neile on 

iseloomulikud ka suurimad veetasemete kõikumise amplituudid (kuni 3 m). Väiksemad 

amplituudid (0,8-1,0 m) on iseloomulikud survelise põhjavee väljumisaladele rannikul. 

Veevõtust põhjustatud veetaseme ulatuslikumat alanemist ei ole täheldatud. Põhjaveekogumi 

vesi on peamiseks joogi- ja tarbeveeallikaks Pärnu linna osavaldade ÜVK-ga asulates. 

Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi keemiline seisund on hea, kuid ohustatud, 

koguseline seisund hea. 

 

4.6. Üleujutusoht 
Pärnu linn on piirkond, kus ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse kui elutähtsa teenuse 

osutamisel on vajalik arvestada üleujutusohuga.  

Pärnu linn paikneb Pärnu lahe ääres, millesse suubub Pärnu jõgi ning Vana-Pärnu piirkonnas 

Audru jõgi. Pärnu linna territooriumil suubuvad Pärnu jõkke Sauga jõgi ja Reiu jõgi. Pärnu 

linna piires on märkimisväärselt kõrge põhjaveetase, olles vahemikus 0-1 m maapinnast. 

Veerohkel aastaajal tõuseb põhjaveetase mereäärsetes piirkondades kohati kuni maapinnani. 

Linna kõrgemast kirdeosast (Rääma raba suunalt), kus põhjaveetase on maapinnast ligikaudu 1 

m, toimub vee liikumine mere suunas2. Tingituna kõrgest looduslikust pinnaseveetasemest, 

pinnase nõrgast vee vastuvõtuvõimest (viirsavi), mere ja jõgede lähedusest, on Pärnu linn 

pidevalt ohustatud üleujutustest. Pärnu kuulub eelkõige rannikumere üleujutuse 

riskipiirkonda, mida põhjustab meretaseme tõus. Lisaks võib üleujutust põhjustada Pärnu jõgi.  

Merevee tase on eelkõige seotud atmosfääri tsirkulatsiooni intensiivsusega Põhja-Atlandi, 

Põhjamere ja Läänemere kohal. Läänemere veemaht ja sellega seotud keskmise veetaseme 

kõikumine sõltuvad jõgede vooluhulgast, sademete hulgast ja veevahetusest Põhjamerega. 

Suure ja ohtliku üleujutuse põhjustavad tavaliselt mitu tegurit koos. Suurim on Läänemere 

veetõus siis, kui mööda kindlat ohtlikku trajektoori liigub suure kiirusega sügav tsüklon, mis 

toob endaga kaasa tugeva tormituule, samal ajal on merevee tase juba eelnevalt kõrge.  

Pikaajaliste vaatluste alusel on kindlaks tehtud veetaseme piirväärtused, mille puhul tekivad 

Eesti suuremates mereäärsetes linnades eriti ohtlikud üleujutused. Pärnu puhul on piiriks 179 

cm ja enam3. Piirväärtusest kõrgema merevee taseme korral ujutab vesi üle rannikuala 

madalamad kohad ja tungib tänavatele. Enamjaolt on merevee taseme tõus alla meetri ja eriti 

ohtliku kõrgusega veetaset on Eestis siiski harva. Kahemeetrise tõusu tõenäosus on Eestis kõige 

suurem Pärnu lahes4. 

Kõrgeim veetase on seni mõõdetud seega 9. jaanuaril 2005. aastal – 273 cm (Amsterdami nulli 

kohaselt, 295 cm üle Kroonlinna nulli). Keskmine veetase oli juba enne tormi 80 cm üle 

pikaajalise keskmise. Üleujutusele aitas kaasa see, et meri oli jaanuarikuus peaaegu jäävaba, 

jääkate on aga alati takistuseks veetaseme tõusule. Meri ujutas üle kaldapiirkonna, Pärnu jõe 

suudme, Vallikääru ja Kontserdimaja vahelise piirkonna. Üle oli ujutatud ka mere ning Ringi 

 
2 Allikas: Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026. Keskkonnaprojekt, 2016. 
3 Andmed: Maa-ameti geoportaal 
4 Andmed: Eesti ilma riskid. http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/publikatsioonid/eesti-ilma-riskid/ 
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tänava ja Tammsaare puiestee vaheline ala ning Mai ja Merimetsa tänava piirkond Raekülas. 

Vana-Pärnus oli vesi tunginud Kesk tänavani. Kokku hõlmas üleujutus enam kui 8 km2 Pärnu 

linnast, mõjutades ca 13 000 elanikku. Evakueeriti 300 inimest, 775 maja sai kannatada.  

Eestil on Euroopa Liidu liikmesriigina kohustus rakendada üleujutuste direktiivi vesikondade 

põhiselt. Pärnu kuulub Lääne-Eesti vesikonda, kus tegevuste kavandamiseks on aluseks Lääne-

Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava. Üleujutusega seotud riskide 

maandamiskavas on Pärnu linn määratud oluliseks riskipiirkonnaks. Kehtiv Lääne-Eesti 

vesikonna üleujutusega seotud riskide maandamise kava on koostatud aastateks 2016-2021. 

ÜVK arendamise kava koostamise ajaks (seisuga mai 2021) on avalikustatud ajakohastatava 

maandamiskava eelnõu aastateks 2021-2027. 

Nii kehtiv kui ajakohastatav maandamiskava näeb ette, et Pärnu riskipiirkonnas on asjakohane 

rakendada tehnilisi tegevusi üleujutusohuga seotud riskide maandamiseks. Konkreetsed 

tehnilised tegevused tuleb seejuures võimalike alternatiivsete lahenduste hulgast välja valida 

riskipiirkonna tasemel. Võimalike lahendustena/tegevustena on maandamiskavas muude 

alternatiivide hulgas kirjeldatud ka sademeveesüsteemide rekonstrueerimist, üleujutuste 

tõkestamise vahendeid (sh sulgurid), veekogudest setete ja voolutakistuste eemaldamist. 

Üleujutuste võimalikud kahjulikud mõjud Pärnus on Lääne-Eesti veemajanduskava eelnõu 

alusel järgnevad: 

- üleujutus takistab operatiivteenistuste (politsei, kiirabi, tuletõrje) haiglate, lasteaedade, 

koolide või avalikõiguslike hoonete tööd; 

- üleujutus ohustab keskkonnakompleksloa kohustusega käitist või üle 2000 ie 

reoveepuhastit; 

- üleujutusalal on pinnaveehaarded; 

- üleujutusalal on suplusveekogud; 

- üleujutus võib hävitada või kahjustada kultuuriväärtust; 

- üleujutus esineb Natura alal või looduskaitsealal; 

- üleujutus jõuab välja majade ja tänavateni; 

- üleujutusalal esineb majandustegevust5. 

 
5 Allikas: Lääne-Eesti veemajanduskava 2021-2027 (eelnõu) 
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Joonis 4.1. Pärnu linna üleujutusohupiirkonna kaart (Allikas: Maa-ameti geoportaal) 

Pärnu Linnavalitsuse 26.11.2018 määrus nr 20 sätestab Pärnu linna korraldatavate elutähtsa 

teenuse toimepidevuse nõuded6. 

AS Pärnu Vesi järgib üleujutusohu ja teiste elutähtsa teenuse osutamist ohustavate riskide 

maandamisel elutähtsa teenuse riskianalüüse, mis vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning 

vajadusel täiendatakse. 

Elanikel on soovitav olla teadlik ning üleujutusohu korral lähtuda juhistest, mis on toodud Riigi 

Ilmateenistuse kodulehel7. 

 

4.7. Tehiskeskkond 

Pärnu linna olemasolevat ja perspektiivset tehiskeskkonda mõjutab tema paiknemine 

rahvusvaheliste olemasolevate ja tuleviku ühendusteede ääres ja piirkonnas (Via Baltica ja Rail 

Baltic raudtee).  

Via Baltica teemaplaneeringud on kättesaadavad Transpordiameti kodulehel: 

https://www.mnt.ee/et/tee/ehitusobjektid/teemaplaneeringud. Via Baltica trass on oluline 

piirkonna arengu huvides, samas negatiivse poole pealt ahendab võimalusi uute elamualade 

kavandamiseks ja arendamiseks. Via Baltica trass tuleb hoida vaba. 

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestas 

riigihalduse minister 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40. Raudtee trassi koridori asukoha 

 
6 Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/429112018052 Pärnu linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja 

toimepidevuse nõuded. 
7 Viide: http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik-teada/kui-ilm-muutub-ohtlikuks/uleujutus/  

https://www.mnt.ee/et/tee/ehitusobjektid/teemaplaneeringud
https://www.riigiteataja.ee/akt/429112018052
http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik-teada/kui-ilm-muutub-ohtlikuks/uleujutus/
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määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht 

nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest 

tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale. 

Trassikoridor läbib Pärnu linna asustusüksusena ning Paikuse osavalda. Pärnu linnas on 

trassikoridori laiuseks 150 m, hajaasustuses 350 m. 

Paikuse osavallas paikneb OÜ Paikre Jäätmekäitluskeskuse Põlendmaa prügila. OÜ Paikre 

osakud kuuluvad 100% Pärnu linnale. Prügila avati 2006.   aastal. 

Prügila pindala on katastriplaani (katastritunnus 56801:005:0284) järgi 41,2 ha ja sellel asub 

prügila ladestusala (5,6 ha), kompostimis- ja ehitusjäätmete käitlemise plats (ca 1 ha) ning 

prügilat teenindavad rajatised ja hooned. Pärnu-Viljandi regiooni Keskkonnaameti poolt on 

OÜ-le Paikre väljastatud keskkonnakompleksluba nr KKL/317465. 

Linna arengule on olulised tugevate energiaühenduste olemasolu ja taastuvenergeetika laiem 

levik; mitmekülgsed loodusolud ja ökoloogilise mõtteviisi väärtustamine. 

Üheks potentsiaalseks tehiskeskkonnarajatiseks on samuti Paikuse osavalla piirkonda kavandatav 

võimalik  tuulepark. 

Teemaplaneering „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ (edaspidi: teemaplaneering) algatati 

Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009 otsusega nr 28. Teemaplaneeringuga koos algatati 

planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk 

oli analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Pärnumaal, selgitada 

välja tuuleenergeetikaks otstarbekad maa-alad ning sätestada tuuleenergeetika arendamise 

üldised põhimõtted. 

 

5. PÄRNU LINN (ASUSTUSÜKSUS)  

5.1. ÜHISVEEVÄRK  

5.1.1. Üldist 
Pärnu linna ja lähipiirkondade joogivesi ammutakse Reiu ja Vaskrääma veehaardest. 

Veevarustuse protsessi osad on: 

✓ toorveevõtt põhjaveehaaretest; 

✓ toorvee transportimine toorveetorustikus Reiu veetöötlusjaama; 

✓ põhjavee puhastamine ja töötlemine veetöötlusjaamas; 

✓ surve tõstmine II astme pumplas; 

✓ kvaliteetse ja ühtlase survega joogivee transport linna veevõrgu ning jaotustorustikust 

klientidele/tarbijatele. 
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Joonis 5.1. Veevarustuse protsess (Allikas: AS Pärnu Vesi). 

AS Pärnu Vesi tarnib tegevuspiirkonnas elutähtsa teenusena kõigile kvaliteedinõuetele vastavat 

joogivett ja tagab tulekahjude likvideerimiseks vajaliku koguse kättesaadavuse tuletõrje-

hüdrantidest. Reiu ja Vaskrääma veehaarete baasil varustatakse elutähtsa teenusena veega ca 44 

000 Pärnu linna (KOV) asulate elanikku, Pärnu linna asutusi ja ettevõtteid ning Tori valla vee-

ettevõtet OÜ Sindi Vesi. Müüdud veest tarbivad 55% Pärnu linna elanikest tarbijad, 27% Pärnu 

linna asutused ja ettevõtted ning 18% veest tarbitakse Tori vallas. 

Tabel 5.1. AS Pärnu Vesi veeteenuse tarbimise jaotus peamiste tarbijagruppide lõikes 

Nimetus Keskmine vooluhulk 

tuhat m³/ööpäevas 

Osakaal % 

Eratarbija  3,9 55% 

Asutused ja ettevõtted 2,1 27% 

Tori valla vee-ettevõte OÜ Sindi Vesi 1,3 18% 

Kokku  6,8 100% 

Andmed: AS Pärnu Vesi 2020. aasta veetarbimise andmed 

Aastatel 2016-2020 on veetarbimine olnud kasvutrendis. Mõningane langus on toimunud 2020. 

aastal peamiselt asutuste ja ettevõtete tarbimise vähenemisest tulenevalt COVID-19 põhjustatud 

pandeemiast. OÜ-le Sindi Vesi müüdud vee puhul ei eristata asutuste ja ettevõtete tarbimist 

eratarbijatest, eeldatavalt on tarbimismahu langus tingitud Tori valla asutuste ja ettevõtete 

tarbimise vähenemisest. 
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Graafik 5.1. Veetarbimine (tuhat m³) aastatel 2016-2020 AS Pärnu Vesi peamiste 

tarbijagruppide lõikes. 

 

5.1.2. Veehaarded 
Pärnu linna ja lähipiirkonna veevarustusallikaks on põhjavesi, mis pärineb Reiu veehaarde 

Kesk-Alam-Devoni veekompleksi ja Vaskrääma veehaarde Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi 

puurkaevudest.  Igal puurkaevul on keskkonnaministri käskkirjaga määratud 50 meetri 

raadiusega sanitaarkaitseala, kus majandustegevus on keelatud. Sanitaarkaitsealal on lubatud ja 

teostatakse ainult metsa hooldamist, heintaimede niitmist, puurkaevpumpla seadmete ja 

rajatiste hooldust ning veeseiret. 

Reiu veehaare paikneb Pärnu linna kaguosas ning sellesse kuulub 13 puurkaevu, millest  

kasutuses on 8 puurkaevu sügavusega 55…70 m. Puurkaevud asetsevad silikaadist hoonetes.  

Hooned on heas seisukorras, varustatud terasustega, hoonete alune maa on kinnistatud ja on AS 

Pärnu Vesi omanduses. Veehaare töötab 1968. aastast alates. 

Reiu veehaarde Pärnu puurkaevude gruppi kuuluvad puurkaevud 4300, 4376, 4377, 4378, 

4379, 4380. Puurkaevud avavad Siluri põhjaveekihti, puurkaevude sügavus on 55-60 m (Tabel 

5.3). Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2018-2023 Reiu veehaarde Pärnu 

puurkaevude grupist  2 500 m3 ööpäevas, 910 000 m3 aastas. 

Reiu veehaarde Tahkuranna puurkaevude gruppi kuuluvad puurkaevud 4299, 4472, 5053, 

5054. Puurkaevud avavad Siluri põhjaveekihti. Puurkaevude sügavus 4299 on 56-70 m. Veeloa 

L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2018-2023 Reiu veehaarde Tahkuranna 

puurkaevude grupist  2 500 m3 ööpäevas, 910 000 m3 aastas. 

Reiu-Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihti avavad tarbepuurkaevud 4470, 4471 ja 4387. 

Puurkaevude sügavus on 460 m. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt alates 2019. 

aastast Reiu-O-Ca veehaardest 440 m3 ööpäevas, 160 600 m3 aastas. 

Reiu veehaardest pumbatud vesi (ca 2000 m3/ööpäevas) juhitakse puhastamiseks Reiu 

veetöötlusjaama. 
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Vaskrääma veehaare asub Pärnu linnast 5,5 km kagu poole, Paikuse osavalla Reiu küla 

territooriumil. Veehaare koosneb 10 puurkaevust: Vaskrääma 1 (5056), Vaskrääma 2 (5057), 

Vaskrääma 3 (5058), Vaskrääma 4 (5059), Vaskrääma 5 (5060), Vaskrääma 6 (5061), 

Vaskrääma 7 (5062), Vaskrääma 8 (5063), Vaskrääma 9 (5064), Vaskrääma 10 (5065). 

Vaskrääma veehaarde puurkaevud on rajatud 1988. aastal, veehaare on kasutusel 1990. aastast. 

Puurkaevude sügavus on 80 m. Puurkaevud asetsevad silikaadist hoonetes. Hooned on heas 

seisukorras. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2018-2036 Vaskrääma 

veehaardest 10 000 m3 ööpäevas, 3 660 000 m3 aastas.  

Pumbatud vesi (ca 5000 m3/ööpäevas) suunatakse puhastamiseks Reiu veetöötlusjaama (p. 

5.1.6). 

Reiu ja Vaskrääma veehaaretest pumbatava põhjavee kohta 2020. aastal teostatud analüüside 

tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1.  

Tabel 5.2. Veehaarete toodang (m³) 

Veehaare 2019 2020 

Reiu 1 054 773 1 025 587 

Osakaal  36% 37% 

Vaskrääma 1 860 846 1 745 762 

Osakaal  64% 63% 

KOKKU 2 915 619 2 771 349 

 

Linna veehaarde puurkaevud ei oma käesoleval ajal ühisveevarustuse seisukohast tähtsust, 

puurkaevud on tamponeeritud ja kasutusest väljas.  

 

5.1.3. Puurkaevud 
Alljärgnevas tabelis on kirjeldatud Reiu ja Vaskrääma veehaarete puurkaevude tehnilised 

andmed. 

Tabel 5.3. Reiu ja Vaskrääma veehaarde puurkaevud 

Veehaarde nimetus  
Puur-

kaevu nr 

Puur-

kaevu 

katastri 

nr  

Passi nr 

Puur-

kaevu 

sügavus 

m 

Ehitus-

aasta 
Selgitus 

Reiu veehaare - Pärnu 1 4471 3928-11 460 1974 Seirekaev  

Reiu veehaare - Pärnu 2 4378 2058/8 60 1968 Ei tööta  

Reiu veehaare - Pärnu 3 4379 2058/9 60 1969 Ei tööta  

Reiu veehaare - Pärnu 4 4470 

3549-3-

A 460 1973 

Seirekaev 

Reiu veehaare - Pärnu 5 4376 2058/4 60 1967 Töötab  

Reiu veehaare - Pärnu 6 4380 2058/1 60 1968 Töötab  

Reiu veehaare - Pärnu 7 4300 1617 55 1965 Töötab  

Reiu veehaare - Pärnu 8 4377 2058/6 60 1968 Töötab  

Reiu veehaare - Pärnu 9 4299 33 56 1965 Töötab  

Reiu veehaare - Pärnu 10 4387 3495 460 1973 Ei tööta  

Reiu veehaare - 

Tahkuranna  11 4472 3972-12 60 

1974/ 

2016 

Töötab  

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
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Veehaarde nimetus  
Puur-

kaevu nr 

Puur-

kaevu 

katastri 

nr  

Passi nr 

Puur-

kaevu 

sügavus 

m 

Ehitus-

aasta 
Selgitus 

Reiu veehaare - 

Tahkuranna  12 5053 5799-12 70 1987 

Töötab  

Reiu veehaare - 

Tahkuranna  13 5054 5799-13 70 1987 

Töötab  

Vaskrääma veehaare 1 5056 5904-1 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 2 5057 5904-2 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 3 5058 5904-3 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 4 5059 5904-4 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 5 5060 5904-5 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 6 5061 5904-6 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 7 5062 5904-7 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 8 5063 5904-8 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 9 5064 5904-9 80 1988 Töötab  

Vaskrääma veehaare 10 5065 5904-10 80 1988 Töötab  

Andmed: AS Pärnu Vesi 

 

5.1.4. Põhjavee pumpamine puurkaevudest 
Veehaarde puurkaevpumplad on varustatud puurkaevpumpade, sagedusmuundurite, siibrite, 

veearvestite ning pumpasid juhtiva automaatikasüsteemi ja kaugvalvega (edaspidi SCADA-ga). 

Elektrikatkestuste juhtumiteks on puurkaevud varustatud elektrigeneraatoritega. 

Põhjavesi ammutatakse veehaardest puurkaevudesse 30 – 40 meetri sügavusele paigaldatud 5,5 

kuni 7,5 kW võimusega puurkaevpumpadega, mille tootlikkus on 30-46 m³/h. 

Puurkaevpumpasid juhitakse kontrolleritega ning puurkaevpumpade tööd on võimalik jälgida 

ja vajadusel juhtida SCADA-ga. 

Tabel 5.4. Puurkaevpumplate seadmed 

Üldandmed  Tehnilised andmed  

Toime-

pidevus  

Veehaarde 

nimetus  

Puur-

kaevu 

nr 

Pump  
Võimsus 

KW 

Tootlikkus  

m3/h 

Elektri-

generaato

r 

Reiu veehaare - 

Pärnu 1 Ei ole       

Reiu veehaare - 

Pärnu 2 Ei ole       

Reiu veehaare - 

Pärnu 3 Ei ole       

Reiu veehaare - 

Pärnu 4 Ei ole       

Reiu veehaare - 

Pärnu 5 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Jah 

Reiu veehaare - 

Pärnu 6 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Jah 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013


Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2036 

 

44 
 

Üldandmed  Tehnilised andmed  

Toime-

pidevus  

Veehaarde 

nimetus  

Puur-

kaevu 

nr 

Pump  
Võimsus 

KW 

Tootlikkus  

m3/h 

Elektri-

generaato

r 

Reiu veehaare - 

Pärnu 7 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Ei 

Reiu veehaare - 

Pärnu 8 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Ei 

Reiu veehaare - 

Pärnu 9 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Ei 

Reiu veehaare - 

Pärnu 10 Ei ole       

Reiu veehaare - 

Tahkuranna  11 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Ei 

Reiu veehaare - 

Tahkuranna  12 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Ei 

Reiu veehaare - 

Tahkuranna  13 Grundfos SP46-4-C 5,5 30 Ei 

Vaskrääma 

veehaare 1 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Jah 

Vaskrääma 

veehaare 2 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Jah 

Vaskrääma 

veehaare 3 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Jah 

Vaskrääma 

veehaare 4 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Jah 

Vaskrääma 

veehaare 5 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Jah 

Vaskrääma 

veehaare 6 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Jah 

Vaskrääma 

veehaare 7 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Jah 

Vaskrääma 

veehaare 8 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Ei 

Vaskrääma 

veehaare 9 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Ei 

Vaskrääma 

veehaare 10 

Grundfos 15AC1905 SP 46-

5 7,5 46 Ei 

Andmed: AS Pärnu Vesi 

Veehaarete maksimaalne tootlikkus on kokku 740 m³/h ehk 17 000 m³/ööpäevas (5 000 m³ Reiu 

+ 12 000 m³ Vaskrääma), mida on ca 2 korda rohkem kui tavaolukorras vajalik. 

Vaskrääma veehaardes on 7 puurkaevpumplat (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) varustatud 

elektrigeneraatoritega (11 kW), mis tagavad elektrikatkestuse korral maksimaalseks 

tootlikkuseks 322 m³/h.  

Reiu VTJ diiselgeneraatoriga on elektrikatkestuse korral võimalik käivitada Reiu veehaarde 

kaks puurkaevpumpa (nr 5, 6) maksimaalse tootlikkusega 60 m³/h. 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=4342706&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D4342667%26tid%3D1665%26u%3D20140812115013
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5.1.5. Toorvee tarne veehaaretest Reiu veetöötlusjaama 
Toorvesi transporditakse Reiu ja Vaskrääma veehaaretest Reiu veetöötlusjaama 

toorveetorustike kaudu. Toorveetorustikud kulgevad enamasti kahe Ø 400 mm niidina, ca 6 km 

pikkuselt Vaskrääma ja Reiu veehaaretest kuni Reiu veetöötlusjaamani. Vaskrääma 

toorveetorustikud on dubleeritud, see tähendab, et ühe torustiku sulgemine ei põhjusta toorvee 

tarnes häireid. Reiu veehaare paikneb linna kaguosas veetöötlusjaama vahetus läheduses Pärnu 

linna ja Häädemeeste valla territooriumil. Vaskrääma veehaare asub Pärnu linnast 5,5 km kagu 

poole, Paikuse osavalla territooriumil. 

Tabel 5.5. Toorveetorustikud 

Veehaarde nimetus  Läbimõõt Materjal Pikkus km  
Ehitus-

aasta 

Vaskrääma torustiku düüker Reiu 

jõgi 
400 PE 2 x 0,115 2017 

Vaskrääma torustik 

puurkaevpumplatest Vaskrääma 

sõlmeni 

200/150/100 Malm 1,54 

1990 Vaskrääma veehaarde torustik 

sõlmest düükrini 
400 Malm/teras 2 x 4,1 

Vaskrääma torustik düükrist Reiu 

VTJ-ni  
400 Malm/teras 2 x 1,8 

Reiu veehaarde torustik  
300/250/200

/150/100 
Malm/teras 1,4 1968 

Andmed: AS Pärnu Vesi 

 

5.1.6. Vee puhastamine Reiu veetöötlusjaamas 
Reiu ja Vaskrääma veehaaretest välja pumbatav vesi puhastatakse enne tarbijatele juhtimist 

alates 1998. aastast Reiu veetöötlusjaamas kõigile joogivee nõuetele vastavaks. Reiu 

veetöötlusjaam asub aadressil Lätte 8, Pärnu linn.  Reiu veetöötlusjaama kinnistu on piiratud 

aiaga, territooriumil asetsevad kaks heas seisukorras silikaatkivist hoonet, filtrihoone, II astme 

pumpla ja operaatori hoone ning maa-alune muldes joogivee reservuaar. Puhastamise protsessis 

vähendatakse raua, mangaani, ammooniumi, väävelvesiniku ja süsihappegaasi sisaldust. 

Puhastatud vesi juhitakse puhta vee reservuaaridesse ning pumbatakse II astme pumpadega 

linna veevõrku. Veetöötlusjaama protsesse juhitakse SCADA juhtimissüsteemiga. 

Reiu veetöötlusjaam on varustatud diiselgeneraatoriga (205 kW, 250 kVA).  

 

5.1.6.1. Veetöötlusprotsess 

Veetöötlusprotsess Reius on lahendatud järgmiselt:  

✓ aeratsioon – isevoolne veejaotus läbi 5 võre koormusega kuni 76 m³/h/m² koos 

mehaanilise õhutamisega õhu/vee suhtega kuni 20.  

✓ filtratsioon – lahtine kiirfiltratsioon läbi 1,5 m paksuse kvartsliivakihi kiirusega 7,6 m/h 

(ühefraktsiooniline liiv, teralisusega ca 1,0 mm).  

✓ desinfitseerimine – erandolukorras on võimalik lisada kloori.  

Puhastatud joogivesi vastab kõigile Sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele. 



Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2036 

 

46 
 

Toorvesi 

Aereerimine 
5 võret 76m³/h/m²

Filtreerimine 
1,5m kvartsliivakiht 

7,6m/h

Puhta vee 
reservuaarid

 4 mahutit 2800 
m³

Kloor vajadusel 

II astme 
pumpla 

3 pumpa , 
väljundsurve 

3,6 baari 

Uhtevesi 

Joogivesi 

 
Joonis 5.2.  Reiu veetöötlusjaama veetöötlusprotsessi skeem (Allikas: AS Pärnu Vesi) 

Tabel 5.6. Reiu veetöötlusjaama seadmed. 

Protsess Asukoht Seade Tehnilised parameetrid 

Aereerimine Filtrihoone Aeraator 5 võret koormusega kuni 76 

m³/h/m² koos mehaanilise 

õhutamisega õhu/vee suhtega 

kuni 20 

Aeraator 

Filtreerimine Filter F1 5 m paksuse kvartsliivakiht 

kiirusega 7,6 m/h (liiv 

ühefraktsiooniline, 

teralisusega cá 1,2 mm). 

Filter F2 

Filter F3 

Setitamine Settebassein 250 m³ Betoon   

Suruõhukeskus  Kompressorid  2tk    

Kloreerimine Dosaatorpumbad    

Naatrium-

hüpokloriti mahuti  

3 m³   

Puhta vee 

reservuaarid 

Filtrihoone Mahuti Betoon 400 m³  

Filtrihoone Mahuti Betoon 400 m³  

Muldes Mahuti Betoon 1000 m³  

Muldes Mahuti Betoon 1000 m³  

II astme 

pumpla  

II astme pumpla 

hoone 

KSB 132 KW 230 l/s 828 

m³/h 

II astme pumpla 

hoone 

KSB 132 KW 230 l/s 828 

m³/h 
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Protsess Asukoht Seade Tehnilised parameetrid 

II astme pumpla 

hoone 

KSB 37 KW 57 l/s 205 

m³/h 

 Sagedusmuundurid 

3 tk 

   

Andmed: AS Pärnu Vesi 

5.1.6.2. Veereservuaarid 

Reiu veetöötluskompleks on varustatud nelja veereservuaariga kogumahuga 2800 m3, mis 

tagab ca kuuetunnise maksimumvooluhulga (veevaru) olemasolu. 

Tabel 5.7. Veereservuaarid Reiu veetöötlusjaamas. 

Reservuaari nimetus Maht m3 

Nr 1 400 

Nr 2 400 

Nr 3 1 000 

Nr 4 1 000 

KOKKU 2 800 

 

5.1.6.3. II astme pumpla 

II astme pumbad tagavad linna pideva 3,8 baarilise surve, mis tagab linnas nõuetele vastava 

veerõhu. 

Tabel 5.8. II astme pumpade tehnilised andmed 

Pumba mark Võimsus KW Tootlikus m³/h 

KSB  Etanorm RM 250-400 230 l/s 132 828 

KSB  Etanorm RM 250-400 230 l/s 132 828 

KSB Etanorm 150-125-400 57 l/s 37 205 

KOKKU 301 1793 

Korraga töötab üks pump 828 m³/h päeval ja 205 m³/h alates kella 01:00 kuni 06:00, pumpade 

töörežiim on automatiseeritud, pumbad on varustatud sagedusmuunduritega ning pumpla 

elektrivarustus on kahepoolne. 

Elektrikatkestuse korral on võimalik tagada Reiu veetöötlusjaama puhastusprotsessi toimimine 

ning II astme pumpla ühe pumba töö 205 kW võimsusega diiselgeneraatoriga. 

5.1.7. Joogivee kvaliteet Pärnu linnas 
Reiu veetöötlusjaamas puhastatud vee kvaliteeti kontrollitakse enne selle suunamist linna 

ühisveevärki ning regulaarselt vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee 

kontrollikavale ka linna veevõrgust. Pärnu linna joogivesi vastab kõigile nõuetele ning 

Terviseameti 03.05.2021. aastal antud üldhinnangu järgi on piirkonna ühisveevärgi veekvaliteet 

vastav. 

Reiu veetöötlusjaamast väljuva vee ning tarbijakraanist võetava joogivee kvaliteedi kohta 2020. 

aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1.  
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5.1.8. Reiu ja Vaskrääma veehaarete veetoodang 
Veetoodang on saadud puurkaevudele paigaldatud veearvestite andmete põhjal. Veetoodangu 

keskmised näitajad AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas aastal 2019-2020 on esitatud alljärgnevas 

tabelis.  

Tabel 5.9. Veehaarete toodang  

Veehaare 2019 2020 

Reiu veevõtt tuhat m³ 1 055 1 025 

Osakaal  36% 37% 

Vaskrääma veevõtt tuhat m³ 1 861 1 746 

Osakaal  64% 63% 

KOKKU 2 916 2 771 

Andmed: AS Pärnu Vesi veekasutuse aruanded 2019. ja 2020. aasta kohta 

 

5.1.9 Veeteenuse tarbijate arv ja veetarbimine Pärnu linnas 
Pärnu linna veetarbimine moodustab ca 89% kogu AS-i Pärnu Vesi müügimahust. 2020. aastal 

tarbiti Pärnu linnas 1 905 tuhat m3 vett, aastatel 2016-2020 keskmiselt 1 914 tuhat m3 aastas. 

Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veearvestite näitude põhjal. Veearvestite 

osakaal Pärnu linnas  ühisveevarustussüsteemis on 100%. 

Tabel 5.10. Veetarbimine Pärnu linnas aastatel 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanikud tuhat m³ 1137 1128 1161 1178 1228 

Ettevõtted tuhat m³ 733 748 777 803 677 

KOKKU tuhat m³ 1870 1876 1938 1981 1905 

Andmed: AS Pärnu Vesi 

Pärnu linnas kasutab ühisveevärgiteenust ca 99% Pärnu linna elanikest. Keskmine 

ühiktarbimine elaniku kohta oli Pärnus 2020. aastal arvestuslikult 86 l/d.  

 

5.1.10. Perspektiivne veevajadus 
Kuna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ja sellest tulenev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse 

tagamist, siis kavas investeeringuid otseselt tööstuspiirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni 

arendamiseks ette ei ole nähtud. Küll aga peab hoolitsema nende piirkondade veevarustuse ja 

kanalisatsiooni põhivõrgu ja eelvoolude arendamise eest. Veeressursside ja 

reoveepuhastusvõimsuste planeerimisel on vaja arvestada tööstuse vajadusega ja suunata 

süsteemi põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. Ühisveevärgi laiendamise vajadus 

linnas on seotud eelkõige detailplaneeringutega ja ühisveevärgiga seni ühendamata 

elanikkonnaga.  

Veevajaduse hindamisel on võetud aluseks 2021. aastal koostatud Pärnu linna asustusüksuse 

üldplaneering, Pärnu linna arengukava ja projektid ning olemasoleva olukorra hindamine 2021. 

aasta seisuga. Veetoodang leitakse puurkaevude veearvestite näitude alusel. Tarbitud vesi 

arvutatakse tarbijate veearvestite näitude alusel.  
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Arvestamata vesi leitakse toodangu ja realisatsiooni vahena ning see sisaldab järgmisi 

komponente:  

✓ veelekked;  

✓ omatarve; 

✓ veearvestite vead; 

✓ illegaalsed veeühendused;  

✓ avalik veevõtt;  

✓ tulekustutusvesi. 

Allolevas tabelis on näidatud prognoositav Pärnu linna elanike arv ja prognoositavad 

veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad Pärnu linnas 2022-2036. 

Tabel 5.11. Pärnu (asustusüksusena) prognoositavad veetootmise ja joogivee tarbimise 

vooluhulgad 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv  39390 38969 38756 38540 38097 37631 37143 36640 35890 

Veega 

liidetud 

elanike arv 

38896 38699 38498 38293 37873 37431 36967 36488 35774 

Elanike 

tarbimine 

l/in/päevas 

87 88 88 88 89 89 90 90 91 

Elanike 

veetarbimine 

tuhat m3 

1231 1229 1226 1223 1216 1209 1201 1192 1178 

Asutuste ja 

ettevõtete 

veetarbimine 

tuhat m3 

804 804 812 820 837 855 873 891 919 

Pärnu linna 

veetarbimine 

kokku tuhat 

m3 

2035 2033 2038 2043 2053 2064 2074 2083 2097 

Veevõtt tuhat 

m3 

3047 3045 3056 3063 3087 3108 3135 3154 3183 

Arvestamata 

vesi tuhat m3 

444 444 445 446 450 453 457 459 464 

Arvestamata 

vee määr % 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Keskmine ühiktarbimine elaniku kohta oli 2020. aastal 86 l/ööpäevas, perspektiivne 

ühiktarbimine suureneb prognoosi kohaselt 2036. aastaks 91 l/ööpäevas. Juriidiliste isikute 

müügi prognoosimisel on eeldatud, et alates 2024. aastast suureneb tarbimine ca 1% aastas 

tulenevalt majanduskasvust ja Rail Baltic rajamisega seoses. 

5.1.11. Veevõrk 
Pärnu linna veevõrk saab alguse Reiu veetöötlusjaamast. Sealt juhitakse vesi linna kahe 

magistraaltorustiku kaudu, mis edaspidi hargnevad linna vasakkalda veevarustuseks ning linna 

paremkalda veevarustuseks. Veevõrguga on kaetud kogu linna tiheasustatud hoonestatud 
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territoorium. Pärnu linna veevõrk on heas seisukorras tänu aastatel 2000-2015 teostatud 

mahukatele investeeringutele ning järgnevatel aastatel teostatud plaanipärastele 

investeeringutele.  

Veetorustikke on kokku ca 247 km, millest peatorustikke on ca 34 kilomeetrit ja jaotus- ehk 

tänavatorustikke ca 213 kilomeetrit. AS Pärnu Vesi poolt hallatava veevõrgu puhul on 

enamuses tegemist ringsüsteemiga. 

Aastatel 2018-2020 toimus AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas keskmiselt 38 veeavariid aastas. 

Veekadu oli aastatel 2018-2020 keskmiselt ca 355 tuhat m3 ehk 12,5% ammutatud veest. 

Üksikute ühisveevärgiga katmata elamukinnistute loetelu, millele elamu ehitusluba on välja 

antud enne 22.03.2019, on toodud Lisas 6.  

 

5.1.12. Veevarustuse põhieesmärgid 
1. Ehitada ühisveevärk välja elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele, 

kus see veel puudub, tagamaks kõigile elanikele nõuetele vastav joogivesi;  

2. Jätkata torustike renoveerimist minimaalselt üks km aastas eesmärgiga tagada veevarustuse 

jätkusuutlikus, torustike tehniliselt hea seisukord ja avariide arv alla 100 aastas;  

3. Hoida veevõrgu lekete tase alla 15%;  

4. Torustike renoveerimise käigus paigaldada kõigi elamukinnistute veega varustamiseks 

kinnistu piirile nõuetekohased liitumispunktid;  

5. Jätkata veehaarete ja veetöötlusjaama seadmete ning rajatiste parendamist ja uuendamist 

tagamaks varade ja veevarustuse jätkusuutlikkus;  

6. Uuendada veehaarete ja veetöötlusjaama vahelised torustikud tagamaks säästlik veeressursi 

kasutamine ning toorvee kvaliteedi parandamine. 

 

5.2. Tuletõrje veevarustus 
Pärnu linna tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjehüdrantidega, tuletõrjevett praegu 

mitteomavates piirkondades lahendatakse tuletõrjevee saamine koos uute rajatavate 

veetrassidega või olemasolevate rekonstrueerimisega. 

Tuletõrjehüdrante on torustikule paigaldatud kokku 547 tk, kõik paigaldatud hüdrandid 

vastavad nõuetele ja on töökorras. Torustike edaspidisel rekonstrueerimistel tuleb lähtuda lisaks 

joogivee kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamisele ka kehtivatest tuletõrjeveevarustuse 

eeskirjadest.  

✓ tuletõrjehüdrantide vahelised kaugused ühisveevärgi jaotustorustikul ei tohi ületada 200 

m, arvestusega, et kõik hooned ja rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, 

ei tohi olla kaugemal kui 100 m kasutatavast tuletõrje veevõtukohast; 

✓ nõutavad vooluhulgad korruselamute, ühiskondlike hoonete ja äri-/tootmishoonete 

piirkonnas – 15 l/s, 1-2 korruseliste elamute piirkonnas 10 l/s.  

✓ minimaalne rõhk kustutusveevõtu kohas on maksimaalse tarbimistunni ajal 10 mvs. 
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5.3. Ühiskanalisatsioon 

5.3.1. Üldist  
AS Pärnu Vesi osutab oma klientidele reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust (edaspidi 

kanalisatsiooniteenust). AS Pärnu Vesi osutab ühiskanalisatsiooni teenuseid ca 43 000 Pärnu 

linna (KOV) asulate elanikule, Pärnu linna asutustele ja ettevõtetele, Tori valla vee-ettevõttele 

OÜ Sindi Vesi ning Häädemeeste valla vee-ettevõttele OÜ Vesoka. Kanalisatsiooniteenus 

hõlmab reovee transportimist kanalisatsiooni isevoolsetes ja survetorustikes, reovee 

edasipumpamist kanalisatsioonipumplates, reovee puhastamist Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaamas ning puhastatud reovee ehk heitvee juhtimist Pärnu lahte süvamere 

väljalasu kaudu. 

 

Joonis 5.3. Kanalisatsiooni protsess (Allikas: AS Pärnu Vesi). 

Müüdud kanalisatsiooniteenusest tarbivad 55% Pärnu linna elanikud, 27% Pärnu linna asutused 

ja ettevõtted ning 18% veest tarbitakse Tori vallas. 

Tabel 5.12. AS Pärnu Vesi kanalisatsiooniteenuse tarbimise jaotus peamiste 

tarbijagruppide lõikes 

Nimetus Keskmine vooluhulk 

tuhat m³/ööpäevas 

Osakaal % 

Eratarbija  1 388 55,2 

Asutused ja ettevõtted 693 27,6 

Tori valla vee-ettevõte OÜ Sindi Vesi 432 17,2 

Häädemeeste valla vee-ettevõte OÜ 

Vesoka 

12 0,5 

Kokku  2 525 100 

Andmed: AS Pärnu Vesi 2020. aasta veetarbimise andmed 

Aastatel 2016-2020 on kanalisatsiooniteenuse tarbimine olnud väikeses kasvutrendis (Graafik 

5.2). Mõningane langus on toimunud 2020. aastal peamiselt asutuste ja ettevõtete tarbimise 

vähenemisest tulenevalt, eratarbijate tarbimise maht on kasvanud ka 2020. aastal. OÜ-le Sindi 

Vesi müüdud kanalisatsiooniteenuse puhul ei eristata asutuste ja ettevõtete tarbimist 

eratarbijatest, eeldatavalt on tarbimismahu langus tingitud Tori valla asutuste ja ettevõtete 

tarbimise vähenemisest. 

Õhk

Raudsulfaat 
Muda

Võred Liivapüünis  

A
ero

tan
kid 

Järelsetiti 

Kompressorid 

Puhastatud 
reovee 
pumpla 

MÕRRA REOVEEPUHASTUSJAAM 

KLIENT

KLIENT

Isevoolne toru

Lokaalsed 
pumplad 

Survetoru 

Isevoolne toru 

Piirkondlikud 
peapumplad 

Survetoru Eelsetiti 

Koagulant Sette tihendus 

Süvamere väljalask 

Reoveesete prügilasse 

Ülevool

Sind st 

A
ku

m
u

latsio
o

n
itan

k 



Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2036 

 

52 
 

 
Graafik 5.2. Kanalisatsiooniteenuse tarbimine (tuhat m³) aastatel 2016-2020 AS Pärnu 

Vesi peamiste tarbijagruppide lõikes.  

 

5.3.2. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 
Pärnu lahkvoolses isevoolses kanalisatsioonisüsteemis on, 278 km reovee kanalisatsiooni 

torustikku, millest 13,2 km on kollektorid ehk olulise tähtsusega peatorustikud ning 114 km 

sademeveekanalisatsiooni torustikku. AS Pärnu Vesi kanalisatsioonivõrgus on torustikke 

läbimõõtudega 160 – 1350 mm. Lisaks isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele on Pärnu linnas 

43 km reovee kanalisatsiooni survetorustikke, mis tagavad kanalisatsiooni pumplate 

korrapärase töö ning reovee ärajuhtimise. Torustike kogupikkus on üle 392 km (k.a sademevee 

kanalisatsioon). 

Reoveekanalisatsiooni torustikega on kaetud praktiliselt kogu linna hoonestatud territoorium.  

Pärnu linna ühiskanalisatsioonivõrk on heas seisukorras tänu aastatel 2000-2015 teostatud 

mahukatele investeeringutele ning järgnevatel aastatel teostatud plaanipärastele 

investeeringutele.  

Peatorude purunemise ennetamiseks teostatakse regulaarselt CCTV uuringuid ja 

rekonstrueeritakse ning asendatakse amortiseerunud torustikud. Teostatakse pidevalt 

kanalisatsioonitorustike profülaktilist survepesu, aastas pestakse läbi ca 40 km torustikest.  

Aastatel 2018-2020 toimus AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas keskmiselt 79 ummistust aastas. 

Üksikute ühiskanalisatsiooniga katmata elamukinnistute loetelu, millele elamu ehitusluba on 

välja antud enne 22.03.2019, on toodud Lisas 6.  

5.3.3. Kanalisatsioonipumplad 
Pärnu linn asub tasasel maal, mis tingib vajaduse suure hulga kanalisatsioonipumplate 

kasutamiseks. Maksimaalne maapinna kõrgus on 7 m üle merepinna. Pärnu linna 

kanalisatsioonisüsteemis on 78 pumplat, millest 10 pumplat on olulised piirkondlikud 
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peapumplad ning ülejäänud 68 pumplat on lokaalse iseloomuga väikest piirkonda teenindavad 

pakettpumplad.  

Kõik kanalisatsioonipumplad on hõlmatud SCADA-ga. 

Piirkondlikud peapumplad  on enamasti 2 kuni 3 pumbaga varustatud suured betoonmahutitega 

pealisehitisega pumplad. Maapealne osa on reeglina ehitatud silikaattellistest ning seal asuvad 

automaatika ja elektrisüsteemid. Hooned on heas seisukorras, varustatud terasustega. 

Peapumplates on välja ehitatud mobiilse elektrigeneraatori valmidus. 

Lokaalsed reoveepumplad on plastist pakettpumplad, kus maa all on plastist ühekambriline 

uputatud pumpadega mahuti ja maa peal kilbikapp elektri- ja automaatikasüsteemide jaoks. 

Pumplad on varustatud võrede, pumpade, sagedusmuundurite, siibrite, tagasilöögiklappide ning 

pumpasid juhtiva automaatikasüsteemi ja SCADA-ga. Igas pumplas on 2 kuni 3 pumpa, mis 

tagavad töö ka ühe pumba rikke korral. 

Pärnu linna reoveepumplate peamised tehnilised andmed ja seisukorra hinnang on toodud Lisa 

4 ning kokkuvõtlik info tabelites 5.13 ja 5.14. 

Tabel 5.13. Pärnu linna kanalisatsioonipumplad kokku  

Kokkuvõte Arv Ehitusaasta Arv Osakaal (%) 

Pumplaid kokku 79 Enne 1969 1 1% 

Peapumplaid kokku 10 1970-1979 6 8% 

Lokaalseid pumplaid 

kokku 

69 1980-1989 9 12% 

Pumpade arv kokku 163 1990-1999 13 17% 

sh peapumplates 24 2000-2009 18 23% 

sh lokaalsetes pumplates 139 2010-2014 17 21% 

  2015-2020 15 19% 

Andmed: AS Pärnu Vesi 

 

Reoveepumplatest on 2021. aasta seisuga nii tehnoloogiliste seadmete, elektri-automaatika, 

rajatise kui pumpade osas heas seisundis 74 pumplat (enam kui 93% pumplatest). 

Peapumplatest on mitteheas seisukorras Allika, Niidu ja Vikero pumplad, lokaalsetest 

pumplatest Papli ja Niidupargi pumplad (Lisa 4). 

Tabel 5.14. Kokkuvõte Pärnu linna reoveepumplate tehnilisest seisukorrast  

Hinnang Pumbad Tehnoloogilised 

seadmed 

Elekter-

automaatika 

Rajatis/ehitis 

Hea 75 95% 74 94% 78 99% 77 98% 

Rahuldav 3 4% 2 2% 1 1% 1 1% 

Halb 1 1% 3 4% 0 0% 1 1% 

Andmed: AS Pärnu Vesi 

 

5.3.4. Survetorustikud 
Lisaks isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele on Pärnu linnas 43 km reovee kanalisatsiooni 

survetorustikke, mis tagavad kanalisatsiooni pumplate korrapärase töö ning reovee ära 

juhtimise.  AS Pärnu Vesi kanalisatsioonisüsteemis on survetorustikke läbimõõtudega 160 – 

700 mm. Peapumplate survetorustikud on dubleeritud, see tähendab et paigaldatud on kaks 
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paralleelset toru tagamaks teenuse toimivuse ka ühe torustiku purunemise korral. Dubleeritud 

ei ole Vingi pumpla survetoru.  

5.3.5. Reovee vooluhulgad  
Pärnu linna reovee ärajuhtimise ja puhastamise mahud moodustasid ca 73% kogu AS-i Pärnu 

Vesi müügimahust.  

2020. aastal kasutati Pärnu linnas kanalisatsiooniteenust 1845 tuhat m3, aastatel 2016-2020 

keskmiselt 1142 tuhat m3 aastas. Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 2020. aasta vooluhulgad 

kuude lõikes on toodud Lisa 3 Tabel 4. Reostuskoormuse arvutus 2020. aasta 04.-10. mai 

andmete alusel on esitatud Lisa 3 Tabel 5. 

Tabel 5.15. Pärnu linna ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimismaht aastatel 2016-2020.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanikud tuhat m³ 1109 1103 1135 1156 1208 

Ettevõtted tuhat m³ 729 716 733 709 637 

KOKKU tuhat m³ 1838 1819 1868 1865 1845 
Andmed: AS Pärnu Vesi 

Pärnu linnas kasutab 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooni teenuseid ca 96% elanikest. 

Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaamas puhastati 2020. aastal 5 087 tuhat m3 reovett.  

5.3.6. Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Pärnu linnas 
Allolevas tabelis on toodud prognoositav Pärnu linna elanike arv ja prognoositavad reovee 

vooluhulgad Pärnu linnas aastatel 2022-2036. 

Tabel 5.16. Kanalisatsiooniteenuse tarbimise prognoos Pärnu linnas 2022-2036 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv Pärnu linnas 39178 38969 38756 38540 38097 37631 37143 36640 35890 

Kanalisatsiooniga liidetud 

elanike arv 

37788 37586 37381 37173 36745 36296 35825 35340 34617 

Elanike 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine l/in/päevas 

83 84 84 85 86 87 88 89 90 

Elanike 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine tuhat m3 

1146 1148 1149 1150 1152 1153 1153 1152 1151 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine tuhat m3 

709 709 716 723 739 754 770 786 811 

Pärnu linna 

kanalisatsioonitarbimine 

kokku tuhat m3 

1855 1857 1865 1873 1891 1907 1923 1938 1962 

Infiltratsioon tuhat m3 2376 2378 2390 2397 2416 2436 2459 2476 2502 

Infiltratsioon % 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Puhastile juhitud tuhat m3 4949 4954 4979 4993 5033 5074 5124 5159 5213 

Andmed: AS Pärnu Vesi 

 

5.3.7. Reovee puhastamine 
Pärnu linna ja lähipiirkonna reovesi juhitakse torustike kaudu Vana-Pärnu linnaosas 

Kaubasadama tee 10 ja Kaubasadama tee 12 kinnistutel paiknevasse Pärnu Mõrra 
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reoveepuhastusjaama. Reoveepuhastusjaama kinnistu on piiratud aiaga ning mere poolt 

üleujutuse vastase kaitsetammiga. Territooriumil asetsevad üheksa silikaatkivist hoonet, kontor, 

tsentrifuugide hoone, 2 alajaama, vana katlamaja, purgla, puhastatud vee II astme pumpla, vana 

kloraatori hoone, kompressorite hoone ning betoonist tehnoloogilised mahutid (aerotankid, 

selitid, setitid, mahutid).  

Reovee puhastamine toimib klassikalise skeemi alusel. 

 

Joonis 5.4. Reoveepuhastuse protsess (Allikas: AS Pärnu Vesi) 

Puhastussüsteem koosneb võredest, liivapüünistest, esimese astme settebasseinidest, 

aeratsioonikambrist, teise astme settebasseinidest. Reovesi suunatakse pärast mehaanilist 

puhastust bioloogilisse puhastusse, kus toimub lahustunud orgaanilise reostuse, fosfori ja 

lämmastiku ärastamine. Puhastatud vesi suunatakse 3,5-kilomeetrise merelasu kaudu 5 meetri 

sügavusele merre. 

Reoveepuhastusprotsessi kirjeldus 

Võredel peetakse kinni jäme ujuvpraht ja kivid. Võrevarbade vahe on 3 mm. Võrepraht 

transporditakse koos muude olmejäätmetega Paikre prügilasse.  

Liivapüünistes eraldatakse veest raskem abrasiivne materjal, mis muidu kulutaks pumpasid, 

ummistaks torustikke ning võiks häirida järgnevate puhastusetappide talitlust. Liivapüünised on 

ristkülikukujulise plaaniga 1,5 m sügavused basseinid, mille põhjas liigub kaabits, mis lükkab 

väljasettinud sette liivapüünise alguses asuvasse süvendisse. Sealt pumbatakse sete 

liivaseparaatoritele, kus toimub sette tahendamine. Tahendatud sete kompostitakse koos 

puhastus seadme jääkmudaga.  
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Akumulatsioonitankides toimub reovee juurdetuleku ühtlustamine. Sinna kogutakse liigne 

sademe- ja reovesi, et vältida järgnevate puhastusseadmete ajutist ülekoormamist. Madalama 

koormusega ajal pumbatakse akumuleeritud reovesi tagasi puhastusprotsessi. 

Akumulatsioonitankid on pikad, kitsad, vaheseinaga 4 m sügavused basseinid, mille põhjal 

asuvate propellersegistitega hoitakse reovesi ringliikumises.  

Eelsetitites eemaldatakse suurem osa reovees sisalduvast tahkest ainest, samuti eelmistest 

puhastusetappidest läbi pääsenud pinnale tõusvad ja põhja settivad ained. Eelsetitid on 

ringikujulise plaaniga 24 m läbimõõduga ja 3 m sügavused mahutid. Iga setiti on varustatud 

pöörleva kraabiga, mille abil setitite põhjale langenud toorsete setitite keskosas asuvatesse 

süvenditesse suunatakse. 

Aerotankid on bioloogiliste puhastusseadmete kõige olulisem sõlm, kus eemaldatakse põhiline 

osa orgaanilisest reostusest, samuti lämmastiku-ja fosforiühendid. Reostuse kõrvaldamine 

toimub reovees elunevate mikroorganismide ehk aktiivmuda toimel, kelle jaoks reovees 

sisalduv orgaaniline reostus ning lämmastiku- ja fosforiühendid on toiduks. Puhastusprotsessi 

efektiivseks toimimiseks luuakse aktiivmudale vajalikud elutingimused, milleks on:  

✓ hapnikusisaldus aerotankides,  

✓ segunemine puhastatava reoveega,  

✓ viibimisaeg aerotankides,  

✓ aktiivmuda koguse ja toitainete vahekord. 

Piisava hapnikusisalduse hoidmiseks pumbatakse aerotankidesse läbi nende põhjale 

paigaldatud pihustite ehk aeraatorite õhku. Muude tingimuste järgimiseks rakendatakse reovee 

jaotamist aerotankide erinevate sektsioonide vahel ja aktiivmuda koguse reguleerimist. 

Aerotanke läbinud reovee ja aktiivmuda segu juhitakse järelsetititesse, kus toimub aktiivmuda 

eraldamine puhastatud reoveest ehk reovee lõplik selitamine. Aktiivmuda pumbatakse tagasi 

aerotankidesse, puhastatud reovesi ehk heitvesi juhitakse 3,5 km pikkuse toru kaudu Pärnu 

lahte. Puhastusprotsessi käigus aerotankides aktiivmuda kogus kasvab seoses 

mikroorganismide paljunemisega. Selleks et säilitada normaalselt aktiivmuda ja toitainete 

vahekorda, toimub pidevalt osa aktiivmuda ehk jääkmuda eemaldamine protsessist.  

Biogeenide ärastus reoveest toimub bioloogilis-keemiliselt.  

Lämmastikuühendid kõrvaldatakse nitrifikatsiooni-denitrifikatsioonimeetodil, fosforiühendid - 

osalt bioloogiliselt, samuti lisatakse fosforiärastuse tõhustamiseks enne järelselitamist 

sadestuskemikaali raud(III)sulfaadi näol. 
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Tabel 5.17. Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama seadmed 

Puhastusprotsess 
Rajatised 

seadmed 
Arv  Tehnilised parameetrid 

Ehitus-

aasta 

Tootlikus l/s 

m³/h; m3/d 

Võimsus 

KVA 

MEHAANILINE 

PUHASTUS 

Võred 2 
Treppvõre Cross Screen XS 

2100-850-3 
2015 

5800 l/s  

2 100 m³/h 

20 000 m³/d 

Liivapüünised 3 
3x3x11x2 m  

Kokku maht 270 m³ 
2000 

5800 l/s  

2 100 m³/h 

20 000 m 

Akumulatsioonitankid 2 
2 x 1800m³  

Kokku maht 3600 m³ 
2000  

Eelsetitid: 4 
4 x d24m x 450m² 

Kokku maht  5400 m³ 
2000 

2 100 m³/h 

20 000 m³/d 

BIOLOOGILINE 

PUHASTUS 

Aerotankid  

4 

4 x 5700m³, kokku  

28 000 m³  

8 mikserit  

6400 aeraatorit  

Jaguneb : 1990 
2 100 m³/h 

20 000 m³/d   
2 anaeroobne maht 2 x 2500 m³ 

2 anoksiline maht 2 x 2500 m³ 

4 aeroobne maht 4 x 3200 m³ 

Õhupuhurid  2 

Õhupuhur SEM. 75 

el.mootor 200kW · 1500 p/min 

· 380V · 50Hz · IP55 

2015 1400 m³/h 

Järelsetitid 2 
2 x d40m x 1250 m² kokku 

10 800 m³ 
1990 

2 100 m³/h 

20 000 m³/d  

KEEMILINE 
Raudsulfaadi 

doseerimisõlm 
1 

Mahuti 20m³ 

2 Dosaator-pumpa,  
2015 

0-24 l/h, 10 

bar  

SETTEKÄITLUS 

Mudatihendus-

basseinid 
2 2 x d24m x 450m²; ³ 1990  

Tagastuva muda 

pumpla pumbad 
6 

Tagastuva muda pumbad (3)  

KSB KRTK 200, 

Liigaktiivmuda pumbad (3) 

WILO-REXA PRO 

2017 

600 m³/h 

 

60 m³/h 

Tsentrifuugid 2  Andritz D3L 2016 9 m³/h 

MUU 

SCADA  1  Mati Vesi 2016  

Elektrivarustus 

2  Filtri alajaam 10/0,4 kV 2000 2400 KVA 

2 Bio jaotla 10 kV 2010   

1 Bio OT1 10/0,4 kV 1996 250 KVA 

1 Bio OT2 10/0,4 kV 2016 800 KVA 

II astme pumbad  2  Nõukogude  1980 2400 m³/h 

Purgimissõlm 1  2009  

 

Puhastile juhitavast reoveest ja puhastist väljuvast heitveest võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 1. 

 

5.3.8. Settekäitlus 
Reoveepuhastis puhastatakse aastas ca 5 miljonit m3 reovett. Reovee puhastusprotsessi 

tulemusena tekib 3000-4000 m3 ja perspektiivis kuni 5000 m3 tahendatud 20%-lise 

kuivainesisaldusega reoveesetet aastas. Reoveesete viiakse käitlemiseks Põlendmaa prügilasse  
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Vastavad näitajad on 2018. aastal 3325 m3, 2019. aastal 2929 m3 ja 2020. aastal 2941 m³ 

reoveesetet. Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 2020. aasta vooluhulgad kuude lõikes ja 

Põlendmaa prügilasse veetud tahese kogused on toodud Lisa 3 Tabel 4. 

 

5.3.9. Kanalisatsiooni põhieesmärgid 
1. Välja ehitada ühiskanalisatsioon elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega 

kinnistutele, kus see veel puudub. Alternatiivina ehitada ühiskanalisatsiooniga katmata alade 

kinnistutele nõuetekohane reovee mahuti; 

2. Jätkata torustike renoveerimist kuni kaks km aastas eesmärgiga tagada kanalisatsiooni 

jätkusuutlikus, torustike tehniliselt hea seisukord ja ummistuste arv alla 100 aastas;  

3. Jätkata reoveepuhastusjaama ja kanalisatsioonipumplate seadmete ning rajatiste parendamist 

ja uuendamist tagamaks varade jätkusuutlikus ja keskkonnanõuetele vastavus;  

4. Jätkata suurte läbimõõtudega survetorustike ühe niidi (kahest) asendamist tagamaks suurte 

piirkondade reovee ärajuhtimise jätkusuutlikus ning minimaliseerimaks võimalikku 

suuremahulist keskkonnareostust. 

5. Täiendada  reoveepuhastusjaamade tehnoloogiat tagamaks väljundite vastavus ja 

lõhnahäiringute minimeerimine. 

5.4. Sademeveekanalisatsioon 
Arvestades Pärnu linna kui asustusüksuse suurust, sademeveesüsteemide ulatust ning tihedat 

seost veekogudega, on Pärnu Linnavalitsus valdkonna eesmärgipärase arengu tagamiseks 

korraldanud sademevee strateegia koostamise, mis käsitleb sademevee ja üleujutusohuga 

seonduvaid küsimusi põhjalikumalt kui ÜVK arendamise kava koosseisus. Käesoleva ÜVK 

arendamise kava koostamise ajal kehtiv Pärnu linna sademevee strateegia ja tegevuskava kuni 

aastani 2026 on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/423122016060. 

Ühiskanalisatsiooni osaks on määratletud AS Pärnu Vesi bilansis olevad sademevee rajatised 

ja seadmed (torud ja pumplad). 

Pärnu linna ja AS Pärnu Vesi vahel on 2019. aastal sõlmitud sademevee ärajuhtimise ja 

puhastamise teenuse ning sademeveesüsteemide arendamise kokkuleppe. Kokkuleppega 

kohustub AS Pärnu Vesi Pärnu linna asustusüksuses (keskuslinnas): 

✓ võtma vastu ning ära juhtima avalikus kasutuses olevatelt teedelt, tänavatelt ja 

väljakutelt maapinna piiril asuvatest restkaevudest läbi voolava sademe- ja drenaaživee 

ning muu pinnase- ja pinnavee;  

✓ hooldama, remontima ja renoveerima omavahenditest temale kuuluvaid rajatisi ja 

seadmeid tagamaks teenuse regulaarse osutamise; 

✓ täitma vee erikasutusloas ettenähtud tingimusi; 

✓ esitama iga järgneva aasta sademeveesüsteemide (sh kraavide ja ojade) investeeringute 

plaanid ja eelarve linnale hiljemalt jooksva aasta 1. augustiks; 

✓ järgima poolte vahel kokku lepitud investeeringute kava elluviimisel riigihangete 

seaduses sätestatut; 

✓ projekteerima ja ehitama sademeveesüsteeme vastavalt linna ja vee ettevõtja vahel 

kokkulepitud investeeringute kavale ning Pärnu linna sademevee strateegiale; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/423122016060
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✓ esitama linnale aruande sademeveesüsteemide investeeringute kava täitmise kohta igal 

aastal hiljemalt 30 päeva jooksul alates vee-ettevõtja aruandeaasta lõpust; 

✓ Pärnu linn vaatab hiljemalt 01. oktoobriks üle ja kinnitab või lükkab tagasi AS Pärnu 

Vesi poolt esitatud sademeveesüsteemide investeeringute plaanid; 

✓ linn tellib sisetehingu raames ja vee-ettevõtja teostab kinnitatud või osaliselt kinnitatud 

investeeringute kava alusel investeeringud kraavidesse ja ojadesse ning sademevee 

süsteemide uusehitistesse; 

✓ investeeringute kava aluseks on Pärnu linna sademevee arendamise strateegias 

kirjeldatud investeeringute kavad.  

Pärnu linna sademevee strateegia uuendamine on kavas 2022. aastal. Koostatav dokument 

hõlmab nii Pärnu keskuslinna kui osavaldade sademeveesüsteeme. 

Sademevee strateegia on valdkonna arengu alusdokument, milles on antud üldised meetmed 

linna arendamiseks. Strateegias on sätestatud valdkonna arendamise põhieesmärgid ning on 

antud nende eesmärkide saavutamise üldine tegevusplaan ning äravoolurajatiste põhiskeem. 

Strateegia põhimõtteid arvestatakse üld- ja detailplaneeringute ning ehitusprojektide 

koostamisel. 

Pärnu sademevee strateegia elluviimiseks koostatakse tegevuskava, kus nähakse strateegiliste 

eesmärkide saavutamiseks ette konkreetsed meetmed ja tegevused, täitjad ning ressursid.  

 

6. AUDRU OSAVALD 

Audru osavallas osutab AS Pärnu Vesi ÜVK-teenust 11 asulas. 

Tabel 6.1 AS Pärnu Vesi ÜVK-teenus Audru osavalla asulates. 

Asula Veevõtt Veetöötlus Veevõrk km Kanalisat-

sioonivõrk 

km 

Reovee 

puhastamine 

Audru alevik Vaskrääma 

veehaare  

Reiu 

veehaare- 

Tahkuranna 

Reiu 

veehaare-

Pärnu 

 

 

 

 

 

 

Reiu 

veetöötlus-

jaam 

22 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

Pärnu Mõrra 

reovee-

puhastus-

jaam 

Papsaare 

küla 

16 21 

Põldeotsa 

küla 

1 1,1 Põldeotsa 

reovee-

puhasti, 

perspektiivis 

Pärnu Mõrra 

reovee-

puhastus-

jaam (alates 

2023. a.) 
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Asula Veevõtt Veetöötlus Veevõrk km Kanalisat-

sioonivõrk 

km 

Reovee 

puhastamine 

Lavassaare 

alev 

Lavassaare 

puurkaev 

Lavassaare 

veetöötlus-

jaam 

1,4 2,0 

Lavassaare 

reovee-

puhasti 

Ahaste küla Ahaste 

puurkaev  

Ahaste 

veetöötlus-

jaam 

2,4 4,4 

Ahaste küla 

reovee-

puhasti 

Jõõpre küla Jõõpre 

puurkaev  

Jõõpre 

veetöötlus-

jaam 

4,0 1,5 

Jõõpre küla 

reovee-

puhasti 

Kõima küla Kõima 

puurkaev  

Kõima 

veetöötlus-

jaam 

0,9 0,84 

Kõima 

reovee-

puhasti 

Kihlepa küla Kihlepa 

puurkaev  

Kihlepa 

veetöötlus-

jaam 

0,6 0,5 

Kihlepa 

reovee-

puhasti 

Lindi küla Annikaevu 

puurkaev  

Lindi 

puurkaev  

Lindi-

Annikaevu 

veetöötlus-

jaam 

2,5 1,2 

Lindi küla 

reovee-

puhasti 

Liu küla Liu puurkaev  Liu 

veetöötlus-

jaam 

1,0 - 

Lokaalne 

Lemmetsa 

küla 

Sanga farmi 

puurkaev  

Sanga 

veetöötlus-

jaam 

0,5 - 

Lokaalne 

 

Audru osavallas varustatakse joogiveega Reiu veetöötlusjaamast Papsaare küla, Audru alevikku 

ja Põldeotsa küla. Papsaare küla kuulub Pärnu reoveekogumisala (99 785 ie) koosseisu ning 

selle ÜVK-teenuse tarbijate arv ning tarbimisandmed on arvestatud Pärnu linna vastavate 

näitajate hulka. Ülejäänud Audru osavalla ÜVK-ga asulate veevarustus põhineb asulates 

paiknevatel puurkaevudel. 

Papsaare külast ja Audru alevikust kogutav reovesi juhitakse puhastamiseks Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaama. Lavassaare alevis ning Ahaste, Jõõpre, Kõima, Kihlepa, Lindi ja 

Põldeotsa külades juhitakse reovesi puhastamiseks asulates paiknevatesse reoveepuhastitesse. 

Põldeotsa küla reovesi on kavas alates 2023. aastast juhtida puhastamiseks Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaama. Liu ja Lemmetsa külas ühiskanalisatsioon puudub ning piirkonnad ei asu 

reoveekogumisaladel. 

Audru osavalla territooriumil on moodustatud järgmised reoveekogumisalad: 

✓ Pärnu (99 785 ie) 

✓ Audru 1 (542 ie) ja Audru 2 (800 ie); 
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✓ Ahaste reoveekogumisala (315 ie); 

✓ Jõõpre reoveekogumisala (592 ie); 

✓ Lavassaare reoveekogumisala (591 ie);  

✓ Kõima reoveekogumisala (379 ie); 

✓ Põldeotsa reoveekogumisala (201 ie) ja 

✓ Kihlepa reoveekogumisala (190 ie). 

✓ Lindi reoveekogumisala (380 ie) 

Reoveekogumisalade üldandmed on toodud ptk 2 tabelis 2.1. 

Audru osavalla asulate ÜVK üldskeemid ning reoveekogumisalade piirid on kajastatud Lisa 1 

joonistel 2-1 kuni 2-14. 

 

6.1. Ühisveevärk 

6.1.1. Veevarustus ja joogivee kvaliteet Audru osavallas 

6.1.1.1. Veevarustus Reiu veetöötlusjaamast 

Audru alevikku, Papsaare küla ja Põldeotsa küla varustatakse joogiveega Reiu 

veetöötlusjaamast. Varem kasutusel olnud ühisveevärgi puurkaevud on kas suletud või 

tamponeeritud ja kogu ühisveevärgi toorvesi saadakse Vaskrääma ja Reiu veehaaretest ning 

töödeldakse joogivee nõuetele vastavaks Reiu veetöötlusjaamas (vt. p. 5.1). 

 

6.1.1.2. Joogivee kvaliteet Audru aleviku, Papsaare küla ja Põldeotsa küla 

ühisveevärgis 

Reiu veetöötlusjaamast väljuva ja veevõrgust võetava joogivee veekvaliteeti kontrollitakse 

regulaarselt vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud Joogivee kontrolli kavale. Audru aleviku, 

Papsaare ning Põldeotsa küla joogivesi vastab kõigile nõuetele ning Terviseameti 03.05.2021. 

aastal antud üldhinnangu järgi on piirkonna ühisveevärgi veekvaliteet vastav.  

2020. aastal teostatud analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 1. 

 

6.1.1.3. Veetöötlusjaamad Audru osavallas 

Audru osavallas kasutatakse tarbijate joogiveega varustamisel 7 veetöötlusjaama, nende 

peamised tehnilised andmed on toodud tabelis 6.2. Toorvett saadakse 8 puurkaevust, üks 

puurkaev (Jõõpre-Enu) on reservis.  
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Tabel 6.2 Audru osavalla puurkaevude ja veetöötlusjaamade tehnilised andmed 
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Ahaste 6201 A-1736-M Töötab 50 S 1966 UPA - 100 1,1 6 10 2013 4,8  3 2 Renoveeritud 2001 

Kõima 5214 A-306-V Töötab 51 S 1964 Calpeda 1,5 6 6 

2013, 

rauafilter 

vahetatud 

2020 

3,6  6 3 Renoveeritud 2014 

Kihlepa 6196 2173 Töötab 60 S 1968 
ZDS 

QS4X.5-17 
1,5 5 4 2014 4,2  4,2 1,5 Renoveeritud 2014 

Jõõpre-Enu 25467 850-SL Reservis 25,5 S 2009    0 2012     Rajatud 2009 

Jõõpre 5219 A-1477-M Töötab 50 S 1965 
CALPEDA 

4SD10-8 
1,5 8 21 2019  2,3 9 4 Renoveeritud 2019 

Lindi-

Annikaevu 
5228 1270 Töötab 89 S 1964 

Calpeda  

46/10ES 
0,75 4 4 2013 2,4  4 1,5 Uus pumplahoone 2013 

Liu 5231 A-113-M Töötab 53 S 1955 Calpeda 1,1 6 0,8 2013 4,8 0,4 6 1,5 Uus pumplahoone 2014 

Lemmetsa- 

Sanga 
6225 6088 Töötab 53 S 1989 

Calpeda 

4SDF54/12 
1,5 6 2,7 2013 2,5  4 2 Rajatud 1989 

Lavassaare 6182 5968 Töötab 130 S 1988 
UPA 150C-

14 
2,2 21,19 50 2008  6  70 

Puurkaevu-pumpla 1988, 

veetöötlusjaam 2008 
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6.1.1.4. Ahaste veetöötlusjaam. 

Toorvett pumbatakse Ahaste puurkaevust (katastri nr 6201), mis on rajatud 1966. aastal 

sügavusega 50 m ning see võtab vett Siluri veehorisondist. Probleemiks on olnud toorvee kõrge 

raua- ja väävelvesiniku ühendite sisaldus, aeg-ajalt bakterikolooniate arvukus. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m.  

2001. aastal renoveeriti tehnohoone ning paigaldati aeratsioonil põhinev veepuhastus-

tehnoloogia.  

2004. aastal paigaldati toorvee pehmendamiseks püsimagnet Elcla 4 puurkaevust tulevale veele 

enne aereerimistanki.  

2013. aastal täiustati olemasolevat veetöötlussüsteemi eelnimetatud ainete paremaks 

eraldamiseks ja bakterikolooniate arvu vähendamiseks filtratsioonil ja aeratsioonil põhineva 

veetöötlussüsteemiga. Varasemad aeratsioonimahutid asendati uute aeratsioonimahutitega, et 

tagada efektiivsemalt väävelvesiniku jt gaaside eraldumist ja juhtimist sundventilatsiooni. 

Mahutites seisvat vett tsirkuleeritakse püsivalt läbi UV-kiirguse, et maksimaalselt pidurdada 

bakterite arenemist ka siis, kui vee tarbimine on minimaalne. Desinfitseerimiseks on vajadusel 

võimalik kasutada ka naatriumhüpokloriti (NaOCl) lahust.  

Veekäitluse tehnoloogia töötab vastavalt järgnevale tehnoloogilisele skeemile:  

puurkaevu vesi pumbatakse ühtlasel, etteantud voolukiirusel läbi spetsiaalse eelaereeritava 

rauafiltri. Aeratsiooniga eraldatakse puurkaevuvees leiduvad gaasid ja samas rikastatakse vette 

õhuhapnikuga. Vees oksüdeeritud raud filtreeritakse, filtraat suunatakse rõhuvabadesse 

aeratsioonimahutitesse. Mahutitele järgneb sagedusmuunduriga II-astme pump, mis tagab 

ühtlase rõhu erinevatel tarbimiskoormustel asula veevõrgus. Toorvee desinfitseerimiseks on 

ette nähtud naatriumhüpokloriti lahuse mahuti ja dosaatorpump. Naatriumhüpokloritit 

doseeritakse vette enne rauafiltrit, et saavutada maksimaalne kontakt bakteritega. 

Võrgutorustikule on jäetud täiendav võimalus naatriumhüpokloriti doseerimiseks. 

Filtritest tulevad uhteveed suunatakse hoone kõrvale oleva kaevu kaudu asula 

kanalisatsioonvõrku. 

Veetöötlussüsteem on rajatud tarbimiskoormusele 25 m3/d, max 5 m3/h. 

 

6.1.1.5. Joogivee kvaliteet Ahaste küla ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Ahaste küla ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside 

tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 05.05.2020 antud üldhinnangu järgi on vastav.   

 

6.1.1.6. Lavassaare veetöötlusjaam  

Veevarustus baseerub Lavassaare puurkaevul (katastri nr 6182), mis on puuritud 1988. 

aastal ja on tootlikkusega on 24 m3/h. Puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist ja varustab 

veega kogu alevikku. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m.  

Puurkaevu juurde paigaldati 2008. aastal eraldi hoonesse pöördosmoosseade fluoriidide 

sisalduse vähendamiseks ja veepehmendusseade. Kuna peale vee pöördosmoosseadme läbimist 

on vesi sooladevaba, siis segatakse puhastatud ja puhastamata veest kokku sobiva mineraalse 

koostisega vesi. Selleks on rajatud hoone kõrvale 2x35 m3 mahuga polüetüleenist mahutit, mis 

paiknevad poolest saadik maa all. Mahutitest pumbatakse vesi II astme pumpadega veevõrku.  
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Veetöötlusseadme tehnilised andmed: 

✓ Veepehmendusseade SMH362-F SE10 - jõudlus 6 m3/h 

✓ Pöördosmoosseade Eurotec RO 02-20 - jõudlus 6 m3/h, uhtevee hulk 1,4 m3/h, 

rõhutõstepump 4kW. 

 

6.1.1.7. Joogivee kvaliteet Lavassaare alevi ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Lavassaare alevi ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside 

tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 05.05.2020 antud üldhinnangu järgi on vastav.   

 

6.1.1.8. Kõima veetöötlusjaam  

Veevarustus baseerub Kõima puurkaevul (katastri nr 5214), mis on rajatud 1964. aastal. 

Kõima puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m.  

Tehnohoone on kaasaja nõuetele vastav, plekkprofiilist seinte ja katusega.  Veetöötlusseadmed 

renoveeriti 2013. aastal. Puurkaevust pumbatakse vesi süvaveepumbaga läbi filtri teise astme 

mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga tarbijatele. Sukelpumba tööd juhitakse 

sagedusmuunduriga töödeldud puhtavee mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. Kasutusel on 

sukelpump Calpeda tootlikkusega 6 m3/h  ja tõstekõrgusega 80 mvs. Sukelpumba trassil 

paikneb 60 l hüdrofoor.  

Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist.  

Filterseadmeks on EUROWATER NSB 60, mille filtripaak on surveline ja varustatud 

topeltpõhjaga, mis koos pesueelse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ tsoonide 

teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi konstantse 

tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi mahutist 

rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline süsteem võimaldab 

ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste tarbimist. 

Veetöötlus baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja mangaani eraldus toimub 

survefiltris rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikel materjalidel ja on kemikaalivaba. 

Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga. 

Kõima veetöötlusjaama paigaldati uus rauafilter 2020. aastal, vana rauafiltri paak (360 l) 

asendati samaväärse uuega koos filtritäidisega. 

 

6.1.1.9. Joogivee kvaliteet Kõima küla ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Kõima küla ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside 

tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivees on olnud probleeme raua ja mangaani 

näitajatega (raud: 7.09.2020 ja 28.09.2020, mangaan: 04.01.2021, 18.01.2021 ja 27.01.20218). 

08.02.2021 teostatud analüüsi alusel vastab joogivee kvaliteet kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 08.02.2021 antud üldhinnangu järgi on veekvaliteet 

vastav. 

 

 

 
8 Andmed 2021. aasta kohta on kättesaadavad http://vtiav.sm.ee  

http://vtiav.sm.ee/
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6.1.1.10. Kihlepa veetöötlusjaam  

Veevarustus baseerub Kihlepa puurkaevul (katastri nr 6196), mis on rajatud 1968. aastal. 

Puurkaev paikneb veetöötlusjaama hoones ning see võtab vett Siluri veehorisondist. Kihlepa 

puurkaevu toorvees on probleemiks kõrge raua- ja mangaaniühendite sisaldus. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m.  

Puurkaev-pumplasse paigaldati veetöötlusseadmed 2014. aastal, teostati hoonesisene 

sanitaarremont, uuendati vee pumpamiseks vajalikud seadmed, paigaldati uus süvaveepump 

ning elektri ja automaatika osa. Pumpla varustati kaugjälgimissüsteemiga. 

Süvaveepumbaga pumbatakse põhjavesi puurkaevust puurkaev-pumplasse ja sealt edasi läbi 

filterseadmete veevõrku. Süvaveepumba juhtimiseks on paigaldatud sagedusmuundur ja 

rõhuandur. 

Veetöötlusel on kasutusel täisautomaatne üheastmeline süsteem: süvaveepumbaga toorvee 

pumpamine puurkaevust, kompressoriga surveline aereerimine ning kaks filterseadet 

ülemäärase raua ja mangaani eraldamiseks. Desinfitseerimiseks on torustikule rajatud valmidus 

naatriumhüpokloriti doseerimiseks dosaatorpumba abil. 

Toorvesi aereeritakse suruõhuga. Õlivaba kompressori võimsus on 1,5 kW. Kompressoril on 

100 liitrine suruõhupaak, mis täitub vastavalt paagi rõhule. Aeratsiooni solenoidklappi juhib 

automaatika. Aeratsiooniõhu kogust saab reguleerida nõelventiili abil. Õhu eraldamiseks 

süsteemist on aereerimisseadmele paigaldatud õhueraldusklapp.  

Filterseadme jõudlus on 2x2,1 m3/h. Rauasade püütakse kinni filtritäite osakeste pinnale. 

Kinnipüütud osakesed eemaldatakse filtritäite uhtumisega. Filtri uhtumise käigus tekkiv 

uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni. 

Ebaühtlase tarbimise pärast paikneb enne rauaeraldusseadmeid membraanhüdrofoor mahuga 

300 liitrit. 

Kihlepa veetöötlusjaam varustab veega Kihlepa asula eramuid ja kahte korruselamut.  

 

6.1.1.11. Joogivee kvaliteet Kihlepa küla ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Kihlepa küla ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside 

tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 05.05.2020 antud üldhinnangu järgi on vastav. 

 

6.1.1.12. Jõõpre veetöötlusjaam  

Veevarustus baseerub Jõõpre puurkaevul (katastri nr 5219), mis on puuritud 1965. aastal 

ning selle sügavus on 50 m. Puurkaev-pumpla asub Aisa tee 2 kinnistul, samal kinnistul paikneb 

ka Jõõpre Vanurite Kodu. Jõõpre puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m. Aastatel 2013-2018 oli puurkaev reservis.  2019. aastal rajati 

puurkaev-pumpla hoonesse veetöötlusjaam: renoveeriti hoone ning paigaldati 

veetöötlusseadmed. Pumpla varustati uue sukelpumbaga, mille tööd juhib analoogandur ja 

sagedusmuundur. 

Veetöötlusjaam on kaheastmeline. Esimene aste koosneb puurkaevupumbast 4SD 10/8 EC 

nominaaltootlikkusega 8 m3/h, liivafiltrist ja pöördosmoosfiltrist BWT PERMAGO Pro 
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2000/2040 maksimaalse tootlikkusega 2,3 m3/h. Teine aste koosneb kahest 2 m3 suurusest 

kogumismahutist ja II-astme pumbast NOCCHI Multi EVO 8/50.  

Pool tarbijatele minevast veest töödeldakse liiva- ja pöördosmoosifiltris ja juhitakse 

kogumismahutitesse. Teine pool tarbeveest võetakse otse puurkaevust ja suunatakse 

kogumismahutitesse. Niisugune segu tagab kehtivatele normidele vastava veekvaliteedi, mis 

suunatakse sagedusmuunduriga juhitava teise astme pumbaga tarbijatele. Optimaalset veetaset 

mahutites kontrollib analoogrõhu(nivoo)andur koos vastava kontrolleriga, mis käivitab 

sukelpumba ja RO filtri vastavalt tegelikule tarbimisele. Esimese ja teise astme pumpade tööd 

juhitakse Grundfos sagedusmuunduritega CUE. 

Jõõpre Enu puurkaev (katastri nr 25467), mis rajati 2009. aastal, jäeti 2019 aastal reservi, 

kuna töödeldud joogivesi ei vastanud seoses toorvee kvaliteedi kõikumistele nõuetele. . 

Reservis oleva puurkaevu rajamissügavus on 25,5 m ning vett võetakse Siluri veehorisondist. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 10 m   

 

6.1.1.13. Joogivee kvaliteet Jõõpre küla ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Jõõpre küla ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside 

tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 26.04.2021 antud üldhinnangu järgi on vastav. 

 

6.1.1.14. Lindi-Annikaevu veetöötlusjaam 

Lindi küla elanikke varustab veega peamiselt Lindi-Annikaevu veetöötlusjaam, Lindi puurkaev 

(katastri nr 6203) varustab veega üht kortermaja ja kahte ühepereelamut.  

Annikaevu puurkaev (katastri nr 5228) on puuritud 1964. aastal ning selle sügavus on 89 m 

puurkaev võeti aktiivsesse kasutusse 2006. aastal Annikaevu puurkaev võtab vett Siluri 

veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 m. Seoses üleliigse  raua- ja ammooniumi 

sisaldusega vajab toorvesi veetöötlust.  

Annikaevu puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2013. aastal. Rekonstrueerimise käigus rajati uus 

pumplahoone endise hoone asemele ning rajati veetöötlussüsteem. Puurkaevust pumbatakse 

vesi läbi ammooniumifiltri teise astme mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga 

tarbijatele. Kasutusel on sagedusmuunduriga juhitav 4“ sukelpump Calpeda 46/10ES 

maksimaalse tootlikkusega 4 m3/h ning tõstekõrgusega 55 mvs. Maksimaalne veetöötluse maht 

on 0,7 m³/h. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor. Puurkaev on suletud päisega, et vältida 

veekihi reostumist. 

Filterseadmeks on EUROWATER NSB 40, mille filtripaak on surveline ja varustatud 

topeltpõhjaga, mis koos pesuaegse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ tsoonide 

teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi konstantse 

tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi mahutist 

rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline süsteem võimaldab 

mahutit kasutades ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste vajaduse. Veetöötlus 

baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja ammooniumi eraldus toimub survefiltris 

rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikul materjalil NEVTRACO ja on kemikaalivaba. 

Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga. Tagamaks 
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joogivee mikrobioloogiliste näitajate vastavust lisatakse veetöötluse käigus 

naatriumhüpokloritit. 

Lindi puurkaev (katastri nr 6203) võtab vett Siluri veehorisondist. Veeluba puurkaevule ei 

ole väljastatud, kuna tegelik veevõtt on keskmiselt 1 m3/d. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 

m. Puurkaev varustab veega ühte kortermaja ja nelja ühepereelamut. 

Puurkaev-pumpla hoone on kehvas seisus, 2004. aastal on paigaldatud uus elektrikaabel ja 

puuritud õhuaugud. Hoones on kaks hüdrofoori, mõlemad mahuga 1 m3 ning pump EUB-6, 

lisaks veearvesti ning proovivõtukraan. 

 

6.1.1.15. Joogivee kvaliteet Lindi küla ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Lindi küla ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside tulemused 

on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 08.02.2021 antud üldhinnangu järgi on vastav. 

 

6.1.1.16. Liu veetöötlusjaam 

Veevarustus baseerub Liu puurkaevul (katastri nr 5231), mis on puuritud 1955. aastal ning 

selle sügavus on 53 m puurkaev ning võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m. Liu veetöötlusjaamast saavad joogivee kaks maja (8- ja 4-

korterilised), mujal külas on veevarustus lahendatud enamasti erapuurkaevude ning 

salvkaevude baasil. 

Toorvees on kõrge fluoriidide ja rauaühendite sisaldus ning vajalik on joogivee töötlus.  

Liu puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2013. aastal. Puurkaevule rajati uus teenindushoone ning 

veetöötlussüsteem. Puurkaevust pumbatav vesi suunatakse süvaveepumbaga rauafiltrisse. Üks 

osa ehk 40% soovitavast töödeldud vee kogusest suunatakse läbi rauafiltri segamise- ehk 

reservmahutisse. Teine osa rauafiltrit läbinud veest suunatakse pöördosmoosfiltrisse (RO), 

millest saadakse teine osa ehk 60% fluorivaba töödeldud vee kogusest, mis suunatakse samuti 

reservmahutisse. Mahutis vesi seguneb ja pumbatakse II astme pumbaga tarbijatele. Rauafilter 

on nn keemiavaba, kus liigse raua oksüdatsioon toimub toorvee aereerimisel õhuhapnikuga ja 

katalüütiliseks täiteks on Birm. RO-filtri filterelemendi pika töövõime tagamiseks doseeritakse 

vette antiskalanti MDC 220 2,36 mg/l, mis vähendab kaltsiumi ummistavat toimet. 

Maksimaalne veetöötluse maht on 0,7 m3/h. 

Kasutusel on sagedusmuunduriga juhitav sukelpump Calpeda maksimaalse tootlikkusega 6 

m3/h ja tõstekõrgusega maksimaalselt 70 mvs. Sukelpumba tööd juhitakse töödeldud puhtavee 

mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor.  

Filterseadmeteks on nn keemiavaba rauafilter FeA16x65, kus liigse raua oksüdatsioon toimub 

toorvee aereerimisel õhuhapnikuga ja katalüütiliseks täiteks on Birm ning RO-filter 

EUROWATER   B1-1, mis on ühe filterelemendiga ja 2,2 kW võimsusega kõrgsurve (16 bar) 

pumbaga. Filtritel on tehasepoolne kontroller ja ventiilisüsteem.  

Veeluba puurkaevule ei ole väljastatud, kuna veevõtt on alla 5 m3/d.   
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6.1.1.17. Joogivee kvaliteet Liu küla ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Liu küla ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside tulemused 

on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 05.05.2020 antud üldhinnangu järgi on vastav. 

6.1.1.18. Sanga veetöötlusjaam 

Lemmetsa küla veevarustus baseerub Sanga farmi puurkaevul (katastri nr 6225), mis võtab 

vett Siluri veehorisondist. Puurkaev varustab veega viit ühepereelamut, üht 12 korteriga elamut 

ja nelja 4 korteriga elamut.  

Sanga farmi puurkaev on rajatud 1989. aastal. Puurkaevu hoone on heas seisus. Hoones on 

hüdrofoorid mahuga 80 l ja 300 l, veearvestid, 2 m3 mahuti, II astme pump ning kraan proovi 

võtmiseks. Toorvees on probleemiks suur rauaühendite sisaldus. Veetöötlusjaama on 2013. 

aastal paigaldatud rauaärastuseks filtersüsteem. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Veevõtt 

puurkaevust on alla 5 m3/d.  

 

6.1.1.19. Joogivee kvaliteet Lemmetsa küla ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Lemmetsa küla ühisveevärgis 2020. aastal teostatud analüüside 

tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 05.05.2020 antud üldhinnangu järgi on vastav. 

 

6.1.2. Audru osavalla puurkaevude veetoodang  
Audru osavallas paiknevatest ühisveevärgi puurkaevudest pumbati 2020. aastal 46 961 m3 vett 

ehk ca 128 m3 ööpäevas. AS Pärnu Vesi kogu teeninduspiirkonna puurkaevudest pumbatavast 

veest moodustab Audru osavalla puurkaevudest pumbatav vesi ca 2%. 

Tabel 6.3. Audru osavalla puurkaevude lubatud veevõtt ja 2020. aastal pumbatud vesi 

Veehaarde, 

puurkaevu nimetus 

Puurkaevu 

katastri nr 

Lubatud veevõtt 

(m3/aastas) 

Pumbatud vesi 

2020 (m3) 

Ahaste 6201 11 000 5 089 

Kõima 5214 6 600 5 000 

Kihlepa  6196 3 600 3 179 

Jõõpre 5219 21 900 7 754 

Annikaevu 5228 6 000 3 082 

Sanga farmi 6225 4 400 3 805 

Lavassaare 6182 60 000 19 052 

Enu 25467 24 000 0 

KOKKU   46 961 

Andmed: AS Pärnu Vesi veekasutuse aastaaruanne 2020  

Audru osavalla veetarbimine oli 2020. aastal kokku 114 237 m3, suurem osa Audru osavallas 

tarbitavast veest pärineb Reiu veetöötlusjaamast (Audru, Põldeotsa veevarustus). 

 

6.1.3. Veeteenuse tarbijate arv ja veetarbimine Audru osavallas 
Audru osavalla veetarbimine moodustab ca 4% kogu AS-i Pärnu Vesi müügimahust. 

2020. aastal tarbiti Audru osavallas 114 tuhat m3 vett, aastatel 2016-2020 keskmiselt 93 tuhat 

m3 aastas.  
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Tabel 6.4. Veetarbimine Audru osavallas aastatel 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanikud tuhat m³ 68 69 74 86 101 

Ettevõtted tuhat m³ 12 12 13 14 13 

KOKKU tuhat m³ 80 81 87 100 114 

Andmed: AS Pärnu Vesi  

Audru osavalla ÜVK-ga asulates kasutab ühisveevärgi teenuseid ca 74% elanikkonnast. 

Audru osavalla veeteenuse tarbijatest 58% varustatakse Reiu veetöötlusjaamast, kokku ca 1 617 

inimest, kes elavad Audru alevikus ja Põldeotsa külas, lisaks Papsaare küla veeteenuse tarbijad, 

kes on arvestatud Pärnu linna tarbijate hulgas. Ülejäänud Audru osavalla asulate veeteenuse 

tarbijaid varustatakse asulates kohapeal paiknevatest lokaalsetest veetöötlusjaamadest, 2020. 

aasta seisuga kokku ca 1, 14 tuhat  inimest. 

Audru osavalla elanike keskmine vee ühiktarbimine oli 2020. aastal 89 liitrit elaniku kohta 

ööpäevas.

 

6.1.4. Perspektiivne veetarbimine Audru osavalla ÜVK-ga asulates 
Tabelis 6.5 on toodud prognoositav Audru osavalla ÜVK-ga asulate elanike arv ja 

prognoositavad veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad aastatel 2022-2036. Elanike 

arvu prognoosimisel on aluseks võetud Statistikaameti prognoos (Statistika andmebaas, tabel 

RV088, põhistsenaarium Pärnumaa kohta).  

Tabel 6.5. Veetarbimise prognoos Audru osavallas 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv 

Audru osavalla 

ÜVK-ga asulates 

3704 3684 3664 3643 3601 3557 3511 3464 3396 

Veega liidetud 

elanike arv tuhat 

inimest 

3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 

Elanike 

tarbimine 

l/in/päevas 

87 87 87 87 88 88 89 89 90 

Elanike 

veetarbimine 

tuhat m3 

98 98 99 99 99 100 101 101 102 

Asutuste ja 

ettevõtete 

veetarbimine 

tuhat m3 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Audru osavalla 

asulate 

veetarbimine 

kokku tuhat m3 

112 112 113 113 113 114 115 115 116 
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6.1.5. Audru osavalla asulate veevõrk 
Audru osavalla asulate ÜVK üldskeemid on esitatud Lisa 1 skeemidel 2-1 kuni 2-14.  

Audru aleviku tarbijaid varustatakse joogiveega Reiu veetöötlusjaamast alates 2007. aastast, 

mil rajati Audru aleviku ja Pärnu linna vahele magistraaltorustik. Projekti raames 

rekonstrueeriti ka Audru aleviku torustikud. Hanke raames rekonstrueeriti ja rajati kokku 17,1 

km veetorustikku. Veevarustusega liitumise võimaluse sai ca 750 inimest.  

Põldeotsa küla ja Audru aleviku Karuslooma elamupiirkonna praegune veevõrk rajati ning 

ühendati Pärnu linna veevõrguga 2009. aastal. Torustikud on rajatud peamiselt De110 PE 

torudest. 

Aastatel 2018-2019 laiendati veevõrku Audru aleviku Tiigi elamupiirkonda, milleks rajati 

veetorustik Rebasefarmi piirkonnast Tulbi tn veetorustikust kuni Tiigi elamupiirkonnani. Tiigi 

piirkonna  klientide veega varustamiseks rajati ca 6,2 km veetorustikku. Torustik on rajatud 

peamiselt De110 PE torudest.  

Vastavalt kaardimaterjalile on Audru aleviku ja selle lähiümbruse veevõrgu pikkuseks ca 30 

km. Valdav enamus veetorustikke (De32…200) on rajatud peale 1994. aastat, vaid üksikud 

lõigud pärinevad varasemast ajast (malm, teras).  

Audru III astme pumpla asub aadressil Õuna tn 20 Audru alevik, pumplas asub 300 m³ mahuti, 

mida täidetakse üldjuhul öösel miinimumtarbimise ajal ning III astme pumbad, mis tagavad 

veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar´i.  

Ahaste küla veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna enne 1995. aastat malmist ja terasest 

torudest, plastist (PE või muu) torustikud on ehitatud 2011. aastal. Ahaste külas on ca 2,4 km 

veetorustikke (De20-100).  

Lavassaare alevi veevõrk on rajatud osaliselt hargvõrguna, osaliselt ringistatuna. 

Veetorustikke on kokku ca 1,4 km. Enamus torustikest on rajatud 2007. aastal. Korterelamute 

piirkonnas on torustik rajatud De110 PE torudest ning sellele on paigaldatud 3 hüdranti 

tuletõrjeveevõtuks, mujal on veevõrk rajatud peamiselt De63 PE torudest.  

Kõima küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Kõima külas on veetorustikke ca 0,9 km, neist  

enne 1995. aastat on rajatud ca 0,56 km. Peamiselt on tegemist malmtorustikega, osades 

lõikudes on need asendatud plasttorustikega.  

 

Kihlepa küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Kihlepa külas on veetorustikke ca 0,6 km. 

Peamiselt on tegemist malmist või terasest torustikega (läbimõõduga 25-65 mm, üksikud lõigud 

on asendatud plasttorustikega (peamiselt De32 PE).  

Jõõpre küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Jõõpre külas on ca 4 km veetorustikke. Jõõpre 

küla veetorustikud on rajatud peale 1995. aastat põhiliselt plasttorudest. 

Lindi küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Veetorustikke on kokku ca 2,5 km. Torustikud 

on rajatud plastist (PE, PVC) läbimõõduga 32-50 mm. Lindi küla veetorustikud on rajatud peale 

1995. aastat, küla lääneosas 2008. aastal, osade torustike rajamise aeg pole teada. 

Liu küla veetorustik on rajatud hargvõrguna peale 1995. aastat. Veetorustikke on ca 1 km, 

plasttorudest läbimõõduga 50 mm.   
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Lemmetsa küla veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna. Veetorustikke on ca 0,5 km. 

Torustikud on ehitatud enne 1995. aastat, rajamisel on kasutatud peamiselt 100 mm 

läbimõõduga torusid. 

Üksikute ühisveevärgiga katmata elamukinnistute loetelu, millele elamu ehitusluba on välja 

antud enne 22.03.2019, on toodud Lisas 6.  

 

6.2. Tuletõrjeveevarustus 
Audru aleviku ja selle lähiümbruse tuletõrje veevarustus on lahendatud ühisveevärgil asetsevate 

nõuetele vastavate tuletõrjehüdrantide baasil.  

Lavassaare alevis korterelamute piirkonnas on paigaldatud 3 hüdranti tuletõrjeveevõtuks, lisaks 

paiknevad tuletõrjeveemahutid Karja tn ning Pärna tn korterelamute juures (ei ole töökorras).  

Külades on tuletõrjeveevarustus lahendatud osaliselt veehoidlate ja tiikide baasil.  

Jõõpre külas rekonstrueeriti 2011. aastal tuletõrjeveemahuti, mis asub Aisa tee 4 kinnistu 

põhjapiiril.  

Ahaste külla on rajatud uus tuletõrjeveevõtu tiik koos veevõtukaevuga, mis asub Aruvälja kooli 

kinnistul.  

Lindi külas on olemasolevale erakinnistul asuvale tiigile valla poolt ehitatud veevõtukaev, mis 

asub Pihlaka kinnistul, tuletõrjevett on võimalik võtta ka Lindi sadamas.  

Liu külas on tuletõrje veevõtukoht Liu väikesadamas.  

Põldeotsa külas kasutatakse tuletõrje veevõtuks Põldeotsa teel Tuletõrjeveehoidla kinnistul 

paiknevat tiiki. 

Tuletõrje veevõtukohtade asukohad on märgitud Lisa 1  joonistel 2-1 kuni 2-14. 

 

6.3. Ühiskanalisatsioon 

Audru osavallas osutab AS Pärnu Vesi ühiskanalisatsiooniteenust järgmistes asulates: 

1) Ahaste küla; 

2) Audru alevik; 

3) Jõõpre küla; 

4) Kihlepa küla; 

5) Kõima küla; 

6) Lavassaare alev; 

7) Lindi küla; 

8) Papsaare küla; 

9) Põldeotsa küla.  

Audru alevikust ja Papsaare külast kogutav reovesi pumbatakse puhastamiseks Pärnu linna 

Mõrra reoveepuhastusjaama. Papsaare küla tarbijate arv ning tarbimismaht on arvestatud Pärnu 

linna vastavate näitajate hulka. Teistes ühiskanalisatsiooniga asulates on reovee puhastamiseks 

kasutusel kokku 7 reoveepuhastit (vt. p. 6.3.3). 

Audru osavalla asulate ÜVK üldskeemid ning reoveekogumisalade piirid on esitatud Lisa 1 

skeemidel 2-1 kuni 2-14. Skeemidel on eristatud torustikud, mis on ehitatud 1995. aastal või 

hiljem. 
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6.3.1. Ühiskanalisatsiooni kasutamine Audru osavallas 
Audru osavalla reovee ärajuhtimise ja puhastamise mahud moodustasid ca 4% kogu AS-i Pärnu 

Vesi müügimahust. 

Audru osavallas juhiti 2020. aastal reoveepuhastitele puhastamiseks 102 tuhat m3 reovett, 

aastatel 2016-2020 keskmiselt 82 tuhat m3 reovett aastas. 

 

Tabel 6.6. Kanalisatsiooniteenuse tarbimine Audru osavallas aastatel 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanikud tuhat m³ 60 61 65 77 91 

Ettevõtted tuhat m³ 9 10 12 12 11 

KOKKU tuhat m³ 69 71 77 89 102 

Andmed: AS Pärnu Vesi 

 

Audru osavalla ÜVK-ga asulates kasutab ühiskanalisatsiooni teenuseid ca 65% elanikkonnast. 

 

6.3.2. Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Audru osavallas 
Allolevas tabelis on toodud prognoositav Audru osavalla ÜVK-ga asulate elanike arv ja 

prognoositavad reovee vooluhulgad Audru osavallas aastatel 2022-2036. 

Tabel 6.7. Kanalisatsiooniteenuse tarbimise prognoos Audru osavallas 2022-2036 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv Audru 

osavalla ÜVK-ga 

asulates 

3706 3687 3668 3648 3608 3566 2522 3476 3408 

Kanalisatsiooniga 

liidetud elanike arv 

2829 2891 2891 2891 2891 2891 2891 2891 2891 

Elanike tarbimine 

l/in/päevas 

88 89 89 89 90 90 91 91 92 

Elanike 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine tuhat m3 

91 93 94 94 95 95 95 96 97 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine tuhat m3 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Audru osavalla 

asulate 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine kokku tuhat 

m3 

104 106 107 107 108 108 108 109 110 

 

6.3.3. Reoveepuhastid Audru osavallas 

Audru osavallas töötab 7 reoveepuhastit: 

1) Ahaste reoveepuhasti; 

2) Jõõpre reoveepuhasti; 

3) Kihlepa reoveepuhasti; 

4) Kõima reoveepuhasti; 
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5) Lavassaare reoveepuhasti; 

6) Lindi reoveepuhasti; 

7) Põldeotsa reoveepuhasti. 

Ahaste, Jõõpre, Kõima ja Põldeotsa puhastid on BIO-tüüpi läbivoolsed aktiivmudapuhastid, 

Lavassaare ja Lindi puhastid on biokilepuhastid ning Kihlepal on pinnasfilterpuhasti. 

Audru osavalla puhastitest on heas seisukorras Lindi puhasti, sh vastab kehtestatud nõuetele 

puhastist väljuva heitvee saasteainete sisaldus. 

Halvas seisukorras on Põldeotsa reoveepuhasti. Põldeotsa küla reovesi on tulevikus  plaanis 

juhtida Audru kaudu puhastamiseks Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama ning Põldeotsa puhasti 

on kavas sulgeda. Tegevused on kavandatud ellu viia 2023. aastal.  

Ahaste, Jõõpre, Kihlepa ja Kõima puhastid on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

2020. aastal teostatud analüüside alusel ei vastanud puhastist väljuva heitvee saasteainete 

sisaldus kehtestatud nõuetele Kihlepa, Kõima ja Lavassaare reoveepuhastis. Ahaste, Jõõpre, 

Kihlepa ja Kõima reoveepuhastid on ette nähtud rekonstrueerida. 

Reoveepuhastite peamised andmed on toodud tabelites 6.8 ja 6.9. Audru osavalla 

reoveepuhastite heitvee analüüside tulemused 2020. aastal on esitatud Lisa 3 tabelis 2. 

Tabel 6.8. Puhastile juhitud reovee hulk 2020. aastal ja heitvee koostise vastavus 

nõuetele 

Reoveepuhasti Heitvee 

vooluhulk 

2020. aastal 

(m3) 

Hüdrauliline 

jõudlus 

(m3/d) 

Keskmine 

vooluhulk 

ööpäevas (m3) 

Heitvee koostise vastavus 

kehtestatud nõuetele 2020. 

aastal teostatud heitvee 

analüüside alusel 

Ahaste 4 429 75 12 jah 

Jõõpre 5 692 75 16 jah 

Kihlepa 1 257 45 3 ei 

Kõima 2 787 75 8 ei 

Lavassaare 13 426 110 37 ei 

Lindi 2 048 15 6 jah 

Põldeotsa 2 279 35 6 ei 

KOKKU 31 918    

Andmed: AS Pärnu Vesi 
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Tabel 6.9. Reoveepuhastid Audru osavallas 

 Puhasti tüüp Järel-

puhasti 

Käiku 

andmise/ 

uuendamise 

aasta  

Hüdrauliline 

jõudlus 

(m3/d) 

Jõudlus 

projekti 

järgi 

(ie) 

Puhasti ehitus-

konstruktsioonide 

seisund 

Puhasti 

tehnoloogiliste 

seadmete 

seisund 

Järel-

puhasti 

tehniline 

seisund 

Puhastus-

seadmete 

rekonstrueerimise 

vajadus 

Ahaste BIO 50, läbivoolne 

aktiivmudapuhasti 

2 

biotiiki, 

kokku 

3000 m3 

2005 75 400 rahuldav rahuldav rahuldav jah 

Jõõpre BIO 50, läbivoolne 

aktiivmudapuhasti 

 2005 75 400 rahuldav rahuldav  jah 

Kihlepa Septik koos 

filterväljakuga 

 2005 45  halb halb  jah 

Kõima BIO 50, läbivoolne 

aktiivmudapuhasti 

 1981 75 400 rahuldav rahuldav  jah 

Lavas-

saare 

Biofix 1B-180, 

biokilepuhasti 

1 biotiik, 

2200 m2 

 110 600 rahuldav rahuldav hea ei 

Lindi Kompaktpuhasti 

EKOL 15, 

biokilepuhasti 

 2007 15 100 hea hea  ei 

Põldeotsa BIO 25, läbivoolne 

aktiivmudapuhasti 

 2005 35 270 halb halb  Puhasti on kavas 

sulgeda 2023. 

aastal 

Andmed: AS Pärnu Vesi 
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6.3.3.1. Ahaste reoveepuhasti 

2020. aasta seisuga on Ahaste küla 187 elanikust ühiskanalisatsiooniga liitunud 75%. 

Ahaste reoveepuhastisse juhitakse puhastamiseks külaelanike ja tootmishoone 

olmereovesi. 

2020. aastal puhastati Ahaste reoveepuhastis arvestuslikult 4 429 m3 reovett. 

Ahaste küla reoveepuhastiks on läbivoolne aktiivmudapuhasti BIO-50. Puhastile 

järgneb kolm biotiiki kogupindalaga ca 3000 m2. Reoveepuhasti suublaks Oara oja. 

2004. aastal vahetati reoveepuhasti rekonstrueerimisel aeratsioonitorustik, puidust 

konstruktsioonid, paigaldati uued puhurid ning puhastati biotiigid. Olemasolevad 

elektriseadmed renoveeriti. Soojusrežiimi tagamiseks paigaldati sügavimmutatud 

kestvuspuidust kaaned. Puhasti korpus on valmistatud lehtterasest, mis paigaldamisel 

kaevati muldesse ning sellele valati ümber betoonikiht. 

Ühtlustuskaevust juhitakse reovesi puhasti õhutuskambrisse, mille põhjas paiknevad 

perforeeritud kummimembraaniga plasttorud. Õhupuhurid paiknevad puhasti kõrval 

hoones. Õhutuskambrist voolab aktiivmuda segu nn. mudataskuna kujundatud setitisse, 

läbides eelnevalt õhueralduskambri. Setitis liigub vesi alt üles ning setiti lõike 

suurenemise tõttu alt ülespoole, voolab muda mööda seina alla tagasi. Puhastatud ja 

selginenud vesi voolab üle hammasülevoolu setiti äravoolurenni. Jääkmuda eraldatakse 

puhastist perioodiliselt paakautoga. Fosfori ning lämmastiku ärastamist BIO-tüüpi 

puhastites projektijärgselt ei toimu, fosforiärastusseade on lisatud hiljem.  

Puhasti territooriumil puudub piirdeaed. 

Reoveepuhastist väljuvast heitveest 2020. aastal võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 2. 2020. aasta analüüside alusel tagab reoveepuhasti puhastist 

väljuva heitvee saasteainete sisalduse vastavuse kehtestatud nõuetele.  

Reovee vooluhulk on ebaühtlane, tänasel süsteemil puudub ühtlustusmahuti ja 

biotiikidesse on ladestunud setted.  

Ahaste reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist ning biotiigid on vajalik puhastada. 

 

6.3.3.2. Jõõpre küla reoveepuhasti 

2020. aasta seisuga on Jõõpre küla 395 elanikust ühiskanalisatsiooniga liitunud 48%. 

Jõõpre reoveepuhastisse juhitakse seega ca 190 inimese reovesi, suuremaid 

tootmisettevõtteid külas pole. 2020. aastal puhastati Jõõpre küla reoveepuhastis 

arvestuslikult 5 692 m3 reovett. 

Jõõpre puhasti koosseisu kuulub reoveepuhastile BIO-50 eelnev 4-kambriline septikute 

süsteem ning 3-meetrise läbimõõduga reoveepumpla. Puhasti suublaks on Laisma oja. 

Enne väikepuhastite rekonstrueerimisprojekti rakendumist 2004. aasta lõpus ei olnud 

puhasti korralikult töötanud alates aastast 1997. Rekonstrueerimisel vahetati 

aeratsioonitorustik, elektriseadmed, puidust konstruktsioonid ning renoveeriti puhasti 

hoone. Soojusrežiimi tagamiseks paigaldati sügavimmutatud kestvuspuidust katted. 

Puhasti BIO-50 aeratsioonibasseini maht on 50 m3. Basseini põhjas on toru-tüüpi 

kummimembraaniga peenmull-aeraatorid. Nitrifikatsioonibasseinile järgneb järelsetiti, 

kus aktiivmuda settib põhja ja puhastunud heitvesi voolab ülevoolurennide kaudu 

suublasse. 
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Reoveepuhastist väljuvast heitveest 2020. aastal võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 2. 2020. aasta analüüside alusel tagab reoveepuhasti puhastist 

väljuva heitvee saasteainete sisalduse vastavuse kehtestatud nõuetele.  

Jõõpre reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist. 

6.3.3.3. Kihlepa küla reoveepuhasti 

Kihlepa küla 161 elanikust on 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 

24,8%. 

2020. aastal puhastati Kihlepa küla reoveepuhastis arvestuslikult 1 257 m3 reovett. 

Kihlepa küla reoveepuhastiks on 2005. aastal rajatud filterväljak, suublaks on Uruste 

oja. 2005. aastal süvendati ka kraave. Käesolevaks ajaks on reoveepuhasti 

amortiseerunud. Puudub septik enne pinnasfiltrit ja eeldatavalt on filterväljak 

reoveesetet täis. 

Reoveepuhastist väljuvast heitveest 2020. aastal võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 2. Teostatud analüüside alusel on reoveepuhastil probleeme 

puhastist väljuvas heitvees saasteainete (BHT, KHT, heljum) sisalduse kehtestatud 

nõuetele vastavuse tagamisel.  

Kihlepa küla reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist. 

 

6.3.3.4. Kõima küla reoveepuhasti 

Kõima reoveepuhastisse juhitakse 95 inimese reovesi, suuremaid ettevõtteid külas pole. 

2020. aasta seisuga on Kõima küla 207 elanikust ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 46%. 

2020. aastal puhastati Kõima küla reoveepuhastis arvestuslikult 2 787 m3 reovett. 

Kõima küla reovee puhastiks on BIO-50. Puhasti koosseisu kuulub 3-meetrise 

läbimõõduga reoveepumpla, mille kõrval asub 3-meetrise läbimõõduga settekaev. 

Puhasti territooriumil asub ka vana, 3-kambriline septik, mida kasutati reovee 

puhastamiseks enne puhasti rajamist. Heitvesi juhitakse Kõima kraavi. 

2004. aastal vahetati reoveepuhasti rekonstrueerimisel aeratsioonitorustik, 

elektriseadmed, puidust konstruktsioonid ning renoveeriti puhasti hoone. 

Nitrifikatsioonibasseini (25 m3) paigaldati uued toru-tüüpi kummimembraanidega 

peenmull-aeraatorid. Nitrifikatsioonibasseinist voolab reovee ja 

aktiivmudasuspensioon edasi järelsetitisse.  

Reoveepuhastist väljuvast heitveest 2020. aastal võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 2. 2020. aasta analüüside alusel on reoveepuhastil probleeme 

puhastist väljuvas heitvees saasteainete (BHT, KHT, P, N, heljum) sisalduse 

kehtestatud nõuetele vastavuse tagamisel.  

Kõima reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Probleemideks on 

ebaühtlane vooluhulk ja ühtlustusmahuti puudumine. Kõima reoveepuhasti vajab 

rekonstrueerimist. 
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6.3.3.5. Lavassaare alevi reoveepuhasti 

2020. aasta seisuga on Lavassaare alevi 456 elanikust ühiskanalisatsiooniga liitunud 

95,4%. 

Lavassaare reoveepuhastis puhastati 2020. aastal mõõturite andmeil 13 426 m3 reovett. 

Reoveepuhastikompleks BioFix 1B-180 (võimsus on Q=110 m3/d; Qmax=9 m3/h; 600 

IE; L=36 kg BHT7/d) paigaldati 2010. aastal. Peale võrekaevu on reoveepumpla, mis 

pumpab reoveed septikusse.  

Reoveepuhastusjaam koosneb kolmest tehnoloogilisest astmest: 

✓ mehhaaniline eelpuhastus, kuhu kuuluvad võre ja septik; 

✓ bioloogiline puhastus; 

✓ keemiline puhastus. 

Järelpuhastina on kasutusel üks biotiik pindalaga ca 2200 m2. Biotiik puhastati 2020. 

aastal. 

 

BioFix 1B-180 tehniline kirjeldus 

✓ septik+pumpla V=25 m3 

✓ bioreaktor 1B-180 

✓ keemiline järelpuhasti LK-2,9 

✓ järelsettemahuti V=15 m3 

Reoveepuhastist väljuvast heitveest 2020. aastal võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 2. 2020. aasta analüüside alusel ei suuda reoveepuhasti tagada 

puhastist väljuva heitvee saasteainete sisalduse (BHT, KHT, P, N, heljum) vastavust 

kehtestatud nõuetele.  

 

6.3.3.6. Lindi küla reoveepuhasti 

2020. aasta seisuga on Lindi küla 281 elanikust ühiskanalisatsiooniga liitunud 44,5%. 

Lindi reoveepuhastis puhastati 2020. aastal arvestuslikult 2 048 m3 reovett. 

Lindi külla rajati bioloogiline väikepuhasti EKOL 15 A 2008. aastal. Puhasti koosneb 

eelselgitist, kambrist muda säilitamiseks ja tihendamiseks, bioloogilisest töötlusest 

koos biorootoriga ja järelselgitist. Järelselgitist voolab ülevoolu kaudu puhastatud 

reovesi väljalaskme kaudu suublasse, Pärnu lahe lääneossa. 

Reoveepuhastist väljuvast heitveest 2020. aastal võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 2. Teostatud analüüside alusel vastab reoveepuhastist väljuva 

heitvee saasteainete sisaldus kehtestatud nõuetele, puhasti seisukord on hea. 

 

6.3.3.7. Põldeotsa küla reoveepuhasti 

Põldeotsa küla 183 elanikust on 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 

36%. 2020. aastal juhiti reoveepuhastile arvestuslikult 2 279 m3 reovett. Suuremaid 

ettevõtteid külas ei ole. 

Põldeotsa küla reoveepuhastiks on läbivoolne aktiivmudapuhasti BIO-25, puhasti 

suublaks on Mõisakraav.  
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2004. aastal vahetati aeratsioonitorustik ning elektriseadmed. Soojusrežiimi tagamiseks 

paigaldati sügavimmutatud kestvuspuidust kaaned. 

Reoveepuhasti on amortiseerunud ja alakoormatud ning ebaühtlase koormusega: 

sademeterikkal perioodil on suured vooluhulga kõikumised. Puhasti 

ehituskonstruktsioonide ja tehnoloogiliste seadmete seisund on halb. 

Reoveepuhastist väljuvast heitveest 2020. aastal võetud analüüside tulemused on 

esitatud Lisa 3 tabelis 2. Teostatud analüüside alusel on reoveepuhastil probleeme 

puhastist väljuvas heitvees saasteainete (BHT, KHT, heljum) sisalduse kehtestatud 

nõuetele vastavuse tagamisel. 

Põldeotsa küla reovesi on tulevikus (tegevused kavandatud 2023. aastal) kavas juhtida 

Audru kaudu puhastamiseks Pärnu reoveepuhastusjaama ning Põldeotsa puhasti on 

kavas sulgeda.  

 

6.3.4. Kanalisatsioonitorustikud 
Audru alevikust kogutav reovesi juhitakse puhastamiseks Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaama alates  2007. aastast kui ehitati Audru aleviku ja Pärnu linna 

vahele magistraaltorustikud. Projekti raames rekonstrueeriti ka Audru aleviku 

torustikud. Käesoleval ajal on Audru alevikus ca 1,28 km enne 1995. aastat rajatud 

torustikke, neist 1,15 km Rebasefarmi piirkonnas. Infiltratsiooni ja sademevee osakaal 

oli Audru osavalla asulate ühiskanalisatsiooni puhul 2020. aastal hinnanguliselt ca 50% 

reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. 

Audru alevikust kogutava reovee pumpamiseks Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama on 

maapinna reljeefist tulenevalt rajatud  35 reoveepumplat. Isevoolseid 

kanalisatsioonitorustikke on Audru alevikus ja selle lähiümbruses ca 38 km ja 

survetorustikke ca 15 km. Kanalisatsioonivõrk on lahkvoolne.  

Karuslooma piirkonna kanalisatsioonivõrk on rajatud keraamilistest-, asbest- ja 

betoontorudest (De200). Karuslooma piirkonna reovesi pumbatakse Nelgi tn 2 

paikneva reoveepumpla abil9 puhastamiseks Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama. 2019. 

aastal rajati 1,61 km survekanalisatsioonitorustikke (De160 PE) Nelgi tn 

reoveepumplast Pärna alleel paikneva rahustuskaevuni.  

Aastatel 2018-2019 rajati ühiskanalisatsioon Tiigi elamupiirkonna teenindamiseks. 

Kokku rajati ca 4,97 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, ca 2,45 km 

survekanalisatsiooni-torustikku ja 4 reoveepumplat (Paju tn, Pihlaka tn, Sõstra tn, Sireli 

tn, vt p 6.3.5). Tiigi elamupiirkonna reovesi juhitakse puhastamiseks Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaama Karuslooma piirkonda läbiva survekanalisatsioonitorustiku 

kaudu.  

Muti elamupiirkonnas reoveekanalisatsiooni tänavatorustik puudub. Elamute reoveed 

käideldakse kinnistusiseselt kas immutamise või kogumiskaevude abil. 

 
9 Karuslooma puhasti on kasutusest väljas 2019. aastast alates. 
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Põldeotsa küla reoveed juhitakse Põldeotsa reoveepuhastisse isevoolselt. 

Kanalisatsioonitorustikke on ca 1,1 km. Põldeotsa kanalisatsioonivõrk on rajatud enne 

1995. aastat ning vajab rekonstrueerimist. 

Ahaste küla isevoolse reoveetorustiku kogupikkus on ca 4 km, survetorustiku pikkus 

ca 0,4 km, läbimõõdud 100-200 mm ning tegemist on asbest-, malm- ning keraamiliste 

torudega. Torustikest ca 2,8 km on rajatud enne 1995. aastat, täpsed andmed rajamise 

aja kohta puuduvad. Külas on kaks reoveepumplat. 

Lavassaare alevis on isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ca 2 km, reoveed juhitakse 

puhastisse isevoolselt. Uued reoveekanalisatsioonitorustikud rajati 2010. aastal PVC 

torudest.  

Kõima küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on 0,84 km. Torustikud on 

rajatud enne 1995. aastat, torustikud on rajatud peamiselt keraamilistest torudest. 

Kõima küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt.  

2004. aastal korrastati Kõima külas tänavakaevud.  

Kihlepa küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 0,47 km. Torustikud on 

rajatud enne 1995. aastat peamiselt asbesttorudest, üksikud lõigud on PVC torudest. 

Kihlepa küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt.  

Jõõpre küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 1,5 km, 

survekanalisatsiooni-torustikke on ca 0,5 km. Kanalisatsioonivõrguga on hõlmatud 

Jõõpre kool ning suur osa küla tiheasustusalast. Jõõpre ühiskanalisatsioonitorustikest 

ca 0,9 km on rajatud enne 1995. aastat. Jõõpre kooli piirkond ühendati Jõõpre küla 

süsteemiga 2018. aastal. Kortermajade juures on üks ülepumpla, teine, 2018. aastal 

rajatud reoveepumpla, paikneb Jõõpre kooli juures. 

Lindi külas rajati uued reoveekanalisatsioonitorustikud 2008. aastal. Isevoolse 

kanalisatsiooni-torustiku pikkus on ca 1,2 km, sh survetorustiku (De90 PE) pikkus ca 

0,35 km. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud plasttorudest (peamiselt 

PVC). 

Lindi külas on kaks reoveepumplat – Lindi ridaelamu pumpla Audruranna tee 7 

kinnistul ja Lindi pumpla Audruranna tee 24 kinnistul.  

Üksikute ühiskanalisatsiooniga katmata elamukinnistute loetelu, millele elamu 

ehitusluba on välja antud enne 22.03.2019, on toodud Lisas 6.  

 

6.3.5. Reoveekanalisatsiooni ülepumplad 
Audru osavallas töötavad 47 reoveekanalisatsiooni ülepumplat. Tegemist on valdavalt 

kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 

häireedastussüsteemiga. Olemas on võimalus käsitsijuhtimiseks. Audru osavalla 

reoveepumplad on pealisehitiseta. 

Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel 2-1 kuni 2-14. 

Audru osavalla reoveepumplate peamised tehnilised andmed ja seisukorra hinnang on 

toodud Lisa 4 ning kokkuvõtlik info tabelis 6.10.  

Kõik Audru osavalla reoveepumplad on heas seisundis. 
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Tabel 6.10. Audru osavalla kanalisatsioonipumplad kokku 

Kokkuvõte Arv Ehitusaasta Arv Osakaal (%) 

Pumplaid kokku 47 1980 18 38% 

Peapumplaid kokku 0 2005 20 43% 

Lokaalseid pumplaid 

kokku 

47 2018-2021 9 19% 

Pumpade arv kokku 88 

 

 

6.4. Sademevee kanalisatsioon 
Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele loetakse sademete-, drenaaživee 

ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni osaks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud (§ 2 lg 2). 

Sademeveekanalisatsiooni alast tegevust kohaliku omavalitsuse territooriumil peab 

korraldama kohalik omavalitsus (§ 3 lg 3), sõlmides sellekohase halduslepingu 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni valdajaga (§ 9 lg 2). Hetkel ei ole sõlmitud Vee-

ettevõtja ja Pärnu linna vahel kokkulepet, mis määratleb osavalla territooriumil 

sademeveerajatiste hooldus– ja arendustegevuste vastutusvaldkondi ja rahastamist. 

Pärnu linna sademevee strateegia uuendamine on kavas 2022. aastal. Koostatav 

dokument hõlmab nii Pärnu keskuslinna kui osavaldade sademeveesüsteeme. 

Liigvesi on probleemiks praktiliselt kõikjal Audru osavallas, kõige odavam viis on 

sademe- ja liigvett ära juhtida kraavide baasil. Mitmel pool on rajatud nõukogude ajal 

tehtud maaparandusprojektide raames drenaažisüsteeme. Drenaažisüsteemide 

seisukord on teadmata. Reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimistööde käigus selguvad 

selle ühenduskohad drenaaži-süsteemidega. Kuna kõigis piirkondades on ette nähtud 

lahkvoolne  kanalisatsioon, tuleb dreeniveed ümber juhtida lähedal asuvatesse 

kraavidesse, vajadusel rajada pumbakaevud. 

Sademeveekanalisatsioonitorustik on rajatud Audru alevikus Pärna allee sadevete    

ärajuhtimiseks. Mitmel pool juhitakse kinnistutelt sademeveed 

reoveekanalisatsioonisüsteemi.  

 

7. PAIKUSE OSAVALD 

Paikuse osavallas osutab AS Pärnu Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust 

4 asulas (Tabel 7.1). Tammuru külas on ühisveevärk, mille veevarustus põhineb 

puurkaevul katastri nr 6521, ühiskanalisatsioon puudub.  

Tabel 7.1 AS Pärnu Vesi ÜVK-teenus Paikuse osavalla asulates 

 Veevõtt  Veetöötlus  Veevõrk 

km 

Kanlaisatsiooni

võrk km  

Reovee 

puhastamine 

Paikuse 

alev 

Vaskrääma 

veehaare  

Reiu 

veehaare- 

Tahkuranna 

Reiu 

veehaare-

Pärnu  

Reiu 

veetöötlus-

jaam 

27,4 23,0 

Pärnu Mõrra 

reovee-

puhastusjaam 

Silla küla 

põhjaosa 
4,2 6,4 

Seljametsa 

küla 
4,9 8,5 
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 Veevõtt  Veetöötlus  Veevõrk 

km 

Kanlaisatsiooni

võrk km  

Reovee 

puhastamine 

Tammuru 

küla 

Tammuru 

puurkaev  

Tammuru 

veetöötlus-

jaam  

1,0 - 

Lokaalne 

Paikuse alevit, Seljametsa küla ning Silla küla põhjapoolse osa ühisveevärki 

varustatakse joogiveega Reiu veetöötlusjaamast. Osadel ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga kaetud alal paiknevatel kinnistutel Paikuse alevis ja Silla külas 

puudub võimalus ÜVK-ga liitumiseks. 

Silla küla lõunaosas on kasutusel eraomandis Ülejõe ja Kuigu tee piirkonna veevärgid, 

mis ei ole ühisveevärgi osad (ei ole vee-ettevõtte hallatavad ega teeninda enam kui 50 

elanikku). Veevarustuseks on kasutusel Ülejõe puurkaev katastri nr 20858 (Ülejõe 

puurkaevu maaüksus) ja puurkaev katastri nr 21911 (Viidiku põik).  

Paikuse osavalla külade ühisveevõrgud on rajatud suures osas hargvõrguna. 

Tiheasustusala väikese territooriumi tõttu ei ole olnud otstarbekas hargvõrke olulisel 

määral ringistada. Seetõttu pöörab vee-ettevõte suurt tähelepanu peatorustike 

seisukorrale, sest rikke korral pole võimalik luua alternatiivset varustusvõimalust. 

Paikuse alevi, Seljametsa küla ning Silla küla põhjapoolse piirkonna 

ühiskanalisatsiooniga kogutav reovesi suunatakse puhastamiseks Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaama.  

Paikuse alev paikneb osaliselt Sindi reoveekogumisalal, Silla küla Silla 

reoveekogumisalal (771 ie) ning Seljametsa küla Seljametsa reoveekogumisalal (305 

ie).  

Paikuse osavalla asulate ÜVK üldskeemid on kajastatud Lisa 1 joonistel 3-1 kuni 3-6. 

 

7.1 Ühisveevärk 

7.1.1. Veevarustus ja joogivee kvaliteet Paikuse osavallas 

7.1.1.1 Veevarustus Reiu veetöötlusjaamast 

Paikuse alevi,  Seljametsa küla ja Silla küla varem kasutusel olnud ühisveevärgi 

puurkaevud on kas suletud või tamponeeritud ja kogu ühisveevärgi toorvesi saadakse 

Vaskrääma ja Reiu veehaaretest ning töödeldakse joogivee nõuetele vastavaks Reiu 

veetöötlusjaamas (vt. p. 5.1).  

7.1.1.2. Joogivee kvaliteet Paikuse alevi, Seljametsa küla ja Silla küla 

ühisveevärgis 

Reiu veetöötlusjaamast väljuva ja veevõrgust võetava joogivee veekvaliteeti 

kontrollitakse regulaarselt vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud Joogivee kontrolli 

kavale. Paikuse alevi, Seljametsa ja Silla küla joogivesi vastab kõigile nõuetele ning 

Terviseameti 03.05.2021. aastal antud üldhinnangu järgi on piirkonna ühisveevärgi 

veekvaliteet vastav.  

2020. aastal teostatud analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 1. 
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7.1.1.3. Tammuru puurkaev  

Tammuru küla ühisveevärki varustatakse joogiveega OÜ Kodukartul puurkaevust 

katastri nr 6521 (Karjalauda maaüksus), sama puurkaev varustab veega ka Kabli 

veisefarmi. AS Pärnu Vesi teostas 2020. aastal puurkaev-pumpla renoveerimistööd 

tagamaks klientidele nõuetele vastav joogivee kvaliteet ja veesurve10. Korrastati 

puurkaev-pumpla hoone, vahetati puurkaevu pump, rajati uus sisseseade, paigaldati 

külaelanike veevarustuseks mõeldud väljuvale liinile veetöötlusseadmed. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala ulatus 50 m. 

 

Tabel 7.2. Tammuru puurkaevu tehnilised andmed 

Puurkaevu 

number 

Passi  

nr 

Rajamise 

aasta 

Sügavus,  m; 

veekompleks 

Lubatud veevõtt 

ööpäevas (m3) 

6521 1765 1966 75;   S 40 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, http://kotkas.envir.ee  

 

7.1.1.4. Joogivee kvaliteet Tammuru küla ühisveevärgis 

Tammuru küla joogivee kvaliteedi kohta ühisveevärgis 2020. aastal teostatud 

analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi 

analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja on Terviseameti 05.05.2020 aastal 

antud üldhinnangu järgi on vastav. 

 

7.1.2. Veetarbimine Paikuse osavallas 
Paikuse osavalla veetarbimine moodustab ca 4% kogu AS-i Pärnu Vesi müügimahust.  

2020. aastal tarbiti Paikuse osavallas 114 tuhat m3 vett, aastatel 2016-2020 keskmiselt 

108 tuhat m3 vett aastas ehk 76,4 l inimese kohta ööpäevas. 

 

Tabel 7.3. Veetarbimine Paikuse osavallas aastatel 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanikud tuhat m³ 93 90 95 94 102 

Ettevõtted tuhat m³ 14 13 13 15 12 

KOKKU tuhat m³ 107 103 108 109 114 

 

Paikuse osavalla ÜVK-ga asulates kasutab ühisveevärgi teenuseid ca 91% 

elanikkonnast.  

7.1.3. Perspektiivne veetarbimine Paikuse osavallas 
Tabelis 7.4 on toodud prognoositav Paikuse osavalla ÜVK-ga asulate elanike arv ja 

prognoositavad veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad aastatel 2022-2036. 

Elanike arvu prognoosimisel on aluseks võetud Statistikaameti prognoos (Statistika 

andmebaas, tabel RV088, põhistsenaarium Pärnumaa kohta).  

 

 
10 Alus: puurkaevu omaniku ja vee-ettevõtte vahel sõlmitud isikliku kasutusõiguse leping. 

http://register.keskkonnainfo.ee/
http://kotkas.envir.ee/
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Tabel 7.4 Veetarbimise prognoos Paikuse osavallas 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv 

Paikuse 

osavalla 

ÜVK-ga 

asulates 

3786 3766 3745 3724 3681 3636 3589 3540 3468 

Veega 

liidetud 

elanike arv 

3400 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 

Elanike 

tarbimine 

l/in/päevas 

87 87 87 87 88 88 89 89 90 

Elanike 

veetarbimine 

tuhat m3 

108 108 109 109 110 110 111 111 112 

Asutuste ja 

ettevõtete 

veetarbimine 

tuhat m3 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Paikuse 

osavalla 

ÜVK-ga 

asulate 

veetarbimine 

kokku tuhat 

m3  

123 123 124 124 125 125 126 126 127 

 

7.1.4 Paikuse osavalla veevõrk 
Paikuse osavallas on veetorustikke kokku ca 37 km, millest ca 97% on rajatud viimase 

20 aasta jooksul.  

Paikuse alevi, Silla ja Seljametsa küla veevõrk on ühine, ühisveevärgiga ühendatud 

tarbijad saavad oma joogivee Reiu veetöötlusjaamast. Reiu veetöötlusjaamast  

pumbatakse joogivesi Reiu-Sindi De280 veemagistraali, millel on Paikuse alevis 7 

veearvestitega varustatud liitumispunkti. Reiu veetöötlusjaama II astme pumpla  tagab 

veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar´i. 

Paikuse alevi veetorustik on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud ajavahemikus 2004-

2014 ning on heas seisukorras. Vaid mõned üksikud lõigud on rajatud 1970-80-ndatel. 

Rukkilille  tööstusküla veevarustus rajati 2018. aastal.  

Veetorustikke (De32…110 PE) on Paikuse alevis (Reiu-Sindi transiittorustikuta) ca 

27,4 km, sh enne 1995. aastat rajatud torustikke 3,6 km. 

Silla küla veetorustikud (De32…110 PE) on rajatud valdavalt aastatel 2002 ja 2007 

ning on heas seisukorras. Veetorustikke on Silla külas ca 4,2 km. Enne 1995. aastat 

rajatud veetorustikke on Silla külas ca 0,8 km. 
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Seljametsa küla veetorustik (De32…110 PE) on valdavalt rekonstrueeritud 2014. 

aastal. Päikese, Pilve, Lõuna, Tuule ja Koidu tänavate piirkonna veetorustik on rajatud 

2006. aastal. Seljametsa külas on kokku ca 4,9 km. Seljametsa küla veetorustikud on 

valdavalt heas seisukorras, enne 1995. aastat rajatud torustikke on ca 0,18 km. 

Tammuru külas on ca 0,98 km veetorustikke (De50, teras), ühisveevärk on rajatud 

1970-ndatel.  

Üksikute ühisveevärgiga katmata elamukinnistute loetelu, millele elamu ehitusluba on 

välja antud enne 22.03.2019, on toodud Lisas 6.  

 

7.2. Tuletõrjeveevarustus 
Paikuse osavalla piires asuvad 83 tuletõrje veevõtukohta, millest 70 on ühisveevärgil 

asetsevad nõuetele vastavad tuletõrjehüdrandid ning 13 on mahutid või looduslikud 

veevõtukohad, mille nõuetele vastavuse peavad tagama kinnistu omanikud. Tuletõrje 

veevõtukohtade asukohad on märgitud Lisa 1  joonistel 3-1 kuni 3-6. 

Tabel 7.5. Paikuse osavalla tuletõrje veevõtukohad 

Jrk Asula Tüüp Vee saamise võimalused, ettepanekud 

1 Paikuse mahuti 150 m³ suurune tuletõrje veevõtumahuti Paikuse 

Politseikooli  territooriumil, Kooli tee elamu nr 6 

otsas. 

2 Paikuse mahuti 2 x 100 m³ suurune tuletõrje veevõtumahuti Pärnade 

pst 11.  

3 Paikuse oja Tuletõrje veevõtukaev Paikuse Politseikooli 

territooriumi lääneosas   Sindi oja kaldal.  

4 Paikuse mahuti AS Paikuse Saeveski maasisene mahuti Aiandi tee 

ääres. Päästeametiga kooskõlastatud. Territooriumil 

ka hüdrandid. 

5 Paikuse mahuti AS TORFEX maasisene mahuti Tehnika tn 5 

6 Paikuse mahuti Maasisene 50 m³ veevõtumahuti EPT 4 ja EPT 13 

vahel 

7 Paikuse tiik Tiigi tänava tiik 

8 Paikuse jõgi Pärnu jõgi, juurdepääs Teeveere tänavalt 

9 Paikuse jõgi Reiu jõgi juurdepääs Raudtee tn Reiu Puhkekeskuse 

juurest 

10 Paikuse hüdrandid 55 ühisveevärgi torustikul olevat hüdranti, mille 

tööks vajalik veesurve on tagatud. 

11 Paikuse hüdrandid Rukkilille tööstusalal tuletõrje veemahuti koos kolme 

hüdrandiga 

12 Paikuse mahuti Paide mnt 19/Staadioni tn Sprodikeskuse kõrval tiik 

koos hüdrandiga 

13 Seljametsa veehoidla Seljametsa kruusakarjäär 
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Jrk Asula Tüüp Vee saamise võimalused, ettepanekud 

14 Seljametsa mahuti Seljametsa kortermajade juures asuv mahuti 108 m³ 

koos         kuivhüdrandiga. 

15 Seljametsa hüdrandid 10 ühisveevärgi torustikul olevat hüdranti. 

16 Silla tiik Käärasoo endise aiandusühistu tiik Käärasoo tee 

ääres 

17 Silla jõgi Reiu jõgi, juurdepääs endiste kanalate biopuhasti 

juurest 

18 Silla tiik Endine liivakarjäär 

19 Silla hüdrandid 8 ühisveevärgi torustikul olevat hüdranti. 

20 Silla  hüdrandid Jõekalda tee 56 territooriumil 3 hüdranti. 

21 Silla jõgi Jõemänniku elamurajooni veevõtukaev Reiu jões 

Lisaks eelpool kirjeldatud tuletõrje veevõtukohtadele on Paikuse alevis saetööstuse 

territoorium, kuhu on rajatud eraldi tuletõrjesüsteem. Süsteemis on tuletõrje veehoidla 

ja II-astme tuletõrjepumbad, mis annavad ringistatud trassi piisava surve kinnistule 

paigaldatud tuletõrjehüdrantide veega varustamiseks. 

 

7.3. Ühiskanalisatsioon 

Paikuse osavalla asulatest on AS Pärnu Vesi hallatav ühiskanalisatsioon: 

• Paikuse alevis, 

• Seljametsa külas ja  

• Silla külas.  

Paikuse alev paikneb osaliselt Sindi reoveekogumisalal, Silla küla Silla 

reoveekogumisalal (771 ie) ning Seljametsa küla Seljametsa reoveekogumisalal (305 

ie). Paikuse alevi lõunaosa on kavas liita Sindi reoveekogumisala koosseisu. 

Paikuse osavalla asulate ÜVK üldskeem ning reoveekogumisalade piirid on esitatud 

Lisa 1 skeemidel 3-1 kuni 3-6. Joonistel on eristatud 1995. aastal ja hiljem torustikud.  

 

7.3.1. Ühiskanalisatsiooni kasutamine Paikuse osavallas  
Paikuse osavalla reovee ärajuhtimise ja puhastamise mahud moodustasid ca 4% kogu 

AS-i Pärnu Vesi müügimahust.  

2020. aastal kasutati Paikuse osavallas 133 tuhat m3 kanalisatsiooniteenust, aastatel 

2016-2020 keskmiselt 104 tuhat m3 kanalisatsiooniteenust aastas.  

Tabel 7.6. Paikuse osavalla ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimismaht aastatel 

2016-2020.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanikud tuhat m³ 78 77 81 82 89 

Ettevõtted tuhat 

m³ 18 20 13 17 44 

KOKKU tuhat m³ 96 97 94 99 133 
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Andmed: AS Pärnu Vesi 

Paikuse osavalla ÜVK-ga asulates kasutab ühiskanalisatsiooni teenuseid ca 90% ÜVK-

ga asulate elanikkonnast.  

Kogu ühiskanalisatsiooniga kaetud alalt, Paikuse alevist, Seljametsa külast ja Silla küla 

põhjaosast kogutav reovesi pumbatakse Pärnu linna ühiskanalisatsiooni kaudu 

puhastamiseks Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama. Reovee ülepumpamiseks on 

Paikuse osavallas kasutusel 32 kanalisatsioonipumplat. 

Silla küla lõunaosas paikneva Jõemänniku elamurajooni (e. Kuigu tee piirkonna, 74 

elamumaa kinnistut) reovesi kogutakse kokku ning puhastatakse Kuigu reoveepuhastis. 

Elamurajooni arendamist alustati 2005. aastal, 2021. aasta seisuga on kaardimaterjali 

alusel elamu 20 kinnistul, kasutusluba on 9 elamule. Ehitusluba on väljastatud 18 

kinnistule.  

Eramutes tekkiv reovesi juhitakse planeeringuala edelaosas olevasse uputatud 

filtertäidisega reoveepuhastisse BioDry-50. Puhasti projektikohane jõudlus on 50 m³/d 

ning puhasti on mõeldud puhastamaks 250 ie reostuskoormust. Reoveepuhastile eelneb 

20 m³ septik, kus toimub reovee mehaaniline töötlemine. Reoveepuhasti suublaks on 

Reiu jõgi.  

Jõemänniku elamurajooni vee- ja kanalisatsioonitorustikud, puurkaev-pumpla ning 

reoveepuhasti kuuluvad OÜ-le P-TRUCKS (registrikood 10335807). 2021. aasta 

novembris on kavas Jõemänniku tee ÜVK-rajatised anda üle AS-le Pärnu Vesi. Peale 

varade omandamist taotleb AS Pärnu Vesi veeluba. 

 

7.3.2. Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Paikuse 

osavallas 
Allolevas tabelis on toodud prognoositav Paikuse osavalla ÜVK-ga asulate elanike arv 

ja prognoositavad reovee vooluhulgad Audru osavallas aastatel 2022-2036. 

Tabel 7.7. Kanalisatsiooniteenuse tarbimise prognoos Paikuse osavallas 2022-2036 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv Paikuse 

osavalla ÜVK-ga 

asulates 

3786 3766 3745 3724 3681 3636 3589 3540 3468 

Kanalisatsiooniga 

liidetud elanike arv 

2984 3008 3032 3056 3084 3093 3102 3111 3125 

Elanike tarbimine 

l/in/päevas 

83 83 84 84 85 86 87 88 90 

Elanike 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine tuhat m3 

90 92 93 94 96 98 99 100 103 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine tuhat m3 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Paikuse osavalla asulate 

kanalisatsioonitarbimine 

kokku tuhat m3 

107 109 110 111 113 115 116 117 120 
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7.3.3. Kanalisatsioonitorustikud 
Paikuse alevi reovee kanalisatsioonitorustikud on valdavalt rekonstrueeritud või 

rajatud ajavahemikus 2004 kuni 2017 ning on heas seisukorras. Mõned isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku lõigud on rajatud 1970-80-ndatel. Paikuse alevist kogutud 

reovesi juhitakse kollektortorustiku kaudu puhastamiseks Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaama. Isevoolseid kanalisatsioonitorustikke on Paikuse alevis kokku ca 

23 km, survekanalisatsioonitorustikke ca 8 km (De63…150 PE). Enne 1995. aastat 

rajatud torustikke on alevis kokku ca 3,85 km. 

Silla küla põhjapoolse piirkonna reovesi kogutakse kokku ning pumbatakse Silla 

reoveepumpla abil kergliiklustee all paikneva survetorustiku (PE SN8 De160 mm) 

kaudu Paikuse alevis Oru tn asuvasse isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku. Silla külas 

on kokku ca 6 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, mis on rajatud peamiselt 

aastatel 2002-2007 (De160 PVC). Silla küla survekanalisatsioonitorustikud (De90 PE) 

on rajatud aastatel 2002-2007, kokku ca 0,4 km. 

Seljametsa küla reovesi juhitakse Paikre prügila kanalisatsioonikollektorisse (De125 

PE), mis rajati Põlendmaa prügila  nõrgvete ärajuhtimiseks. Kanalisatsioonitorustik 

algab Põlendmaa prügilast läbib Seljametsa küla ning jõuab välja Paikuse aleviku Kooli 

teel asuvasse voolurahustuskaevu, kust reovesi isevoolselt juhitakse Paikuse 

kanalisatsiooni peapumplasse  ning pumbatakse ühiskanalisatsiooni kaudu 

puhastamiseks Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama. 2014. aastal rekonstrueeriti 

Seljametsa küla vee- ning kanalisatsioonitorustikud ning reovee ülepumplad ning rajati 

0,3 km survetorustikku (De100 PE) Pilve ülepumplast kuni Seljametsa teel asuva 

survekanalisatsiooni kollektorini.  

Isevoolseid kanalisatsioonitorustikke on Seljametsa külas ca 3 km, 

survekanalisatsiooni-torustikke kokku ca 5,5 km. Torustikud on rajatud 1995. aastal või 

hiljem, varasemast pärineb vaid 0,16 km kanalisatsioonitorustikest. 

Infiltratsiooni ja sademevee osakaal oli Paikuse osavalla asulate ühiskanalisatsiooni 

puhul 2020. aastal hinnanguliselt ca 45% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) 

reoveest. 

Ummistuste vältimiseks teostatakse torustike profülaktilist survepesu. 

Kanalisatsioonitorustike seisukorra hindamiseks teostatakse regulaarselt 

videouuringuid ning piiritletakse probleemsed lõigud. Väljavahetamise eel teostatakse 

võimaluse korral olemasoleva torustiku seisukorra hindamine. 

Üksikute ühiskanalisatsiooniga katmata elamukinnistute loetelu, millele elamu 

ehitusluba on välja antud enne 22.03.2019, on toodud Lisas 6.  

7.3.4. Reoveekanalisatsiooni ülepumplad 
Paikuse osavallas töötavad 32 reoveekanalisatsiooni ülepumplat, mille abil pumbatakse 

piirkonnast kogutav reovesi Pärnu linna ühiskanalisatsiooni kaudu puhastamiseks 

Pärnu linna Mõrra reoveepuhastusjaama. Tegemist on valdavalt kaasaegsete 

kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 

häireedastussüsteemiga. Olemas on võimalus käsitsijuhtimiseks. Paikuse osavalla 

reoveepumplad on pealisehitiseta. 

Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel 3-1 kuni 3-6. 
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Paikuse osavallas reoveepumplate peamised tehnilised andmed ja seisukorra hinnang 

on toodud Lisa 4 ning kokkuvõtlik info tabelites 7.8 ja 7.9. 
 

 

 

Tabel 7.8. Paikuse osavalla kanalisatsioonipumplad kokku 

Kokkuvõte Arv Ehitusaasta Arv Osakaal (%) 

Pumplaid kokku 31 1980 1 3 

Peapumplaid kokku 1 2005 25 81 

Lokaalseid pumplaid 

kokku 

30 2017-2020 5 16 

Pumpade arv kokku 53 

sh peapumplates 2 

sh lokaalsetes 

pumplates 

51 

 

Reoveepumplatest on 2021. aasta seisuga heas seisundis 29 pumplat (ca 94% 

pumplatest). Mitteheas seisus on Murumuna ja Käärasoo ringi pumplad, mõlemad 

pumplad on rajatud 2005. aastal (Lisa 4). 

Tabel 7.9. Kokkuvõte reoveepumplate tehnilisest seisukorrast 

Hinnang Pumbad Tehnoloogilised 

seadmed 

Elekter-

automaatika 

Rajatis/ehitis 

Hea 29 94% 30 97% 31 100% 30 97% 

Rahuldav 1 3% 1 3% 0 0% 1 3% 

Halb 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 
 

7.4. Sademeveekanalisatsioon 
Paikuse osavalla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga asulates on sademevee 

ärajuhtimine lahendatud peamiselt kraavitusega. Paikuse alevis paiknevad kraavitatud 

piirkonnad teede ääres, Linnuriigis ja teistes uutes elamute piirkondades, kus on vajalik 

asulast välja juhtida teedelt ja asfaltplatsidelt formeeruvad sademeveed. Sademevee 

kanalisatsiooniga kogutavat sademevett ei puhastata, sademevee eesvooluks on kas 

Sindi oja või Pärnu jõgi. 

Osavalla teistes ühiskanalisatsiooniga asulates sademeveega seotud probleemid 

(sademetest tingitud veeloikude tekkimine, mis takistaks liikumist) puuduvad. 

Kõvakattega aladel formeeruv sademevesi valgub reeglina haljasaladele ning imbub 

sealt pinnasesse. 

Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele loetakse sademete-, drenaaživee 

ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni osaks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud (§ 2 lg 2). 

Sademeveekanalisatsiooni alast tegevust kohaliku omavalitsuse territooriumil peab 

korraldama kohalik omavalitsus (§ 3 lg 3), sõlmides sellekohase halduslepingu 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni valdajaga (§ 9 lg 2 
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Hetkel ei ole sõlmitud Vee-ettevõtja ja Pärnu linna vahel kokkulepet, mis määratleb 

osavalla territooriumil sademeveerajatiste hooldus– ja arendustegevuste 

vastutusvaldkondi ja rahastamist. 

Pärnu linna sademevee strateegia uuendamine on kavas 2022. aastal. Koostatav 

dokument hõlmab nii Pärnu keskuslinna kui osavaldade sademeveesüsteeme. 

8. TÕSTAMAA OSAVALD 
Tõstamaa osavallas osutab OÜ SuFe ÜVK-teenust Tõstamaa alevikus ning Tõhela, 

Männikuste ja Pootsi külades. Veevarustus baseerub asulates paiknevatel 

puurkaevudel. Tekkiva reovee puhastamisel on kasutusel kolm reoveepuhastit: 

Tõstamaa, Männikuste ja Pootsi.  

Tõstamaa alevikus on moodustatud reoveekogumisala reostuskoormusega 601 ie ja 

pindalaga 34,1 ha. Teistes Tõstamaa osavalla asulates ei ole reoveekogumisala 

moodustatud. Reoveekogumisalade üldandmed on toodud ptk 2 tabelis 2.1. 

Tabel 8.1. Veevarustus ja reovee puhastamine Tõstamaa osavalla asulates. 
Asula Veevarustus Veevõrk 

km 

Kanalisatsioonivõrk 

km  

Reovee 

puhastamine 

Tõstamaa 

alevik 

Tagatalli 

puurkaev ja 

Nooruse 

puurkaev 

12 8,6 Tõstamaa 

reoveepuhasti 

Tõhela küla ja 

Männikuste 

küla 

Tõhela küla 

keskuse 

puurkaev 

1,2 1,4 Tõhela 

reoveepuhasti 

Pootsi küla Spordiplatsi 

puurkaev 

0,5 0,4 Pootsi 

reoveepuhasti 

 

Tõstamaa osavalla asulate ÜVK üldskeemid on kajastatud Lisa 1 joonistel 4-1 kuni 4-

3. 

 

8.1 Veevarustus ja joogivee kvaliteet Tõstamaa osavallas 

8.1.1 Tõstamaa aleviku veevarustus 

Tõstamaa alevikus on üks veevõrk, mis baseerub aleviku põhjaosas asuval 

tarbepuurkaevul (katastri nr 7967), KEK-i puurkaev (katastri nr 6446) on alates 2021. 

aastast reservis. Puurkaevu 7967 toorvesi juhitakse veetöötluseks KEK-i puurkaevu-

pumpla veetöötlusjaama. Veetöötlusseadmena on KEK-i puurkaev-pumplas kasutusel 

raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 m3/h. Puurkaevudest pumbatav 

vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. 

Tarbepuurkaev (katastri nr 7967) on puuritud 1969. aastal ja asub aleviku põhjaosas 

Nurmiste põik 3 kinnistul. Puurkaevu sügavus on 68 meetrit ning selle abil 

ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 

puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev võeti ühisveevarustuses 

kasutusse 2021. aastal, veeloa nr L.VV/330034 alusel on lubatud veevõtt 72 000 m3 

aastas. Kasutusse võtmiseks paigaldati puurkaevu uus sukelpump, tehti ümber pumba 
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juhtimine ning rajati toorveetorustik (De75PE, 907,88 m) Tagatalli puurkaevust KEK-

i puurkaev-pumplani.  

KEK-i puurkaev (katastri nr 6446) on puuritud 1967. aastal ja asub aleviku põhjaosas 

Ehitajate tee ääres. Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 

Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. aastal. Tööde käigus 

rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, veearvestid, 

elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti, II-astme pumbad, 

trassipumbad ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas 

kasutusel aeratsioonisüsteem ning raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 

m3/h. Puurkaev-pumpla juures asub muldes 54 m3 suurune tarbeveemahuti, kust 

pumbatakse vesi võrku. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 

sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole piiratud 

aiaga. Alates 2021. aastast on KEK-i puurkaev reservis. 

Tõstamaa uus puurkaev (katastri nr 7758) on puuritud 1984. aastal ja asub aleviku 

lõunaosas. Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri 

põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2002. aastal. Tööde käigus 

rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veearvestid, 

elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti ning 

veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad 

rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 10 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 

puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole 

piiratud aiaga.  

Lisaks on aleviku lõunaosas ühisveevärki ühendatud, kuid kasutusest väljas (reservis) 

Tõstamaa vana puurkaev (katastri nr 7763). Puurkaev on puuritud 1965. aastal. 

Puurkaevu sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri 

põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla toruarmatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed on 

amortiseerunud ning halvas seisukorras. Pumplahoone on mitterahuldavas seisukorras. 

Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 

meetrit, mis on tagatud ligikaudu, kuid pole piiratud aiaga. 

Tõstamaa aleviku ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed on 

toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 8.2. Tõstamaa aleviku puurkaev-pumplate tehnilised andmed 

Puurkaevu 

nimetus/asuko

ht 

Tõstamaa 

aleviku KEK-i 

pk 

Tõstamaa  uus 

PK 

Tarbepuurkaev Tõstamaa    vana 

PK 

Katastri nr 6446 7758 7967 7763 

Passi nr 2044 5428 - 1344 

Kasutatav 
põhjavee kiht 

 
S 

 
S 

 

S 

 
S 

Puurimise aasta 1967 1984 1969 1965 

Puurkaevu 
tootlikkus, m3/h 

 
26,5 

 
20 

  
16,9 

Lubatud veevõtt, 
m3/d 

200 200 200* - 
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Puurkaevu 

nimetus/asuko

ht 

Tõstamaa 

aleviku KEK-i 

pk 

Tõstamaa  uus 

PK 

Tarbepuurkaev Tõstamaa    vana 

PK 

Tegelik toodetud 
vee kogus 2020. 

a., m3/d 

 
60 

 
2,1 

 

0 

 
0 

Pumba mark 
Mootor 5,5 

kW 
Mootor 2,2 

kW 
Mootor 4 kW  

- 

 
Reguleerimissea

de 

Tarbeveemahut

i (54  m3) ja 
pumbad 

Mahuti (5     m3) 

ja  pumbad 
Hüdrofoor  

- 

Veetöötlusseade Jah Jah Puudub Puudub 

Puurkaevu 
sügavus, m 

 
90 

 
90 

 

68 

 
100 

Staatiline 
veetase, 

m 

 
7 

 
5,4 

 

13,3 

 
6,2 

Deebit (l/s) 7,36 5,56 4 4,7 

Veearvesti 
olemasolu 

Jah Jah Jah Jah 

Puurkaevu 

hoone 

seisukord 

Hea Hea Puurkaevu hoone 

puudub 

Mitterahuldav 

Omanik OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe 

Haldaja OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe 

*lubatud veevõtt alates 2021. aastast. 

 

8.1.2 Joogivee kvaliteet Tõstamaa aleviku ühisveevärgis 

Joogivee kvaliteedi kohta Tõstamaa aleviku ühisveevärgis on analüüside tulemused 

esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele. 2020. aastal on 

analüüside alusel piirsisaldust ületanud  ammooniumi ning rauaühendite sisaldus 

joogivees. 17.03.2021 Tõstamaa lasteaiast ning Tõstamaa Tagatalli pumplast väljuvast 

veest võetud proovide alusel vastab joogivee kvaliteet nõuetele ka ammooniumi osas. 

 

8.1.3 Tõhela küla ja Männikuste küla 

Tõhela ja Männikuste küla veevarustus baseerub Tõhela puurkaevul (katastri nr 5207), 

mis asub Männikuste külas Pumbamaja kinnistul. Keskusest lõunapool asuv Tõhela 

sigala puurkaev (katastri nr 6186) jäi 2019. aastal kasutusest välja.  

Tõhela puurkae (katastri nr 5207) on rajatud 1964. aastal ja asub Tõhela-Alu-Murru 

tee ääres. Puurkaevu sügavus on 68 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri 

põhjaveekihist. Puurkaevu tootlikkus on 18,1 m3/h. Puurkaev-pumpla on 

rekonstrueeritud 2005. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumpla hoone, kuhu 

paigaldati uus toruarmatuur, veearvestid, 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor, 

veetöötlusseadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. Veetöötlusseadmena on 

puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 3 m3/h. 

Filtrite sisu vahetati viimati 2017. aastal. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 
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puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole 

piiratud aiaga. Puurkaevu omanik ja haldaja on osaühing SuFe.  

Veeloa nr L.VV/330034 alusel on lubatud veevõtt puurkaevust 3600 m3 aastas. 2020. 

aastal pumbati puurkaevust vett 2145 m3 (ca 5,86 m3/ööpäevas). 

Tõhela küla sigala puurkaev (katastri nr 6186) on puuritud 1981. aastal ja asub 

Männikuste külas Pumbamaja kinnistul. Puurkaevu sügavus on 65 meetrit ning selle 

abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla asub vanas hoones, 

mille seisukord on halb. Pumplahoones on rekonstrueeritud toruarmatuur ning 

paigaldatud uus 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor. Hoones asub ka vana 5 m3 

suurune hüdrofoor, mis pole kasutusel. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas 

puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala 

ulatus 50 meetrit, mis pole tagatud, piirdeaed puudub.  

Käesoleval ajal on Tõhela küla sigala puurkaev reservis. 

8.1.4 Joogivee kvaliteet Tõhela küla ja Männikuste küla ühisveevärgis 

Värskeimad joogivee kvaliteedi andmed on Tõhela pumplast väljuvast veest 

30.11.2020 ja 17.03.2021 võetud analüüside tulemused, mis on esitatud Lisa 2 tabelis 

2. Joogivee kvaliteet ei vasta kehtestatud nõuetele rauaühendite sisalduse osas (näit 

vastavalt 470 ja 390 µg/l, piirsisaldus 200 µg/l). Tänaseks päevaks on Tõhela ja 

Männikuste veevärgi vesi nõuetele vastav, kuna 07.05.2021 võetud proovi alusel on 

raua sisaldus alla 10 µg/l. 

 

8.1.5 Pootsi küla veevarustus 

Pootsi küla ühisveevärk baseerub aastatel 2018-2019 Spordiplatsi kinnistule rajatud 

uuest pumplast-veetöötlusjaamast (katastri nr 58705). Küla keskuses asuv elumajade 

puurkaev (katastri nr 6443) jäi 2019. aastal kasutusest välja ning tamponeeriti. 

Spordiplatsi puurkaev (katastri nr 58705) on puuritud 2018. aastal ning see asub 

Pootsi küla Spordiplatsi kinnistul. Puurkaevu sügavus on 93 m ning selle abil 

ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaevu vesi vastab rajamisel teostatud 

analüüsi alusel enamiku uuritavate komponentide osas esitatud nõuetele v.a Fe ja 

värvuse sisaldused: Fe 480 µg/l, värvus 15 kraadi. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 

on 10 m. Tehnohoonesse paigaldati joogivee kvaliteedi tagamiseks 

joogiveetöötlusseadmed: paarissurvefiltrid rauaeralduseks. Seadme juurde kuulub ka 

aeratsioonimahuti, kus toimub toorvee aereerimine kompressori abil. Puurkaev-pumpla 

on üheastmeline, veetöötlusseadmest väljuv joogivesi suunatakse otse veevõrku. 

Pumpla territoorium on ümbritsetud aiaga. 

Spordiplatsi puurkaevu veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas. 

 

8.1.6 Joogivee kvaliteet Pootsi küla ühisveevärgis 

Värskeimad joogivee kvaliteedi andmed on Pootsi Hooldekodu köögikraanist 

06.05.2019 võetud analüüsi tulemused, mis on esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee 

kvaliteet vastas kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele. 
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8.1.7 Veeteenuse tarbijate arv ja veetarbimine Tõstamaa osavallas 

Tõstamaa alevikus saavad ühisveevärgi kaudu vett ligikaudu 450 Tõstamaa aleviku 

elanikku ehk ligikaudu 85% aleviku elanikest. Tõstamaa reoveekogumisalal on 

ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest. Ühisveevärgi 

vett kasutab enamus Tõstamaa aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on suuremad 

veeteenuse tarbijad Tõstamaa Keskkool ning Tõstamaa Lasteaed.  

Tõstamaa aleviku veetarbimise maht oli 2020. aastal 22 650 m3. 

Tõhela ja Männikuste küla ühisveevärgi kaudu saavad vett kokku ligikaudu 50 Tõhela 

ja Männikuste külade elanikku. Tõhela ja Männikuste küla veetarbimise maht oli 2020. 

aastal 2 145 m3. 

Pootsi külas kasutavad ühisveevärgi vett ligikaudu 30 Pootsi küla keskuses 

kortermajades elavat elanikku ning Hooldekodu 32 hoolealust ja 7 töötajat. Rajatud 

puurkaev-pumplast varustatavasse veevõrku on ühendatud Pootsi hooldekodu, üks 4 

korteriga elamu ja üks 12 korteriga elamu. 

Pootsi küla veetarbimise maht oli 2020. aastal 1400 m3. 

 

Tabel 8.3. Tõstamaa osavalla asulate veeteenust tarbivate elanike arv ja tarbimise 

maht 2020. aastal 

Asula Elanike 

arv 

Ühisvee-

värgiga 

liitunute arv 

Ühisvee-

värgiga 

liitunute % 

Tarbimine 

2020, olme 

(m3)  

Tarbimine 

2020, muu 

(m3) 

Tarbimine 

kokku 

(m3) 

Tõstamaa 

alevik 

466 430 92,27 17359 5291 22650 

Tõhela ja 

Männikuste 

küla 

38+80 50 42,4 1641 504 2145 

Pootsi küla 58 30 51,7 1400 0 1400 

Kokku 642 510  20400 5795 26195 

Andmed: OÜ SuFe 

8.1.8 Perspektiivne veeteenuse tarbimine Tõstamaa osavallas 

Allolevas tabelis on toodud prognoositav Tõstamaa osavalla elanike arv ja 

prognoositavad veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad Tõstamaa osavallas 

2022-2036. 

Tabel 8.4. Perspektiivne veetarbimine Tõstamaa osavallas 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv OÜ 

SuFe teenindus-

piirkonna asulates 

582 579 576 573 568 562 556 551 543 

Veega liidetud 

elanike arv 

483 480 478 475 471 498 493 488 481 

Elanike tarbimine 

l/in/päevas 

69 70 70 71 72 73 74 75 76 

Elanike vee-

tarbimine 1000 m3 

12 12 12 12 12 13 13 13 13 

Asutuste ja 

ettevõtete vee-

tarbimine 1000 m3 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
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 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Veekaod ja 

mittearvestuslik 

vesi 1000 m3 

8,9 8,9 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Veetootmine 

Audru osavalla 

tarbimise 

katmiseks kokku 

1000 m3 

24,9 24,9 21,4 21,4 21,2 22,4 22,4 22,5 22,6 

 

8.1.9 Tõstamaa osavalla asulate veevõrk 

8.1.9.1 Tõstamaa aleviku veevõrk 

Tõstamaa alevikus on veetorustikke ligikaudu 12 kilomeetrit, suures osas on 

veetorustikud rekonstrueeritud.  

1996. aastal rekonstrueeriti ja rajati ligikaudu 2335 m veetorustike.  

Aastatel 2006-2009 rekonstrueeriti ja rajati veetorustikke ligikaudu 6275 meetrit.  

2020. aastal rajati toorveetorustik (De75PE, 907,88 m) puurkaevust KEK-i puurkaev-

pumplani.  

Torustike seisukord on valdavalt hea. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud 

plasttorustikke läbimõõduga De32...De75 mm. 

Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat 

tagasi malm- ja terastorudest.  

 

8.1.9.2 Tõhela ja Männikuste küla veevõrk 

Tõhela ja Männikuste külas on kokku ligikaudu 1170 meetrit veetorustikke, millest 

ligikaudu 125 meetrit moodustavad 2006. aastal rekonstrueeritud torustikud ning ca 

655 meetrit varasemalt rekonstrueeritud ja rajatud plasttorustikud. Varem Tõhela sigala 

puurkaevul baseerunud veevõrgust ca 230 meetrit on 2015. aastal rajatud veetorustikud.  

Aastatel 2018-2019 rekonstrueeriti vanem eramajade piirkonda teenindav torustik ning 

Tõhela sigala puurkaevul baseerunud veevõrk ühendati keskuse veevõrguga. 

Männikuste külas ehitati kokku 667 m veetorustikke. 

Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke läbimõõduga De32...De63 

mm.  

Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat 

tagasi peamiselt malm- ja terastorudest. Käesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja 

liitmikud halvas seisukorras ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid. 

 

8.1.9.3 Pootsi küla veevõrk 

Pootsi külas rajati aastatel 2018-2019 ca 500 m veetorustikke hooldekodu piirkonna ja 

kortermajade piirkonna veevõrkude ning uue puurkaev-pumplaga ühendamiseks. 

Rajatud puurkaev-pumplast varustatavasse veevõrku on ühendatud Pootsi hooldekodu, 

üks 4 korteriga elamu ja üks 12 korteriga elamu. Torustik on rajatud De50…63 PE 

torudest. 
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8.2 Tuletõrjeveevarustus 
Tõstamaa alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud mahutite baasil. Alevikus on 

kaks tuletõrje veevõtumahutit, neist üks asub Tõstamaa lasteaia ning teine KEK-i 

puurkaev- pumpla juures. Lasteaia juures asuv veereservuaar on mahuga 200 m3 ning 

on tähistatud, kuid ei ole käesoleval ajal kasutatav. Vajalik on rajada ühendus 

veevõrguga ning paigaldada kuivhüdrant. 

KEK-i pumpla juurde on rajatud veevõtukaev, mille kaudu on võimalik kasutada 

tarbeveemahutis olevat vett (ca 50 m3) tuletõrjevee saamiseks. Veevõtukoht on 

tähistatud ning heas seisukorras. 

Looduslikud veevõtukohad on Tööstuse tn piirkonnas Raua kinnistul ja Tõstamaa 

Hooldekodu juures Varbla maantee 50 kinnistul (tiik ca 200 m3).   

Tõhela ja Männikuste küla keskuses tuletõrjeveevõtukohad puuduvad. Lähim 

võimalus tuletõrjeveevõtuks paikneb külast lääne pool ca 900 m kaugusel Lüüsi tee 

ääres. 

Pootsi külas on tuletõrjevett võimalik võtta küla keskuses Aiamaa kinnistule rajatud 

veevõtukohast. Veevõtukoha (tiigi) maht on ligikaudu 1500 m3. Kustutusvee 

kättesaamise hõlbustamiseks on rajatud tiigi juurde kuivhüdrant. Tuletõrje veevõtukoht 

on tähistatud ning heas seisukorras. 

 

8.3 Ühiskanalisatsioon 

8.3.1 Kanalisatsiooniteenuse tarbijate arv ja tarbimise maht 

Tõstamaa aleviku 466 elanikust on 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud 

ligikaudu 88% aleviku elanikest. Tõstamaa reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem enamus elanikest. Majapidamistes, kus 

käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine 

kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja veepidavuse kohta, samuti 

kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. Tõstamaa aleviku 

kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisa 1 joonisel 4-1. 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus Tõstamaa kortermajade ja eramajade 

elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Suuremateks ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

asutusteks on Tõstamaa Keskkool ning Tõstamaa Lasteaed. Ühiskanalisatsiooni 

suunatakse üksnes Tõstamaa aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. 

Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. Kokku oli Tõstamaa 

alevikus ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud klientide reoveeteke 2020. aastal 

ligikaudu 56 000 m3. 

Tõhela ja Männikuste külas kasutavad ühiskanalisatsiooniteenust peamiselt küla 

keskuse kortermajade ja eramajade elanikud, kokku hinnanguliselt 45 inimest. 

Pootsi küla keskuse piirkonnas on ühiskanalisatsioon kahel kortermajal (4 ja 12 

korteriga), kus elab ca 30 elanikku, ühiskanalisatsiooniteenust kasutab ka hooldekodu. 

Tabel 8.5. Tõstamaa osavalla ühiskanalisatsiooniteenust tarbivate elanike arv ja 

tarbimise maht 2020. aastal. 
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Asula Elanike 

arv 

Ühis-

kanalisatsio

oniga 

liitunute 

arv 

Ühis- 

kanalisatsi

ooniga 

liitunute 

% 

Tarbimine 

2020, 

olme (m3)  

Tarbimine 

2020, 

tööstus (m3) 

Tarbimine 

kokku 

(m3) 

Tõstamaa 

alevik 

466 410 87,98 56000 0 56000 

Tõhela ja 

Männikuste 

küla 

38+80 45 38,1 1100 0 1100 

Pootsi küla 58 30 51,7 1300 0 1300 

Kokku 642 485 75,5 58400 0 58400 

 

8.3.2 Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Tõstamaa osavallas 

Allolevas tabelis on toodud prognoositav Tõstamaa osavalla elanike arv ja 

prognoositavad reovee vooluhulgad Tõstamaa osavallas 2022-2036. 

Tabel 8.6. Kanalisatsiooniteenuse tarbimise prognoos Tõstamaa osavallas 2022-

2036 

 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2036 

Elanike arv Tõstamaa 

osavallas 

582 579 576 573 568 562 556 551 543 

Kanalisatsiooniga 

liidetud elanike arv 

433 431 429 427 423 450 467 462 455 

Elanike tarbimine 

l/in/päevas 

69 70 70 71 72 73 74 75 76 

Elanike 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine 1000 m3 

11 11 11 11 11 12 12,6 12,6 12,7 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine 1000 m3 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Infiltratsioon 1000 m3 42,4 42,4 13,9 13,9 14 14,8 15,5 15,5 15,6 

Kanalisatsiooniteenuse 

tarbimine Tõstamaa 

osavallas kokku 1000 

m3 

56 56 28 28 28 30 31 31 31 

 

8.3.3 Reoveepuhastid Tõstamaa osavallas 

8.3.3.1 Tõstamaa aleviku reoveepuhasti 

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti asub aleviku kaguosas. Reovee puhastamine toimub 

1998. aastal rekonstrueeritud aerotank-tüüpi läbivoolses aktiivmudapuhastis. 

Järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2.  

Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 93 kg BHT7/d 

(1550 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 300 m3/d. 

Reovesi suunatakse puhastusprotsessi reoveepuhasti territooriumil asuva 

reoveepumpla abil. Eelnevalt läbib reovesi käsivõre ning liivapüünise. Reoveepumpla 

abil pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi aerotanki, kus toimub reovee 

bioloogiline puhastus. Puhastustehnoloogiaks on aktiivmudamenetlus koos 
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lämmastikühendite redutseerimisega ning fosforühendite simultaansadestamisega 

koagulantide abil.    

Heitvee järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2. Fosfori 

väljasadestamiseks bioloogiliselt puhastatud veest annustatakse raudsulfaati. 

Jääkaktiivmuda eemaldatakse aerotankist ning tihendatakse mudatihendis. Tihenenud 

muda suunatakse puhasti territooriumil asuvale mudaväljakule tahenema.  

Puhasti territooriumil paikneb tehnohoone, kus paiknevad õhupuhurid, elektri- ja 

automaatikakilp ja fosforiärastuse kemikaali dosaatorpump koos mahutiga. Hoone 

seisukord on rahuldav. 

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti on vajab rekonstrueerimist ning biotiigid puhastamist. 

Reoveepuhasti töötab alakoormusega ja on suure energiatarbega. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le SuFe väljastatud veeloale (nr L.VV/322815) on 

Tõstamaa jõgi (suubla kood 1121100). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti 

veekogud (sh Tõstamaa jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2020. aastal on 

toodud Lisa 3 tabelis 2. 2020. aastal teostatud analüüside alusel tagas reoveepuhasti 

puhastist väljuva heitvee saasteainete sisalduse vastavuse kehtestatud nõuetele. 

 

8.3.3.2 Tõhela ja Männikuste küla reoveepuhasti 

Tõhela ja Männikuste küla reoveepuhasti asub Männikuste küla Tõhela rahvamaja 

kinnistul. Puhasti rekonstrueeriti aastatel 2018-2019, vana reoveepuhasti lammutati. 

Enne puhastit paikneb pumpla.  

Uus reoveepuhasti koosneb 15 m3 septikust ja 240 m3 imbpeenrast. Olemasoleva 

pumpla survetoru PE De75 on ühendatud septikule eelneva voolurahustuskaevuga 

(D560/500-piiguga kaev). Septiku viimasest kambrist väljub kaks väljavoolutoru 

De110, mõlemad suunduvad jaotuskaevu, mis kumbki on varustatud nelja 

regulaatoriga. Imbpeenar koosneb 8 imbtorust. Puhasti ala on ümbritsetud piirdeaiaga. 

Tõhela ja Männikuste külas kasutab ühiskanalisatsiooniteenust ca 45 inimest. 

Arvutuslik reovee vooluhulk on 3,2 m3/d. Infiltratsioon on hinnanguliselt 30%. 2018. 

aastal teostati reostuskoormuse uuring, mille alusel oli Tõhela ja Männikuste küla 

reostuskoormuseks keskmiselt 20 ie. Keskmine reovee vooluhulk oli 4,76 m3/d. Alla 5 

m3/ööpäevas heitvee pinnasesse juhtimine ei vaja veeluba. 

 

8.3.3.3 Pootsi küla reoveepuhasti 

Pootsi reoveepuhasti koosneb 20 m3 septikust, jaotuskaevudest ja 300 m2 imbväljakust. 

Reovee mehaaniline puhastus toimub kolmekambrilises 20 m3 septikus. Septikus 

toimub reovees sisalduva heljumi ning koos sellega ka orgaanilise aine osaline 

settimine. Settinud orgaaniline aine käärib septikus anaeroobselt  ja selle tulemusena 

sette maht kahaneb. Pärast septikut paikneb pumbakaev, mille abil pumbatakse 

mehhaaniliselt ja osaliselt bioloogiliselt puhastatud heitvesi edasi jaotuskaevu, kust see 
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juhitakse isevoolselt imbväljakule. Mehhaanilise puhastuse käigus tekkiv sete koguneb 

septikusse, mida tuleb perioodiliselt settest puhastada.  

Heitvesi immutatakse imbväljak-pinnaspuhastil mõõtmetega 25x12 m, kogupindalaga 

300 m2.  

Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga.  

Pootsi külas tekkiva reovee aastakeskmine kogus on ca 4,0 m3/d. Keskmine reoveehulk 

oli 2020. aastal 3,6 m3/d. Alla 5 m3/ööpäevas heitvee pinnasesse juhtimine ei vaja 

veeluba. 

 

8.3.4 Kanalisatsioonivõrk 

8.3.4.1 Tõstamaa alevik 

Tõstamaa aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, tulenevalt maapinna reljeefist 

on reovee puhastile suunamiseks kasutusel 7 reoveepumplat. Tõstamaa alevikus on 

kokku ca 7970 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 680 meetrit 

survekanalisatsiooni torustikke. Uuemad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on 

rajatud 2007. aastal ning nende kogupikkus on ca 3605 meetrit. Rekonstrueeritud 

survekanalisatsiooni torustikke on ca 450 meetrit, torustiku rajamiseks on kasutatud 

plasttorusid läbimõõduga De110 mm. Lisaks on 1996. aastal ligikaudu 1135 m ulatuses 

rajatud ning rekonstrueeritud isevoolseid ning ca 230 m ulatuses 

survekanalisatsioonitorustikke. 

Vanemad ühiskanalisatsiooni ning kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud 

enam kui 30 aastat tagasi keraamilistest ja asbotsementtorudest ning on käesolevaks 

ajaks amortiseerunud. Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude 

vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess – reovee 

filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 

allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Tõstamaa alevikus tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine 

toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. 

Suublasse juhitava heitvee kogus on arvestuslik. Sellest lähtuvalt moodustas 

infiltratsiooni ja sademevee osakaal 2020. aastal hinnanguliselt ca 50% reoveepuhastile 

suunatavast (müüdud) reoveest. Vanusest tingituna on vanemad ühiskanalisatsiooni ja 

kinnistutorustikud ning kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mistõttu 

toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal 

perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse. 

Reovee suunamiseks reoveepuhastile on Tõstamaa alevikus kasutusel kokku 7 

reoveepumplat. Vanemad 1996. a. rajatud reoveepumplad on klaasplastist korpusega 

ning ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad. Uuemad pumplad, mis on rajatud 

2008. ja 2011. a. on PE korpusega ning varustatud kahe pumbaga. 

Tabel 8.7. Tõstamaa aleviku reoveepumplate ülevaade. 
Objekti 

tähis 
Objekti nimi Kasutatava pumba  mark Rajamise aasta Üldhinnang 

RPJ Kooli ABS 1996 Rahuldav 

RPJ-1 Ehitajate tee Wilo 2011 Hea 
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Objekti 

tähis 
Objekti nimi Kasutatava pumba  mark Rajamise aasta Üldhinnang 

RPJ-2 Kalli mnt ABS (1 pump) 1996 Rahuldav 

RPJ-3 Nooruse ABS 1996 Rahuldav 

RPJ-4 Metsa ABS 2008 Hea 

RPJ-5 Kalda ABS 2008 Hea 

RPJ-6 Jõe (puhastil) ABS (1 pump) 1996 Rahuldav 

 

8.3.4.2 Tõhela küla ja Männikuste küla  

Tõhela küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, üksnes reovee suunamiseks 

reoveepuhastile on reoveepuhasti territooriumil kasutusel 2005. aastal rekonstrueeritud 

reoveepumpla. Tegemist on ühe pumbaga (ABS) varustatud klaasplastist korpusega 

kompaktpumplaga. 

Tõhela külas on kokku ca 1365 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest 

ligikaudu 525 meetrit on rekonstrueeritud 2006. aastal. Aastatel 2018-2019 

rekonstrueeriti kanalisatsioonitorustikud Männikuste küla pumbamajast piki Mätta 

teed, Annuste teed, Karbiküla teed läbi Lehe, Ridamu, Toome kinnistute üle Kalli-

Tõstamaa-Värati tee kuni Tõhela rahvamaja kinnistul paikneva reoveepuhastini. Kokku 

rekonstrueeriti küla keskuse lõunaosas ca 620 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku 

ning 12 kanalisatsiooni liitumispunkti. 

Uuemate isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid 

läbimõõduga De160 mm. Vanemad kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 

aastat tagasi peamiselt keraamilistest ning asbotsemendist torudest. 

Survekanalisatsiooni torustiku pikkus on ca 5 m. 

Tõhela küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 

Tõstamaa osavalla Tõhela ja Männikuste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 

üldskeem. 

 

8.3.4.3 Pootsi küla 

Pootsi küla ühiskanalisatsiooni torustikud rekonstrueeriti aastatel 2018-2019. 

Rekonstrueerimise käigus ühendati Pootsi küla keskuse ja hooldekodu süsteemid, mis 

varem toimisid eraldi.  

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimisel ehitati ca 420 m torustikke ning rajati uus 

reoveepuhasti. Korterelamutes tekkiva reovee juhtimiseks reoveepuhastile rajati Pootsi 

Maja kinnistule kanalisatsiooni reoveepumpla ning ca 284 m 

survekanalisatsioonitorustikku (De63 PE). Hooldekodus tekkiv reovesi juhitakse 

reoveepuhastile isevoolselt, De160 mm torustiku kaudu. Pootsi küla ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise tööprojektis on perspektiivne 

reoveepuhastile juhitava reovee aastakeskmine kogus 4,0 m3/d. 2020. aastal juhiti OÜ 

SuFe andmetel Pootsi küla reoveepuhastile 1300 m3 olmereovett (ca 3,6 m3/ööpäevas). 
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8.4 Sademeveekanalisatsioon 
Sademevee kanalisatsioon on rajatud ümber Tõstamaa kooli, eesvooluks on Tõstamaa 

jõgi, ülejäänud asulas on sademevee ärajuhtimisel kasutusel kraavid.  

Teistes Tõstamaa osavalla asulates sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, 

sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega, lisaks on arvestatud, et 

sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

9. Lühikokkuvõte lähiümbruse valdade veevarustuse ja 

kanalisatsiooni süsteemidest 

Tori vald paikneb Pärnumaa keskosas. Valla lääne- ja lõunanaabriks on Pärnu linn, 

põhjaosas piirneb Põhja-Pärnumaa vallaga, idaosas Põhja-Sakala vallaga. 01.01.2021 

seisuga on Tori vallas registreeritud 11989 elanikku. Aastatel 2016-2021 on valla 

elanike arv suurenenud 462 inimese võrra. Kõige suurem elanike hulk on koondunud 

Sindi linna, Tammiste külla ja Sauga alevikku. Sauga alevikus ja Tammiste külas asub 

55% kogu valla rahvastikust. Tori vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Tori 

vallale 100% kuuluv OÜ Sindi Vesi. Sindi linna, Sauga aleviku ning Tammiste küla 

varustamiseks ostab AS Sindi Vesi joogivee AS-lt Pärnu Vesi, veevarustus baseerub 

Reiu veetöötlusjaamal. 2020. aastal OÜ-le Sindi Vesi müüdud vee maht on ca 481 tuhat 

m³, 2016-2020 müüdi Sindi, Sauga ja Tammiste veevarustuseks keskmiselt 460 tuhat 

m3/aastas.  

Mujal Tori vallas on ühisveevarustus lahendatud kohalike puurkaevude baasil ning 

ühendus Pärnu linna ühisveevarustusega puudub. Pikaajalises perspektiivis on 

kavandatud ühendada Pärnu linna ÜVK-ga Eametsa küla ja Pulli küla11. Prognoosi 

kohaselt suureneb OÜ Sindi Vesi müüdava vee hulk 2036. aastaks 508 tuhande m3-ni 

aastas. 

Sindi linna, Sauga aleviku ja Tammiste küla ühiskanalisatsioon juhitakse Pärnu 

ühiskanalisatsiooni süsteemi ja puhastatakse Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaamas. 

Ülejäänud Tori valla asumite ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamine on 

lahendatud lokaalsete puhastite baasil. 2020. aastal Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 

juhitud reovee maht on ca 432 tuhat m³, aastatel 2016-2020 juhiti Sindi linnast, Sauga 

alevikust ja Tammiste külast puhastamisele keskmiselt 441 tuhat m3 aastas. Prognoosi 

kohaselt suureneb Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama juhitava reovee hulk 2036. 

aastaks 496 tuhande m3-ni aastas. 

Häädemeeste vald paikneb Edela-Eestis Pärnu maakonna lõunaosas. Valla 

administratiiv-keskuseks on Uulu küla (569 elanikku), mis asub Pärnu linnast ca 10 km 

kaugusel. Vald piirneb põhja poolt Pärnu linnaga, idast Saarde vallaga, läänest Pärnu 

ja Liivi lahega, lõunast Läti Vabariigiga. 03.12.2019 seisuga on Häädemeeste vallas 

registreeritud 4 898 elanikku.  

 
11 Andmed: Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 

https://www.riigiteataja.ee/akt/426032021004 
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Häädemeeste vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Häädemeeste vallale 100% 

kuuluv OÜ Vesoka ja Pärnu linna vahetus läheduses (Reiu külas Kalevi puiesteel) AS 

Pärnu Vesi. Häädemeeste valla ühisveevarustus on (v.a. AS Pärnu Vesi 

tegevuspiirkond Kalevi puiesteel) lahendatud kohalike puurkaevude baasil ning 

ühendus Pärnu linna ühisveevarustusega puudub.  

Häädemeeste valla ühiskanalisatsioon v.a. osa Reiu külast on lahendatud lokaalsete 

puhastite baasil. Reiu küla keskusest (endine Nõukogude liidu sõjaväeosa ja Tõllapulga 

elamurajoon) toimub reovee pumpamine Pärnu ühiskanalisatsioonisüsteemi. Pärnu 

linna Mõrra reoveepuhastusjaama juhitud reovee maht on ca 12 tuhat m³ aastas. 

10.  Arenduspiirkondade veevarustus ja kanalisatsioon 
Üldplaneeringuga on kavandatud peamiste tehnovõrkude asukohad ning nendega 

varustamise üldpõhimõtted. Detailplaneeringu kohustusega maa-aladel tuleb kõik 

tehnovõrgud ehitada maa-aluste tehnovõrkudena. Tehnovõrgud tuleb üldjuhul 

planeerida avaliku tee/tänava maa-alale. Detailplaneeringut koostades tuleb tagada ka 

tehnovõrkude võimaldamine naaberkrundile, luua võimalus naaberala planeeritavate 

tehnovõrkude ühendamiseks planeerimisel oleva ala tehnovõrkudega. Kui 

kavandatakse tupiktänav(ad), siis tuleb luua üldplaneeringus detailplaneeringu 

kohustusega alaks planeeritud naaberalaga jalgteeühenduse kaudu ka 

tehnovõrguühendus. Erinevad võrguhaldajad peavad täpsustama tehnilisi üksikasju 

detailplaneerimise ja projekteerimise käigus toimuva koostöö raames. 

Alates 2016. aastast kuni juuni 2021 on kehtestatud 95 detailplaneeringut. Kehtestatud 

detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Pärnu linna koduleheküljel 

detailplaneeringute kaardirakenduses https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-

ehitus/planeeringud/detailplaneeringud  

  

https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/detailplaneeringud
https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/detailplaneeringud
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11. INVESTEERINGUD AASTATEL 2022-2036 

11.1. Investeeringute üldeesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise üldiseks eesmärgiks on tiheasustus-

piirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine seadusandlusega nõutud tasemele, 

mis tagaks elutähtsa teenusena tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee 

kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. ÜVK väljaehitamisel peab olema tagatud 

nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele 

osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 

 

11.2. Arendamise põhimõtted 

Pärnu linna ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendatakse vastavalt Pärnu Linnavolikogu 

poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise kava on 

koostatud, arvestades 15 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2022-2036. Planeerimisel 

on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-asutuste paiknemise muutusi tulevikus, 

lähtuvalt kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest.   

ÜVK arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ülevaate 

investeeringuprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende 

teostamise prioriteetsusest. Investeeringuprojektide väljatöötamisel on arvestatud 

olemasoleva olukorraga, täheldatud probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise 

põhimõtetega. Investeeringuprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud 

nende prioriteetsusega ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 

realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

• tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja 

kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust; 

• tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 

vajadustest;  

• keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi 

säilimise ja/või paranemise; 

• majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide 

prioriteedid ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- 

kui kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises 

investeeringuprogrammis. 

 

11.3. AS Pärnu Vesi investeeringute kava  

AS Pärnu Vesi on seadnud perioodil 2022-2036 ÜVK arendamisel eesmärgiks: 

Ühisveevärk 

✓ välja ehitada ühisveevärk elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega 

(ehitusluba väljastatud enne 22.03.1999) kinnistutele, kus see veel puudub, 

tagamaks kõigile elanikele nõuetekohane joogivesi.  
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✓ jätkata torustike renoveerimist ca üks km aastas eesmärgiga tagada 

veevarustuse jätkusuutlikkus, torustike tehniliselt hea seisukord ja avariide arv 

alla 100 aastas; 

✓ hoida veevõrgu lekete tase alla 15%; 

✓ paigaldada renoveerimise käigus kõigi elamukinnistute veega varustamiseks 

kinnistu piirile nõuetekohased liitumispunktid. 

Ühiskanalisatsioon  

✓ välja ehitada ühiskanalisatsioon elamupiirkondades ja üksikutele vanade 

elamutega (ehitusluba väljastatud enne 22.03.1999) kinnistutele; 

✓ jätkata torustike renoveerimist kuni kaks km aastas eesmärgiga tagada 

kanalisatsiooni jätkusuutlikkus, torustike tehniliselt hea seisukord ja 

ummistuste arv alla 110 aastas; 

✓ jätkata reoveepuhastusjaama ja kanalisatsioonipumplate seadmete ning rajatiste 

parendamist ja uuendamist tagamaks varade jätkusuutlikkus ja 

keskkonnanõuetele vastavus; 

✓ jätkata suurte läbimõõtudega survetorustike ühe niidi (kahest) asendamist 

tagamaks suurte piirkondade reovee ärajuhtimise jätkusuutlikkus ning 

minimeerimaks võimalikku suuremahulist keskkonnareostust; 

✓ täiendada vajadusel reoveepuhastusjaamade tehnoloogiat ning varade 

uuendamist tagamaks heitvee väljundi vastavus. 

Lisaks käesolevale ÜVK arendamise kavale reguleerib AS Pärnu Vesi investeeringute 

elluviimist AS Pärnu Vesi 5 aasta investeeringute kava, mis vaadatakse üle vähemalt 

kord aastas ning vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures täiendatakse 

investeeringute kava nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 5 aastat. 

Investeeringute kava kinnitab AS Pärnu Vesi Nõukogu. 

 

11.3.1. Investeeringud aastatel 2022-2026 

Aastatel 2022-2026 on kavandatud teostada investeeringuid kokku 9,68 miljonit euro 

ulatuses (Tabel 11.1, graafik 11.1). Planeeritud investeeringuid rahastab AS Pärnu Vesi 

omavahenditest. 

Tabel 11.1. Investeeringud valdkondade lõikes 2022-2026 

 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 

Veetootmine 54 000 65 940 1 500 8 000 0 129 440 

Võrgud 1 171 285 1 119 230 899 960 1 371 180 1 076 445 5 638 100 

Kanalipumplad 12 000 0 0 90 000 275 000 377 000 

Reoveepuhastus 364 200 131 100 143 000 83 000 527 500 1 248 800 

Muud projektid, 

töökeskkond, 

tööohutus, 

mehhanismid, 

spetstehnika, 

avariireserv 694 000 269 000 545 334 416 000 358 000 2 282 334 

sh avariireserv  200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000 

KOKKU 2 295 485 1 585 270 1 589 794 1 968 180 2 236 945 9 675 674 
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Graafik 11.1. Investeeringute jaotus valdkondade lõikes 2022-2026, tuhat eurot  

Veehaare ja veetöötlus 

Kokku on 5 aasta investeeringud veetootmise projektidele 129,4 tuhat eurot. Aastatel 

2022-2026 renoveeritakse Audru Lindi-Muhu veetöötlusjaam, Reiu filtrihoone ja II 

astme pumpla fassaadid, vahetatakse Vaskrääma toorveetorustiku üks liin ning Reiu 

videovalve (Lisa 5 Tabel 1). 

Võrgud 

Aastatel 2022-2026 on planeeritud rekonstrueerida  

✓ 2,2 km veetorustikke;   

✓ 5,1 km kanalisatsiooni isevoolset torustikku;  

✓ 3,0 km kanalisatsiooni survetorustikke; 

✓ 0,07 km sademevee torustikke; 

rajada  

✓ 5,6 km uut veevõrku; 

✓ 3,4 km uut isevoolset kanalisatsiooni torustikke; 

✓ 5,2 km uut kanalisatsiooni survetorustikke; 

✓ 10 uut kanalisatsiooni pumplat; 

arendada 

✓ Paikuse ja Audru osavallas ühisveevärki- ja kanalisatsiooni vanades 

elamupiirkondades, kus on reoveekogumisala, kuid ühiskanalisatsioon puudub.  

Kokku on 5 aasta investeeringud võrkude projektidele 5,64 miljonit eurot, sealhulgas 

uusehitustesse 1,7 miljonit eurot (vt Lisa 5 Tabel 1). 

 

Kanalisatsiooni pumplad  

Projektide eesmärgiks on rekonstrueerida vajalikus mahus pumplate amortiseerunud 

seadmeid tagamaks opereerimiskulude vähenemise ja seadmete töökindluse. Aastatel 
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2022-2026 jätkatakse 2019. aastal alustatud pumplate toitekilpide asendusi jaamade 

üksuse tööjõuga, uuendatakse reoveepumplate SCADA automaatikaseadmeid (2025-

2026 kokku 40 tk), rekonstrueeritakse Vikero, Niidupargi ja Allika reoveepumplad (vt 
Lisa 5 Tabel 1). 
Kokku on 5 aasta investeeringud kanalisatsioonipumplate projektidele 377 tuhat eurot. 

 

Reoveepuhastus  

Kokku on 5 aasta investeeringud reoveepuhastuse projektidele 1,25 miljonit eurot. 

Aastatel 2022-2026 on planeeritud rekonstrueerida: 

✓ Pärnu Mõrra RVPJ ehituskonstruktsioonid (taastatakse aerotankide 

ehituskonstruktsioonid ja järelsetitite konstruktiivne osa, vahetatakse 

plaatsiibrid ja ülevooluhammasrennid; 

✓ Pärnu Mõrra RVPJ tsentrifuugihoone; 

✓ Pärnu Mõrra RVPJ puhastatud heitvee torustik ja siibrisõlmed; 

✓ Audru osavalla Kihlepa reoveepuhasti (paigaldatakse uus septik ja ehitatakse 

uus filterväljak, uuendatakse pumpla ja 2 pumpa, paigaldatakse VH 

kulumõõtja, võrekaev, pinnasfilter jmt. Teostatakse elektri- ja 

automaatikatööd, kaugvalve. Taastatakse teed ja platsid); 

✓ Audru Jõõpre reoveepuhasti (uuendatakse pumpla ja 2 pumpa, paigaldatakse 

VH kulumõõtja, võrekaev, pinnasfilter. Teostatakse elektri- ja 

automaatikatööd, kaugvalve. Taastatakse teed ja platsid); 

✓ Audru Ahaste reoveepuhasti (uuendatakse pumpla ja 2 pumpa, paigaldatakse 

VH kulumõõtja, võrekaev, pinnasfilter. Teostatakse elektri- ja 

automaatikatööd, kaugvalve. Taastatakse teed ja platsid); 

✓ Audru Kõima reoveepuhasti (vahetatakse pumpla + 2 pumpa, paigaldatakse 

VH kulumõõtja, võrekaev, teostatakse elektritööd + automaatika ja kaugvalve. 

Taastatakse teed ja platsid); 

asendada 

✓ Pärnu Mõrra RVPJ aeraatorid; 

✓ Pärnu RVPJ võreseade koos võreprahi pressiga; 

✓ Pärnu RVPJ liivaseparaatorid. 

Muud projektid  

Muud ettevõtte tegevust toetavad investeeringud tagavad transpordivahendite 

uuendamised, hea töökeskkonna ning efektiivse majandamise. Kokku on 5 aasta 

investeeringud muudele projektidele 2,3 miljonit eurot, sealhulgas reserv avariilisteks 

investeeringuteks 1 miljon eurot (vt Lisa 5 Tabel 1).  

Geograafiliste piirkondade järgi jagunevad otseinvesteeringud alljärgnevalt. 

Tabel 11.2. Investeeringud piirkondade lõikes 2022-2026 

 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 

Audru 511 740 391 960 243 000 183 000 100 000 1 429 700 

Paikuse 249 000 19 000 158 300 240 800 521 300 1 188 400 

Reiu veetootmine 0 43 440 1 500 8 000 0 52 940 

Pärnu võrgud 641 545 818 770 641 660 995 380 455 145 3 552 500 
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 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 

Pärnu 

kanalipumplad 12 000 0 0 90 000 275 000 377 000 

Mõrra RVPJ 187 200 43 100 76 554 0 527 500 834 354 

Muud projektid12, 

avariireserv  694 000 269 000 468 780 451 000 358 000 2 240 780 

KOKKU 2 295 485 1 585 270 1 589 794 1 968 180 2 236 945 9 675 674 

 

 
Graafik 11.2. Investeeringute jaotus piirkondade lõikes 2022-2026, tuhat eurot  

11.3.2. Investeeringud aastatel 2027-2036 

Aastatel 2027-2036 investeeritakse kokku 24,7 miljonit eurot (Vt Lisa 5 Tabel 2). 

Investeeringute jaotust valdkondade lõikes kajastab graafik 11.3. 

 
12 Investeeringud töökeskkonda, tööohutuse, mehhanismidesse, spetstehnikasse. 
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Graafik 11.3. Investeeringute jaotus valdkondade lõikes 2027-2036, tuhat eurot.  

 

Pikaajalises investeeringute kavas aastatel  2027-2036 on planeeritud investeerida 27,3 

miljonit eurot eesmärgiga:  

✓ saavutada arenduskavas püstitatud veevarustuse ja kanalisatsiooni 

põhieesmärgid;  

✓ tagada varade jätkusuutlikkus; 

✓ täita kõik seadusandluse nõuded;   

✓ tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskide maandamine; 

✓ tagada keskkonnanõuetele vastavus; 

✓ parandada töökeskkonda, tagada tööohutus; 

✓ tagada opereerimise kulude säästlikus. 

Planeeritud investeeringuid rahastab AS Pärnu Vesi peamiselt omavahenditest, 

perioodi suurima investeeringu – Pärnu Mõrra reoveepuhastuse IV etapi rajamise ja I 

etapi kinniseks ehitamise teostamiseks on kavandatud võtta laenu kuni 6 miljonit eurot. 

 

Veehaare ja veetöötlus  

Veehaaretesse ja joogivee töötlustesse on planeeritud teostada seadmete ja automaatika 

asendusinvesteeringud 750 tuhande euro ulatuses eesmärgiga:  

✓ tagada joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele;   

✓ tagada veerõhu pidev vastavus nõuetele; 

✓ tagada opereerimise kulude säästlikus. 

 

Veevõrk  

Veevõrku on planeeritud investeerida 5,3 miljonit eurot, et renoveerida enne 1994. 

aastat rajatud torustikke ca 1 km aastas eesmärgiga:  

✓ tagada veevarustuse jätkusuutlikkus; 

Veehaare ja veetootmine, 750, 3%

Veevõrk, 5 263, 

19%

Kanalisatsioonivõrk, 

6263, 23%

Kanalisatsioonipumplad, 2900, 11%Reoveepuhastus, 1440, 5%

Mõrra 

reoveepuhastuse IV 

etapp ja I etapi 

kinniseks ehitamine, 

6300, 23%

Muud projektid, töökeskkond, 

tööohutus, mehhanismid, 

spetstehnika, 2340, 9%

Avariireserv, 2000, 7%
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✓ tagada torustike tehniliselt hea seisukord; 

✓ hoida lekete tase alla 15% ja avariide arv alla 100 aastas. 

 

Kanalisatsioonivõrk 

Kanalisatsioonivõrku on planeeritud investeerida 6,3 miljonit eurot, et renoveerida 

enne 1994. aastat rajatud torustikke ca 2 km aastas ja jätkata suurte läbimõõtudega 

survetorustike ühe niidi (kahest) asendamist eesmärgiga: 

✓ tagada kanalisatsiooni jätkusuutlikus; 

✓ tagada torustike tehniliselt hea seisukord; 

✓ hoida ummistuste arv alla 100 aastas; 

✓ vältida võimalikku keskkonnareostust. 

 

Kanalisatsioonipumplad  

Kanalisatsioonipumplatesse on planeeritud teostada seadmete ja automaatika 

asendusinvesteeringud 2,9 miljoni euro ulatuses eesmärgiga: 

✓ tagada reovee pidev ärajuhtimine;  

✓ tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele;  

✓ tagada opereerimise kulude säästlikus. 

 

Reoveepuhastus  

Reoveepuhastitesse on planeeritud teostada seadmete ja automaatika asendus-

investeeringud 1,3 miljoni euro ulatuses ja Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama arendus-

investeeringud 6,3 miljoni euro ulatuses eesmärgiga: 

✓ tagada reovee vastuvõtmise ja puhastamise vastavus keskkonnanõuetele; 

✓ tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele;  

✓ tagada opereerimise kulude säästlikus. 

Lühidalt Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama kavandatud arendusinvesteeringu sisendist 

ja investeeringust:  

Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaam asub ajalooliselt Vana-Pärnu elamutele küllalt 

lähedal ning selle mõju on aeg-ajalt tuntav, kuna reovee käitlemise käigus (torustikes 

ja puhastusprotsessis) tekivad lõhnahäiringud. Häiringu ulatus oleneb reovee ja 

välisõhu temperatuuridest, vee ja protsessijääkide (võrepraht, settinud liiv, jääkmuda) 

kogustest ning jääkidest lenduvate (lõhna) gaaside kontsentratsioonist välisõhus. 

Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral võib väheseid lõhnahäiringuid olla, kuna 

mehaanilise puhastuse etapp toimub lahtistes mahutites ning lõunakaarte tuultega võib 

mõningane lõhnahäiring elamuteni jõuda. Alates 2015. aastast ei käidelda reoveesetet 

kohapeal ning seetõttu on ka häiringud lokaalsema iseloomuga ja neid on tunduvalt 

vähem (aastas 3-4 kaebust) kui enne 2015. aastat.  

Kõigi reoveepuhastusprotsessi haisuhäiringute minimeerimise eelduseks on vähemalt 

kogu eelpuhastuse ümberehitamine kinniseks, koos sundventilatsiooni süsteemi ning 

õhupuhastuse tehnoloogia rajamisega. Karmistuvate keskkonnanõuete tõttu, eelkõige 

ohtlike ainete (Cu; Zn; Cd; Hg) leevendusmeetmete 12 aastase perioodi lõppemise tõttu 
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on 2028. aastal planeeritud alustada Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama täiendava IV 

puhastusetapi rajamist. Täiendava IV puhastusetapi rajamisega koos planeeritakse 

puhastusjaama ümberehitust, mis hõlmab ka I puhastusetapi kinniseks ehitamist ning 

müra tekitavate seadmete asendamist. 

 

Töökeskkond, tööohutus, mehhanismid ja spetstehnika 

Töökeskkonda, tööohutusse ning mehhanismidesse ja spetstehnikasse on planeeritud 

investeerida 2,3 miljonit eurot. Investeeringute eesmärgiks on: 

✓ tagada ohutu töökeskkond; 

✓ tagada ohutud ja nõuetele vastavad mehhanismid ja spetstehnika;  

✓ tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskide haldamine;  

✓ tagada opereerimise kulude säästlikus. 

 

11.4. Investeeringud OÜ SuFe teeninduspiirkonnas 
Tõstamaa osavallas vajab ÜVK rekonstrueerimist Tõstamaa alevikus ja Männikuste 

külas. Pootsi küla ÜVK on rekonstrueeritud ning perioodil 2022-2036 pole ÜVK 

arendamise projektide teostamist kavandatud.  

Tõstamaa alevikus ja Männikuste külas kavandatud tööd on kajastatud Lisa 1 skeemidel 

4-1 ja 4-2.  

 

11.4.1. Investeeringud aastatel 2022-2026 

Aastatel 2022-2026 on kavandatud investeerida kokku ca 536 tuhat eurot (vt Lisa 5 

Tabel 3).  

Reoveepumplatele paigaldatakse häireedastus. Rekonstrueerida on kavandatud: 

✓ Tõstamaa alevikus keskuse ÜVK (ca 0,9 km veetorustikke ja 1,65 km 

isevoolseid kanalisatsioonitorustikke); 

✓ Tõstamaa aleviku reoveepuhasti: uuendatakse reoveepuhasti seadmed (sh 

aeratsioonisüsteem, puhurid, kemikaali doseerimise seadmed ning 

automaatika), rajatakse käsivõrega varustatud purgla-pumpla; 

✓ Kalli mnt reoveepumpla ja survekanalisatsioonitorustik (ca 0,22 km); 

✓ veetorustik (ca 0,26 km) Tõstamaa alevikus Nurmiste tn. 

 

11.4.2. Investeeringud aastatel 2027-2036 

Aastatel 2027-2036 on kavandatud investeerida kokku ca 370 tuhat eurot (vt Lisa 5 

Tabel 4).  

✓ Tõstamaa alevikus on kavas rajada ca 0,4 km isevoolseid ning 0,08 km 

survekanalisatsioonitorustikke ja reoveepumpla Ringi tn ja Metsa tn piirkonnas. 

✓ Männikuste külas laiendada ÜVK-d Tõhela kaupluse piirkonda. Rajatakse ca 

1,25 km veetorustikke, 0,7 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,3 km 

survekanalisatsioonitorustikku ja reoveepumpla. 
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11.5. Investeeringud tuletõrjeveevarustusse 
Perioodil 2022-2030 on kavandatud tuletõrjeveevarustusse investeerida kokku ca 335 

tuhat eurot (vt Lisa 5 Tabel 5). 

Käesoleva ÜVK arendamise kavaga on tuletõrjeveevarustusse ette nähtud järgmised 

investeeringud: 

✓ Tõstamaa alevikus lasteaia (Varbla mnt 24) tuletõrjeveemahuti veevarustuse 

rajamine ja kuivhüdrandi paigaldamine; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Jõõpre külas; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Kõima külas; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Põldeotsa külas; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Lindi külas; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Tõhela küla keskuse puurkaevu juurde; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Männikuste külas Tuule kinnistul ja Tõhela 

kaupluse juures; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Liu külas; 

✓ Tuletõrjeveemahuti rajamine Lemmetsa külas. 

Kavandatud tuletõrjeveemahutid on kajastatud Lisa 1 skeemidel. 

 

12. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

ARENDAMISE STRATEEGIA 

12.1. ÜVK arendamise põhimõtted 

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt Pärnu 

Linnavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise 

kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ülevaate arendusprojektidest, 

nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning prioriteetsusest. 

ÜVK arendamise kava on koostatud, arvestades 15 aastast perioodi ehk ajavahemikku 

2022-2036. Planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-

organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus, lähtuvalt teadaolevatest juba 

kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest. Arendusstrateegia on 

koostatud kahe Pärnu linnas kui omavalitsusüksuses tegutseva vee-ettevõtja aktsiaseltsi 

Pärnu Vesi (ptk 12.2) ja osaühingu SuFe seisukohast (ptk 12.3). 

 

12.2. AS PÄRNU VESI 

12.2.1. Tarbijate arvu muutumine AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas 

Pärnu linnas kui omavalitsusüksuses elas 2020. aasta alguse seisuga AS Pärnu Vesi 

teeninduspiirkonda kuuluvates asulates 47 176 inimest. 2019. ja 2020. aasta elanike 

arvu kohta on arvestatud Statistikaameti rahvastikuandmeid.  Elanike ja tarbijate arvu 

prognoosimisel (Tabel 12.1) alates 2021. aastast on põhiosas kasutatud Pärnu 

maakonna pikaajalist rahvastikuprognoosi (Allikas: Statistikaameti rahvastikustatistika 

andmebaasi tabel ST092).  Vastavalt rahvastikustatistikale on prognoositav elanike 
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arvu vähenemine Pärnu linnapiirkonnas ning Audru piirkonnas. Paikuse piirkonnas, 

kus enamik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga asulate elanikest elab Paikuse alevikus, 

mis on Pärnu valglinnastumise mõjualaks, on eeldatud elanike arvu püsimist 

prognoosiperioodil samal tasemel 2020. aastaga.  Samas on eeldatud enamikes asulates 

liitunute osakaalu kasvu võrreldes olemasoleva tasemega, seda veemajanduse 

investeeringute kaudu ning linnalähedaste asumite osakaalu tõusu kaudu piirkondade 

elanikkonnas Audru ja Paikuse piirkondades.   

Vaatlusaluse perioodi tarbijate osakaalu kasvu mõjutavad enim Audru piirkonnas Tiigi 

elamurajooni uute vee ja kanalisatsioonitarbijate liitumine 2020. aastal ning Muti 

elamurajooni uute kanalisatsioonitarbijate eeldatav liitumine 2023. aastal. Pärnu linna 

teeninduspiirkonnas on investeeringute kaudu eeldatud alates 2022. aastast igal aastal 

50 ühisveevärgiga varustatud elaniku ja 25 ühiskanalisatsiooniteenust kasutava elaniku 

lisandumist, mis siiski ei tasakaalusta elanike arvu üldisest langusest tingitud tarbijate 

absoluutarvu langust. Paikuse piirkonnas, kus olemasolevalt on ühisveevärgiga 

varustatuse tase kõrgem kui ühiskanalisatsiooniga varustatus, on alates 2022. aastast 

prognoositud igal aastal 24 uue ühiskanalisatsiooniteenust kasutava elaniku 

lisandumist. Veevärgi osas on mõningast tarbijate arvu kasvu eeldatud Paikuse 

piirkonnas 2023. aastal (6 uue kinnistu liitumine, 13 lisanduvat tarbijat). 
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Tabel 12.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate arvu prognoos AS Pärnu Vesi teeninduspiirkondades Pärnu linnas 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Pärnu linna teeninduspiirkonna 

elanikud 
39438 39605 39390 39178 38969 38756 38540 38320 38097 37867 37631 37390 37143 36890 36640 36390 36139 35890 

ühisveevärgi tarbijad 39000 39300 39097 38896 38699 38498 38293 38085 37873 37655 37431 37202 36967 36726 36488 36249 36011 35774 

ühisveevärgi tarbijate % 98,9% 99,2% 99,3% 99,3% 99,3% 99,3% 99,4% 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 38000 38200 38018 37838 37661 37481 37298 37111 36920 36723 36521 36313 36100 35882 35665 35449 35232 35017 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 96,4% 96,5% 96,5% 96,6% 96,6% 96,7% 96,8% 96,8% 96,9% 97,0% 97,1% 97,1% 97,2% 97,3% 97,3% 97,4% 97,5% 97,6% 

Audru teeninduspiirkonna 

elanikud 
3731 3744 3732 3720 3708 3696 3684 3672 3659 3646 3633 3619 3605 3591 3577 3563 3549 3535 

ühisveevärgi tarbijad 2715 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 

ühisveevärgi tarbijate % 72,8% 82,6% 82,9% 83,2% 83,4% 83,7% 84,0% 84,3% 84,6% 84,9% 85,2% 85,5% 85,8% 86,2% 86,5% 86,8% 87,2% 87,5% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 2 450 2 829 2 829 2 829 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 65,7% 75,6% 75,8% 76,1% 78,0% 78,2% 78,5% 78,7% 79,0% 79,3% 79,6% 79,9% 80,2% 80,5% 80,8% 81,2% 81,5% 81,8% 

Paikuse teeninduspiirkonna 

elanikud 
3832 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 

ühisveevärgi tarbijad 3400 3400 3400 3400 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 

ühisveevärgi tarbijate % 88,7% 88,8% 88,8% 88,8% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 2960 2960 2960 2984 3008 3032 3056 3080 3084 3089 3093 3098 3102 3107 3111 3116 3120 3125 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 77,2% 77,3% 77,3% 78,0% 78,6% 79,2% 79,9% 80,5% 80,6% 80,7% 80,8% 81,0% 81,1% 81,2% 81,3% 81,4% 81,5% 81,7% 

Elanike arv 

teeninduspiirkonna asulates 
47001 47176 46949 46725 46504 46279 46051 45819 45583 45340 45091 44836 44575 44308 44044 43780 43515 43252 

Kokku ühisveevärgi tarbijad 45115 45794 45591 45391 45206 45005 44801 44593 44381 44162 43938 43709 43474 43234 42995 42757 42519 42281 

ühisveevärgi tarbijate % 96,0% 97,1% 97,1% 97,1% 97,2% 97,2% 97,3% 97,3% 97,4% 97,4% 97,4% 97,5% 97,5% 97,6% 97,6% 97,7% 97,7% 97,8% 

Kokku ühiskanalisatsiooni 

tarbijad 

43410 43989 43807 43652 43561 43405 43245 43082 42895 42704 42505 42303 42094 41880 41668 41456 41244 41033 

ühiskanalisatsiooni tarbijate 

% 
92,4% 93,2% 93,3% 93,4% 93,7% 93,8% 93,9% 94,0% 94,1% 94,2% 94,3% 94,3% 94,4% 94,5% 94,6% 94,7% 94,8% 94,9% 
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12.2.2. AS Pärnu Vesi nõudlus ja tootmismahud 

Pärnu linna ÜVK-teenuste nõudlusanalüüsi koostamisel perioodiks 2022-2036 on 

arvestatud järgnevate eeldustega: 

•  majapidamistarbijate ühiktarbimise osas on arvestatud, et Pärnu keskuslinnas, kus 

vee ühiktarbimine oli 2019. aastal 83 ja COVID-19 pandeemiast mõjutatud 2020. 

aastal 86 l/p/in, on 2021. aasta näitaja võrreldav 2020. aasta näitajaga ja alles 

2022. aasta näitaja on võrreldav 2019. aasta näitajaga. Alates 2023. aastast on 

eeldatud Pärnu keskuslinna piirkonnas ühiktarbimise suurenemist 0,5 l võrra 

aastas. Paikuse osavalla ÜVK-ga asulates, kus ühiktarbimine on lähedane Pärnu 

keskuslinnale, on eeldatud vee ja reovee ühiktarbimist alates 2021. aastast olema 

samal tasemel Pärnu keskuslinna näitajatega. Audru osavalla ÜVK-ga asulates on 

eeldatud analoogselt Pärnu linnapiirkonnaga, et 2021. aasta näitaja on võrreldav 

2020. aasta näitajaga ja 2022. aasta näitaja võrreldav 2019. aasta ehk COVID-19 

põhjustatud majanduskriisi eelse aasta näitajaga. Alates 2023. aastast on eeldatud 

Audru osavallas ühiktarbimist suurenema 0,33 l võrra aastas, väiksemat 

ühiktarbimise juurdekasvu võrreldes Pärnu ja Paikuse piirkonnaga on eeldatud, 

kuna olemasolevalt on ühiktarbimine Audru piirkonnas teistest piirkondadest 

kõrgem. 

•  Asutuste ja ettevõtete veetarbimise ja reoveeheite osas on eeldatud, et tulenevalt 

majanduse pikaajalise kasvuprognoosi eeldusest ja Rail Balticu positiivsest 

mõjust Pärnu piirkonna majandusele ettevõtete vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

nõudlus võrreldes olemasoleva situatsiooniga kasvab – alates 2024. aastast aasta- 

aastalt 1% võrra aastas. 

•  AS Pärnu Vesi müüb joogivett ja samuti reoveepuhastusteenust edasimüügi 

eesmärgil Tori valla vee-ettevõttele OÜ Sindi Vesi. Kuna prognoosiperioodil 

2022-2036 on eeldada uute arenduspiirkondade rajamist ning elanike arvu kasvu 

mitmes Tori valla asulas (Eametsa küla, Tammiste küla), mis saavad joogivee 

Pärnu Reiu veetöötlusjaamast ja mille reovesi puhastatakse Pärnu Mõrra 

reoveepuhastusjaamas, on arvestatud müügimahtude kasvu Sindi Vesi OÜ-le 

võrreldes lähimineviku olukorraga, võrdluses 2019. aastaga on 2036. aasta vee- 

ja reoveeteenuse müügimahte eeldatud kasvama vastavalt 8% ja 10% võrra; 

•  AS Pärnu Vesi müüb reoveepuhastusteenust edasimüügi eesmärgil Tahkuranna 

valla vee-ettevõttele Vesoka OÜ, prognoosiperioodil on arvestatud 2020. aasta 

müügimahu säilimisega. 

Teeninduspiirkondade osas on eeldatud, et müügivälise vee osakaal püsib aastatel 2022-

2036 tasemel 14%, mis on ca 2% võrra kõrgem 2019. ja 2020. aasta näitajatest, põhjuseks 

veetrasside laiendamine piirkondades, kus asustustihedus on võrreldes olemasolevaga 

mõneti väiksem. 2021. aasta kõrgema veekao määra näitaja 20% tingivad erakorralised 

hooldustööd ning vastavat näitu edasise prognoosibaasina kasutatud ei ole.    

Reoveepuhastitesse juhitava reovee hulk on eeldatud 2022-2036 püsima tasemel 48%, mis 

on ca 2% võrra madalam 2019. ja 2020. aasta näitajatest, mis olid vastavalt 52 ja 51%, 

põhjuseks reoveetrasside ja sademeveekanalisatsiooni investeerimisprojektide 

läbiviimine.  

AS Pärnu Vesi teeninduspiirkondade veetarbimist, müügivälise vee mahtu ja osakaalu 

ning veetootmist on kirjeldatud tabelis 12.2, reoveeheidet tabelis 12.3. 
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Tabel 12.2. AS Pärnu Vesi  ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos aastani 2036 

Näitaja Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Pärnu prk el tarbijad Arv 39 000 39 300 39 097 38 896 38 699 38 498 38 293 38 085 37 873 37 655 37 431 37 202 36 967 36 726 36 488 36 249 36 011 35 774 

Pärnu prk el müük tuh m³ 1 178 1 228 1 234 1 178 1 179 1 180 1 181 1 182 1 182 1 182 1 182 1 181 1 181 1 180 1 179 1 178 1 176 1 175 

Pärnu prk 

ühiktarbimine 
l/in/ööp 83 86 86 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 

Audru prk el tarbijad Arv 2 715 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 3 094 

Audru prk el müük tuh m³ 86 101 101 98 98 99 99 100 100 100 101 101 101 102 102 103 103 103 

Audru prk 

ühiktarbimine 
l/in/ööp 87 89 89 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 

Paikuse pr tarbijad Arv 3 400 3 400 3 400 3 400 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 3 413 

Paikuse prk el müük tuh m³ 94 102 107 103 104 105 105 106 107 107 108 108 109 110 110 111 111 112 

Paikuse prk 

ühiktarbimine 
l/in/ööp 76 82 86 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 

Veemüük Pärnu Vesi 

füüsilisest isikust 

lõpptarbijaile 

tuh m³ 1 358 1 430 1 442 1 379 1 382 1 384 1 386 1 387 1 388 1 389 1 390 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 

Veemüük Pärnu Vesi 

juriidilisest isikust 

lõpptarbijaile 

tuh m³ 833 702 697 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 

Müük Sindi Vesi OÜ-

le edasimüügiks 
tuh m³ 521 481 456 479 488 493 498 506 511 517 524 536 540 544 549 553 557 562 

MÜÜK KOKKU tuh m³ 2 712 2 613 2 595 2 691 2 703 2 710 2 716 2 726 2 733 2 739 2 747 2 759 2 764 2 768 2 772 2 777 2 781 2 785 

Veevõtt tuh m³ 2 960 2 823 3 120 3 010 3 023 3 040 3 057 3 077 3 094 3 111 3 130 3 154 3 169 3 184 3 199 3 214 3 229 3 244 

Müügiväline vesi 

(kaod ja omatarve) 
tuh m³ 358 331 649 438 440 442 445 448 450 453 456 459 461 463 465 468 470 472 

Müügivälise vee 

osakaal veevõtust 
% 12% 12% 20% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
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Tabel 12.3. AS Pärnu Vesi ühiskanalisatsiooniteenuse nõudlus ja reovesi puhasteisse lähiminevikus ning prognoos aastani 2036 

Näitaja Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Pärnu prk el tarbijad Arv 38 000 38 200 38 018 37 838 37 661 37 481 37 298 37 111 36 920 36 723 36 521 36 313 36 100 35 882 35 665 35 449 35 232 35 017 

Pärnu prk el müük tuh m³ 1 156 1 209 1 210 1 146 1 148 1 149 1 150 1 151 1 152 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 1 152 1 152 1 151 1 150 

Pärnu prk 

ühiktarbimine 
l/in/ööp 83 87 87 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 

Audru prk el tarbijad Arv 2 450 2 829 2 829 2 829 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 

Audru prk el müük tuh m³ 77 91 91 89 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 

Audru prk 

ühiktarbimine 
l/in/ööp 86 88 88 86 86 87 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 

Paikuse pr tarbijad Arv 2 960 2 960 2 960 2 984 3 008 3 032 3 056 3 080 3 084 3 089 3 093 3 098 3 102 3 107 3 111 3 116 3 120 3 125 

Paikuse prk el müük tuh m³ 82 89 94 90 92 93 94 96 96 97 98 98 99 100 100 101 102 103 

Paikuse prk 

ühiktarbimine 
l/in/ööp 76 82 87 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 

Veemüük Pärnu Vesi 

füüsilisest isikust 

lõpptarbijaile 

tuh m³ 1 314 1 388 1 395 1 325 1 330 1 333 1 336 1 339 1 341 1 342 1 344 1 345 1 346 1 346 1 347 1 348 1 348 1 348 

Veemüük Pärnu Vesi 

juriidilisest isikust 

lõpptarbijaile 

tuh m³ 739 693 671 739 739 746 753 761 769 776 784 792 800 808 816 824 832 841 

Müük Sindi Vesi OÜ-

le edasimüügiks 
tuh m³ 476 432 428 451 455 461 464 471 475 480 486 498 503 507 512 516 521 525 

Müük Vesoka OÜ-le 

edasimüügiks 
tuh m³ 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MÜÜK KOKKU tuh m³ 2 539 2 525 2 505 2 527 2 536 2 553 2 565 2 583 2 597 2 610 2 626 2 647 2 660 2 673 2 687 2 700 2 713 2 727 

Puhastitesse tuh m³ 5 296 5 119 4 818 4 859 4 876 4 909 4 934 4 967 4 994 5 020 5 050 5 091 5 116 5 141 5 167 5 192 5 218 5 243 

Infiltratsioon tuh m³ 2 757 2 594 2 313 2 333 2 341 2 356 2 368 2 384 2 397 2 410 2 424 2 444 2 456 2 468 2 480 2 492 2 504 2 517 

Infiltratsiooni osakaal 

puhastatavast veest 
% 52% 51% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 
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12.2.3. AS Pärnu Vesi veemajanduse finantsprognoosid 

12.2.3.1. Tegevuskulud, kulum ja finantskulud 

Veemajandusteenuste pakkumise tegevuskulude (Tabel 12.4) prognoosil on arvestatud 

järgmiste taustandmetega: 

Prognoosibaasina on arvestatud 2019. ja 2020. aasta ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni 

teenuste pakkumise kulusid AS Pärnu Vesi teeninduspiirkondades. 

Kulude muutumisel tootmismahtudest sõltumatult on arvestatud pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõjuga, arvestades SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus juhendit veemajandusprojektide finantsanalüüsi 

koostamiseks. Makromajanduslike andmete prognoosi aluseks on Rahandusministeeriumi 

2021. aasta I kvartalis avaldatud pikaajaline majandusprognoos. 

Muutuvkulud (elektrikulud veetootmisel, elektrikulud reoveepuhastamisel ja –

pumpamisel, vee-erikasutustasu, saastetasu, reoveesettetöötluse ühikukulu, 

kemikaalikulu, Paikuse veeostukulu Sindi Vesi OÜ-lt) on seatud sõltuvusse piirkonna 

veetoodangu ja reoveepuhastites puhastatava reovee mahtudest, seega juhul kui 

arendusprojektiga tänu veetorustike või reoveetorustike rekonstrueerimisele saavutatakse 

müügivälise vee vähenemine, vähenevad ka muutuvkulud muude tingimuste (nt. 

tarbimismaht, ühikukulu maksumus) samaks jäädes. Aasta 2021. osas on arvestatud AS 

Pärnu Vesi poolsete ettevõttesiseste ühikukulu hinnangutega arvestades esimese 5 kuu 

reaalühikukulu ja hinnanguid ülejäänud kuudele. Muutuvkulude ühikmaksumused on 

enamike ühikukulude puhul alates aastast 2022 eeldatud suurenema tulenevalt 

tarbijahinnaindeksi muutusest.  

Eranditeks on esiteks vee-erikasutustasu, kus on valitsuse määrusega fikseeritud 

ühikmaksumuse püsimine perioodil 2016-2026 ja alates 2027. aastast on eeldatud 

ühikukulu suurenemist tarbijahinnaindeksi alusel.  

Teiseks on eeldatud reoveesettetöötluse töötluse osas aastal 2023 olulist ühikmaksumuse 

kasvu tasemelt 39,5 €/t tasemele 60 €/t, kuna teenusepakkuja leidmiseks korraldatakse 

hange ja sellest tulenevalt on prognoositav oluline ühikhinna tõus – samas on hanke-

eelselt eeldatud, et 2021. ja 2022. aasta reoveesettetöötluse ühikukulu püsib lähedasel 

tasemel 2020. aasta kuluga.  Alates 2024. aastast on eeldatud reoveesettetöötluse 

ühikmaksumust muutuma tarbijahinnaindeksi põhiselt.  

Kolmas muutuvkulu, millist ei eeldata muutuma iga-aastaselt sõltuvalt 

tarbijahinnaindeksist, on Paikuse piirkonna varustamiseks veeostukulu Sindi Vesi OÜ-lt 

– nimetatud kulu puhul on eeldatud, et ühikukulu iga-aastaselt ei muutu, vaid suureneb 

olemasolevalt tasemelt 0,4 €/m³ 8% võrra aastatel 2023, 2027, 2031 ja 2035.   

Tööjõukulude, suurima püsikulu osas, on eeldatud, et kulude muutuse aluseks on 

pikaajalise makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõju.  2019. 

aastal oli tööjõukulude kumulatiivne suurenemine võrreldes 2014. aastaga olnud 9%, 

prognoosiperioodi lõpuks oleks kumulatiivne tööjõukulu suurenemine võrreldes 2014. 

aastaga 41%, võrreldes prognoosiperioodi alguseks oleva 2019. aastaga 33,5% ning 

perioodi 2019-2024 keskmine tööjõukulu kasv 2,0% aastas.   
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Muude püsikulude (koolituskulud, töökaitsekulud, töövahendite kulud, hooldus- ja 

remondikulud, transpordikulud, veearvestite kulud, korraldamiskulud, muud 

kulud)  osas on arvestatud aastate 2021 ja 2022 osas AS Pärnu Vesi asutusesiseste 

lühiajaliste kuluprognoosidega, alates 2023. aastast on arvestatud püsikulude muutumist 

tarbijahinnaindeksi muutuse alusel.   

Veemajandusinvesteeringute kulumi (Tabel 12.5) prognoosil on esiteks arvestatud enne 

2021. aasta arvel olnud ettevõtte vahenditest soetatud veemajanduse vara kulumiga (2020. 

aastal 1,478 mln €), prognoosiperioodil on arvestatud, et enne 2021. aastat arvel olnud 

põhivarast igal aastal osa liigub amortisatsiooniaja ületamisega kulumiarvestusest välja, 

seetõttu on arvestatud, et aasta-aastalt enne prognoosiperioodi algust arvel olnud põhivara 

kulum langeb (AS Pärnu Vesi ettevõttesisese kulumiarvestuse põhjal vahemikus 2% kuni 

5% aastas).  

Teiseks on arvestatud ettevõtte poolt prognoosiperioodil elluviidavate arendus-

investeeringute kulumiga. Arendusprojektide kulumi arvestusel on eeldatud, et kulum 

tekib investeeringu teostamisele järgneva aasta algusest ning kulumi tekkimisel on aluseks 

võetud 2020. aasta andmetel põhinev arvel oleva põhivara kaalutud keskmine aastane 

kulumimäär, mis on 2,91% investeeringu soetusmaksumusest. 

AS Pärnu Vesi veemajanduse finantskohustused (Tabel 12.6) 2020. aasta lõpu seisuga 

olid 4,32 miljonit eurot. Olemasoleva laenu põhiosa aastane tagasimakse on aastani 2028, 

mil on olemasoleva laenu tähtaeg, igal aastal 0,54 miljonit eurot. Olemasoleva laenu 

intressimaksed vähenevad aasta-aastalt tulenevalt asjaolust, et intresse arvestatakse 

laenujäägilt. Tabelis on kasutatud AS Pärnu Vesi laenulepingust tuleneva 

intressiarvestusega seotud näitajaid.  Aastased intressimaksed varieeruvad vahemikus 40 

tuhat € (2022. aastal) kuni 20 tuhat € (2028. aastal). Alates 2022. aastast on eeldatud, et 

iga järgneva aasta intressimakse moodustab 90% eelneva aasta intressimaksest. 

2028. aasta lõpus on plaanis võtta Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 

investeeringuprojekti elluviimiseks laen suuruses 6,0 miljonit eurot, intressimaksed on 

planeeritud algama 2029. aasta algusest. Laenu põhiosa tagasimakseperioodi alguseks on 

planeeritud 2029. aasta ja tagasimakseperioodiks 15 aastat, aastase põhiosa tagasimaksega 

0,4 miljonit eurot.  Laenu lepingupõhiseks intressiks on arvestatud 1,25% laenujäägilt 

ning lisaks 6 kuu euribori väärtuste osas on eeldatud, et see on tasemel 0,0%.   
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Tabel 12.4. AS Pärnu Vesi veemajanduse tegevuskulud 2019-2020ja prognoos kuni 2036 (€) 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Hinnamuutuse indeks 1,6% 0,2% 1,4% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD               

Elekter, veevarustus (€/m3) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 

Elekter, reoveepuhastus  

ja -pumplad (€/m3) 

0,07 0,06 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 

Vee-erikasutustasu (€/m3) 0,85 0,85 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Reovee saastetasu (€/m3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Kemikaalid (€/m3) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Reoveesettekäitluse 

sisseostukulu (€/t) 
33,01 39,30 39,50 39,50 60,00 61,22 62,46 63,73 65,02 66,34 67,69 69,06 70,47 71,90 73,36 74,84 76,36 77,91 

Paikuse piirkonna vee ost 

Sindi Vesi OÜ- lt (€/m3) 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,43 0,43 0,43 0,43 0,47 0,47 0,47 0,47 0,50 0,50 0,50 0,50 0,54 0,54 

MUUTUVKULUDE KALKULEERIMISE ALUSMAHUD              

Veetoodang (tuh m3) 2 960 2 823 3 120 3 010 3 023 3 040 3 057 3 077 3 094 3 111 3 130 3 154 3 169 3 184 3 199 3 214 3 229 3 244 

Reovesi reoveepuhastitesse 

(tuh m3) 
5 296 5 119 4 818 4 859 4 876 4 909 4 934 4 967 4 994 5 020 5 050 5 091 5 116 5 141 5 167 5 192 5 218 5 243 

Reoveesete (tuh t) 2,9 2,9 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Paikuse piirkonna veeost 

(tuh m3) 
110 121 123 119 120 121 121 122 123 123 124 124 125 126 126 127 127 128 

MUUTUVKULUD (tuhat 

€), sh 
1 086 1 034 1 242 1 249 1 346 1 376 1 404 1 436 1 476 1 513 1 552 1 595 1 638 1 679 1 720 1 762 1 810 1 854 

Elektrikulu, veevarustus 149 129 152 149 153 157 161 165 170 174 179 184 188 193 198 203 208 213 

Elektrikulu, reoveepuhastus 

ja –pumplad 
353 320 443 457 468 480 492 506 519 532 546 562 576 591 606 621 637 653 

Vee-erikasutustasu 250 239 264 255 256 257 259 261 267 274 282 289 297 304 312 320 328 336 

Reovee saastetasu 147 137 147 151 155 159 163 168 172 176 181 186 191 196 201 206 211 216 

Kemikaalid 46 45 51 52 53 55 56 58 59 61 62 64 66 67 69 71 73 74 

Reoveesettekäitlus 97 116 136 137 209 215 220 226 232 238 244 251 258 264 271 278 285 292 

Vee ost Paikuse piirkonnale 44 49 50 48 52 52 52 53 57 57 58 58 63 63 64 64 69 70 
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Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

PÜSIKULUD (tuhat €), sh 2 450 2 658 2 462 2 495 2 547 2 599 2 652 2 705 2 760 2 816 2 873 2 932 2 991 3 052 3 114 3 177 3 242 3 308 

Tööjõukulu 1 536 1 564 1 515 1 547 1 579 1 611 1 644 1 677 1 711 1 746 1 781 1 817 1 854 1 892 1 930 1 970 2 010 2 050 

Koolituskulud 17 10 15 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 40 

Töökaitsekulud 28 33 22 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 40 

Töövahendite kulud 47 36 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 

Hooldus- ja remondikulud 297 548 360 316 323 329 336 343 350 357 364 372 379 387 395 403 411 419 

Transpordikulud 154 128 145 148 151 154 157 160 164 167 170 174 177 181 184 188 192 196 

Veearvestite kulud 83 95 82 84 86 88 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 

Administreerimiskulud 208 165 211 215 220 224 229 233 238 243 248 253 258 263 269 274 280 285 

Muud kulud 81 79 75 80 82 83 85 87 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 

                    
TEGEVUSKULUD 

KOKKU (tuhat €) 
3 536 3 692 3 704 3 744 3 893 3 974 4 056 4 142 4 237 4 329 4 426 4 526 4 630 4 731 4 834 4 939 5 052 5 162 

Tabel 12.5. AS Pärnu Vesi sihtfinantseeringuvälise põhivara kulum 2019-2020 ja prognoos kuni 2036 (tuhat €) 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2021. aasta lõpu seisuga 

arvel oleva põhivara kulum 
1 405 1 478 1 450 1 372 1 344 1 305 1 276 1 257 1 220 1 155 1 125 1 091 1 037 1 020 971 932 898 880 

Arengukava investeeringute 

kulum 
0 0 31 79 146 192 238 296 361 417 646 711 775 836 896 954 1 010 1 083 

Kulum kokku 1 405 1 478 1 450 1 451 1 491 1 497 1 514 1 552 1 581 1 571 1 771 1 802 1 812 1 857 1 867 1 887 1 908 1 963 

Tabel 12.6. AS Pärnu Vesi veemajanduse finantskohustused 2019-2020 ja prognoos aastani 2036 (tuhat €) 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Laenuintressid 49 39 40 36 32 29 26 24 21 19 73 68 63 58 53 48 43 38 

Laenu põhiosa tagasimakse 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 400 400 400 400 400 400 400 400 

Laenuteeninduskulu 

kokku 
589 579 580 576 572 569 566 564 561 559 473 468 463 458 453 448 443 438 
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12.2.3.2. Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste kulukus majapidamiste 

jaoks 

AS Pärnu Vesi veeteenuste käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on alates 2014. aastast 

teeninduspiirkondades järgmised: 

- müük lõpptarbijatele (Pärnu linna piirkond, Audru osavalla piirkond, Paikuse 

piirkond)  

vesi: eraisikud 0,875 €/m3;  

vesi: juriidilised isikud 0,875 €/m3;  

kanalisatsioon: eraisikud 1,375 €/m3;  

kanalisatsioon: juriidilised isikud, reostusgrupp I, milliste reostuskoormus 

proovivõtu kaudu saadud BHT7 sisalduse alusel jääb alla  550 mg/l, 1,375 €/m3;  

juriidilised isikud, reostusgrupp II, milliste reostuskoormus proovivõtu kaudu 

saadud BHT7 sisalduse alusel jääb vahemikku  550-649 mg/l,  1,60 €/m3; 

juriidilised isikud, reostusgrupp III, milliste reostuskoormus proovivõtu kaudu 

saadud BHT7 sisalduse alusel jääb vahemikku  650-749 mg/l,  1,70 €/m3; 

juriidilised isikud, reostusgrupp IV, milliste reostuskoormus proovivõtu kaudu 

saadud BHT7 sisalduse alusel jääb vahemikku  750-999 mg/l,  1,80 €/m3; 

juriidilised isikud, reostusgrupp V, milliste reostuskoormus proovivõtu kaudu 

saadud BHT7 sisalduse alusel jääb vahemikku  1000-1299 mg/l,  1,90 €/m3; 

juriidilised isikud, reostusgrupp VI, milliste reostuskoormus proovivõtu kaudu 

saadud BHT7 sisalduse alusel jääb vahemikku 1300-1600 mg/l,  2,00 €/m3.  

Finantsprognooside tegemisel on arvestatud nii aastate 2019 ja 2020 näitajate kui 

ka prognoosiaastate osas ettevõtete reoveeteenuse hinda kaalutud keskmise 

hinnana; 

- müük edasimüügiks Sindi Vesi OÜ-le – vesi 0,38 €/m3; kanalisatsioon 0,83 €/m3. 

- müük edasimüügiks Vesoka OÜ-le: kanalisatsioon 0,83 €/m3. 

Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad nõudlusanalüüsil 

tariifipiirkondades; 

- tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv 

tuluvoog peaks katma tegevustulud ja põhivara omakapitali kulumi.  

Arvestatud on, et enne 2023. aastat teenustasusid ei tõsteta; 

- tariifidest ja abonenttasudest tekkiv tuluvoog peab võimaldama 

veemajandusinvesteeringuteks võetud ja võetavate  finantskohustuste 

laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 1,25 

korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa; 

- teenusekulukus tarbija jaoks jääb lähedasele tasemele olemasolevaga. AS 

Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas oli teenuse kulukus arvestades 

Statistikaameti maakonnakeskmisi andmeid leibkonnaliikme sissetuleku 

kohta 2020. a 0,99% - katmaks tuluvooga nii tegevuskulusid ja omakapitali 

kulumit, on teenuse kulukus planeeritud veidi kasvama, moodustades 2036. 

aastal 1,05% leibkonnaliikme sissetulekust, samas tuleneb see kasv teenuse 

kulukuses ühiktarbimise taseme tõusust;  



Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2036 

 

121 
 

- veemajandusest saadav rahavoog peaks võimaldama investeeringute 

teostamise olemasolevaga lähedasel tasemel (investeeringud aastatel 2019-

2020 vahemikus 1,0 ja 3,6 mln € ja sellesse vahemikku on iga-aastaseid 

investeeringuid planeeritud aastani 2036, erandiks 2029. aasta, mil laenuga 

rahastatava investeeringu tõttu on investeeringutase kõrgem; 

- tekkiva tuluvoo kaudu peaks hoidma ettevõtte rahavaru tasemel enam kui 1,5 

mln eurot, millega kaetakse vajadusel plaaniväliseid avariidega/tee-ehitusega 

seotud investeeringuid, tulude ootamatut langust või ehitushinna järske 

tõuse; 

- olemasolevalt abonenttasud puuduvad ning nende kehtestamist ei 

prognoosita. 

 

 

 



Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2036 

 

122 
 

Tabel 12.7. AS Pärnu Vesi ühikhinnad ja veemajandustulud aastatel 2019-2020 ja prognoos kuni aastani 2036 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

MÜÜGI ÜHIHIND LÕPPTARBIJATELE (€/M3) 

Elanikud (vesi) 0,875 0,875 0,875 0,875 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,200 1,200 

Ettevõtted (vesi) 0,875 0,875 0,875 0,875 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,200 1,200 

Elanikud (kanalisatsioon) 1,375 1,375 1,375 1,375 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,900 1,900 

Ettevõtted (kanalisatsioon) 1,497 1,516 1,524 1,524 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,900 1,900 

MÜÜGI ÜHIKHIND SINDI VESI OÜ-LE EDASIMÜÜGIKS (€/M3) 

Vesi 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,460 0,460 

Kanalisatsioon 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 1,000 1,000 

MÜÜGI ÜHIKHIND VESOKA OÜ-LE EDASIMÜÜGIKS (€/M3) 

Kanalisatsioon 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 1,000 1,000 

VEEMAJANDUSTULUD (TUHAT €) 

Elanikud (vesi) 1 188 1 252 1 248 1 207 1 382 1 384 1 386 1 387 1 388 1 389 1 531 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 669 1 669 

Ettevõtted (vesi) 729 614 609 729 833 841 849 858 866 875 974 983 993 1 003 1 013 1 023 1 126 1 137 

Elanikud (kanalisatsioon) 1 807 1 908 1 895 1 822 1 996 2 000 2 004 2 008 2 011 2 014 2 220 2 222 2 224 2 225 2 226 2 226 2 561 2 562 

Ettevõtted (kanalisatsioon) 1 105 1 050 1 022 1 126 1 250 1 262 1 275 1 287 1 300 1 313 1 461 1 476 1 490 1 505 1 520 1 536 1 581 1 597 

Hulgimüük Sindi Vesi (vesi) 198 183 173 182 186 187 189 192 194 196 219 224 226 228 230 231 257 259 

Hulgimüük Sindi Vesi 

(kanalisatsioon) 
395 358 355 374 377 383 385 391 395 398 445 456 460 464 468 472 521 525 

Hulgimüük Vesoka 

(kanalisatsioon) 
8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 

Muud teenustulud 278 874 383 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 

VEEMAJANDUSTULU 

KOKKU 

5 708 6 250 5 696 5 728 6 310 6 345 6 376 6 412 6 443 6 474 7 139 7 182 7 214 7 246 7 278 7 310 8 005 8 039 
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Tabel 12.8. AS Pärnu Vesi veemajanduse laenukattekordaja täitmise arvestus (tuhat €) 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Tegevustulud 5 708 6 250 5 696 5 728 6 310 6 345 6 376 6 412 6 443 6 474 7 139 7 182 7 214 7 246 7 278 7 310 8 005 8 039 

Tegevuskulud (kulumita) 3 536 3 692 3 704 3 744 3 893 3 974 4 056 4 142 4 237 4 329 4 426 4 526 4 630 4 731 4 834 4 939 5 052 5 162 

Tulem enne 

laenuteenindust 
2 172 2 558 1 992 1 983 2 418 2 371 2 320 2 270 2 206 2 144 2 714 2 655 2 584 2 515 2 444 2 371 2 953 2 877 

Laenuteeninduskulu 589 579 580 576 572 569 566 564 561 559 473 468 463 458 453 448 443 438 

LAENUKATTEKORD

AJA 

3,69 4,42 3,43 3,44 4,22 4,17 4,10 4,03 3,93 3,84 5,74 5,68 5,59 5,50 5,40 5,30 6,67 6,58 

 

Tabel 12.9. AS Pärnu Vesi veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Tegevustulud 5 708 6 250 5 696 5 728 6 310 6 345 6 376 6 412 6 443 6 474 7 139 7 182 7 214 7 246 7 278 7 310 8 005 8 039 

Tegevuskulud 3 536 3 692 3 704 3 744 3 893 3 974 4 056 4 142 4 237 4 329 4 426 4 526 4 630 4 731 4 834 4 939 5 052 5 162 

EBITDA 1 405 1 478 1 450 1 451 1 491 1 497 1 514 1 552 1 581 1 571 1 771 1 802 1 812 1 857 1 867 1 887 1 908 1 963 

Omakapitali kulum 2 172 2 558 1 992 1 983 2 418 2 371 2 320 2 270 2 206 2 144 2 714 2 655 2 584 2 515 2 444 2 371 2 953 2 877 

EBIT* 768 1 080 542 532 927 873 806 718 625 573 943 853 772 658 577 484 1 045 914 

Tegevusrentaablus 13% 17% 10% 9% 15% 14% 13% 11% 10% 9% 13% 12% 11% 9% 8% 7% 13% 11% 

*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga 

 

Tabel 12.10. AS Pärnu Vesi piirkonnas veeteenuse keskmise kulukuse arvestus 2019-2020 ning teenuskulukuse prognoos kuni 2036 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Elanikest veetarbijad, tuh 45,1 45,8 45,6 45,4 45,2 45,0 44,8 44,6 44,4 44,2 43,9 43,7 43,5 43,2 43,0 42,8 42,5 42,3 

Elanike keskmine 

ühiktarbimine l/p/in, vesi 
82,5 85,6 85,7 83,3 83,8 84,2 84,7 85,2 85,7 86,2 86,7 87,2 87,7 88,2 88,6 89,1 89,6 90,1 

Elanikest 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 

tuh 

43,4 44,0 43,8 43,7 43,6 43,4 43,2 43,1 42,9 42,7 42,5 42,3 42,1 41,9 41,7 41,5 41,2 41,0 
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Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Elanike keskmine 

ühiktarbimine l/p/in, 

kanalisatsioon 

83,0 86,4 86,2 83,2 83,7 84,2 84,7 85,1 85,6 86,1 86,6 87,1 87,6 88,1 88,6 89,1 89,5 90,0 

Leibkonnaliikme keskmine 

sissetulek kuus 
684 699 715 730 745 760 776 791 807 824 841 858 875 893 911 929 948 968 

Elanike veetariif 0,88 0,88 0,88 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 

Elanike reoveetariif 1,38 1,38 1,38 1,38 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,90 1,90 

Teenuste kulu kuus 

keskmisel ühiktarbimisel 

6,80 7,07 7,06 6,83 7,64 7,68 7,73 7,77 7,82 7,86 8,71 8,76 8,81 8,86 8,91 8,95 10,14 10,19 

Veeteenuste kulukus (%) 0,99% 1,01% 0,99% 0,94% 1,03% 1,01% 1,00% 0,98% 0,97% 0,95% 1,04% 1,02% 1,01% 0,99% 0,98% 0,96% 1,07% 1,05% 

 

Tabel 12.11. AS Pärnu Vesi veemajanduse rahavood 2019-2020 ja prognoos kuni 2036 (tuhat €) 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

SISSETULEKUD 

Tegevustulud 5 708 6 250 5 692 5 728 6 310 6 345 6 376 6 412 6 443 6 474 7 139 7 182 7 214 7 246 7 278 7 310 8 005 8 039 

Laenude võtmine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktsiakapitali laiendus 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VÄLJAMINEKUD 

Tegevuskulud 3 536 3 692 3 689 3 744 3 893 3 974 4 056 4 142 4 237 4 329 4 426 4 526 4 630 4 731 4 834 4 939 5 052 5 162 

Investeeringud 3 574 1 060 1 663 2 295 1 585 1 590 1 968 2 237 1 915 7 875 2 241 2 188 2 121 2 057 1 991 1 923 2 510 2 440 

Laenude tagasimaksed 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 400 400 400 400 400 400 400 400 

Laenuintressid 49 39 40 36 32 29 26 24 21 19 73 68 63 58 53 48 43 38 

RAHAVOOG -1 226 920 -240 -888 260 212 -214 -530 -270 -290 0 0 0 0 0 0 0 0 

KUMULATIIVNE 

RAHAVOOG* 
1 782 2 904 2 664 1 776 2 036 2 248 2 034 1 504 1 234 944 944 944 944 944 944 944 944 944 

* 2019. aasta kumulatiivse kuluvoo näitaja  osas on arvesse võetud  ettevõtte rahavoo jääki seisuga 31.12.2018, millele on liidetud  2019. aasta rahavoog.
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12.3. SuFe OÜ prognoosid ja arendusmudel 

12.3.1. Tarbijate arvu muutumine osaühingu SuFe teeninduspiirkonnas 

Pärnu linna Tõstamaa osavalla osaühing SuFe teeninduspiirkonda kuuluvates asulates elas 

2020. aasta alguse seisuga 588 inimest. 2019. ja 2020. aasta elanike arvu kohta on arvestatud 

statistikaameti rahvastikuandmeid.  Elanike ja tarbijate arvu prognoosimisel alates 2021. aastast 

on põhiosas kasutatud Pärnu maakonna pikaajalist rahvastikuprognoosi (allikas: Statistikaameti 

rahvastikustatistika andmebaasi tabel ST 092). Vastavalt rahvastikustatistikale on 

teeninduspiirkonnas prognoositav elanike arvu vähenemine. 

Vaatlusalusel perioodil on prognoositud tarbijate osakaalu kasvu nii ühisveevärgi kui 

kanalisatsiooni osas. 2029. aastal on prognoositud Männikuste küla ÜVK laiendamistööde 

tulemusel 14 kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Eeldades, et keskmine 

majapidamistarbijate arv on 2,3 inimest kinnistu kohta, on prognoositud 32 tarbija lisandumist 

arendusprojekti tulemusena mõlema teenuse tarbijana.   

Tõstamaa aleviku Ringi tänava piirkonnas ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusel on 

eeldatav 2031. aastal 9 kinnistu liitumine ühiskanalisatsiooniga (21 uut majapidamistarbijat 

vastavast aastast).  

Kokkuvõttes on eeldatav OÜ SuFe teeninduspiirkonnas tarbijate osakaalu tõus elanikes 

olemasolevalt tasemelt prognoosiperioodi lõpuks 2036. aastal ühisveevärgi osas 6% võrra 

tasemele 89% ning ühiskanalisatsiooni osas 10% võrra tasemele 84%.  Ühisveevärgi osas on 

eeldada rahvastikuprognoosi põhise elanike arvu vähenemise tõttu tarbijate absoluutarvu kerget 

langust, ühiskanalisatsiooni osas on arendusprojektide tulemusel eeldatav tarbijate 

absoluutarvu kasvamist.  Tarbijate arvu muutust kajastab tabel 12.12. 

 

12.3.2.  Osaühingu SuFe teeninduspiirkonna nõudlus ja tootmismahud 

Elanike ühiktarbimise osas on eeldatud, et nii vee- kui kanalisatsiooniteenuse osas 

ühiktarbimine kasvab 2020. aasta tasemelt 68 l/p/in igal prognoosiperioodi aastal 0,5 l võrra 

aastas, jõudes 2036. aastaks tasemele 76 l/p/in. Juriidiliste isikute vee- ja ühiskanalisatsiooni-

teenuste tarbimise osas on eeldatud, et see jääb samale tasemele viimase prognoosiperioodi 

eelse 2020. aasta näitajatega.   

Müügivälise vee osakaal langeb prognoosi kohaselt arendusprojektide tulemusel olemasolevalt 

tasemelt 36% tasemele 24%. Samuti on eeldatud, et infiltratsioonimäär 2022-2036 langeb 

olulisel määral olemasolevalt tasemelt 75% tasemele 50%, seda arendusprojektide tulemusel, 

suur osa rahalistest vahenditest on planeeritud amortiseerunud torustiku sh reoveetorustiku 

väljavahetamisele Tõstamaal.   

Nõudluse ja tootmismahtude prognoosi kajastab ühisveevärgi osas tabel 12.13. ning 

ühiskanalisatsiooni osas tabel 12.14. 
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Tabel 12.12. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust kasutavate tarbijate arvu prognoos SuFe teeninduspiirkonnas Tõstamaa osavallas 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

OÜ SuFe teeninduspiirkonna 

asulate elanikud 
591 588 585 582 579 576 573 571 568 565 562 559 556 554 551 548 545 543 

ühisveevärgi tarbijate % 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

ühisveevärgi tarbijad 490 488 485 483 480 478 475 473 471 468 498 496 493 491 488 486 483 481 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 80% 80% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 440 438 436 433 431 429 427 425 423 421 450 448 467 465 462 460 458 455 

 

Tabel 12.13. OÜ SuFe teeninduspiirkonna ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos aastani 2036 

Näitaja Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Tarbijad arv 490 488 485 483 480 478 475 473 471 468 498 496 493 491 488 486 483 481 

Müük 

majapidamistele 
m³ 11569 12111 12139 12167 12194 12220 12246 12271 12295 12319 13190 13215 13239 13262 13285 13307 13329 13350 

Elaniku 

keskmine 

ühiktarbimine 

l/in/ööp 65 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 

 Müük 

juriidilistele 

isikutele 

 m³ 3 091 3 814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 

 Müük kokku  m³ 14660 15925 15953 15981 16008 16034 16060 16085 16109 16133 17004 17029 17053 17076 17099 17121 17143 17164 

Veevõtt m³ 25590 24795 24839 24881 24923 21378 21413 21446 21196 21228 22374 22406 22438 22468 22498 22527 22556 22584 

Müügiväline vesi m³ 10931 8870 8885 8900 8915 5345 5353 5362 5087 5095 5370 5377 5385 5392 5400 5407 5413 5420 

Müügivälise vee 

osakaal 
% 43% 36% 36% 36% 36% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
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Tabel 12.14. OÜ SuFe teeninduspiirkonna ühiskanalisatsiooniteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos aastani 2036 

Näitaja Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Tarbijad arv 440 438 436 433 431 429 427 425 423 421 450 448 467 465 462 460 458 455 

Müük 

majapidamistele 

m³ 10382 10907 10932 10956 10980 11004 11027 11049 11071 11092 11963 11985 12572 12594 12615 12636 12656 12676 

Elaniku 

keskmine 

ühiktarbimine 

l/in/ööp 65 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 

 Müük 

juriidilistele 

isikutele 

 m³ 2 731 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 2 885 

 Müük kokku  m³ 13113 13792 13817 13841 13865 13889 13912 13934 13956 13977 14848 14870 15457 15479 15500 15521 15541 15561 

Reovesi 

puhastitesse 

m³ 57648 56000 56101 56201 56298 27777 27823 27868 27912 27955 29696 29740 30914 30958 31000 31042 31083 31122 

Infiltratsioonivesi m³ 44535 42208 42284 42359 42432 13889 13912 13934 13956 13977 14848 14870 15457 15479 15500 15521 15541 15561 

Infiltratsioonivee 

osakaal 
% 77% 75% 75% 75% 75% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
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12.3.3. SuFe OÜ veemajanduse finantsprognoosid 

12.3.3.1 Tegevuskulud, kulum ja finantskulud 

Veemajandusteenuste pakkumise tegevuskulude (vt tabel 12.15) prognoosil on arvestatud 

järgmiste taustandmetega: 

Prognoosibaasina on arvestatud 2019. ja 2020. aasta ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni 

teenuste pakkumise kulusid OÜ SuFe teenuspiirkondades. 

Kulude muutumisel tootmismahtudest sõltumatult on arvestatud pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõjuga, arvestades SA KIK 

antud juhendit veemajandusprojektide finantsanalüüsi koostamiseks. Makromajanduslike 

andmete prognoosi aluseks on rahandusministeeriumi 2021. aasta I kvartalis avaldatud 

pikaajaline majandusprognoos; 

Muutuvkulud (elektrikulud veetootmisel, elektrikulud reoveepuhastamisel ja –

pumpamisel, vee-erikasutustasu, saastetasu) on seatud sõltuvusse piirkonna veetoodangu ja 

reoveepuhastites puhastatava reovee mahtudest, seega juhul kui arendusprojektiga tänu 

veetorustike või reoveetorustike rekonstrueerimisele saavutatakse müügivälise vee 

vähenemine, vähenevad ka muutuvkulud muude tingimuste (nt. tarbimismaht, ühikukulu 

maksumus) samaks jäädes. Muutuvkulude ühikmaksumused on enamike ühikukulude puhul 

alates aastast 2022 eeldatud suurenema tulenevalt tarbijahinnaindeksi muutusest. Eranditeks on 

esiteks vee-erikasutustasu, kus on valitsuse määrusega fikseeritud ühikmaksumuse püsimine 

osadel prognoosiperioodi aastatel ja tõus alates 2027. aastast. 

Tööjõukulude, mis on suurimaks püsikuluks, osas on eeldatud, et kulude muutuse aluseks 

prognoosiperioodil alates 2021. aastat on pikaajalise makromajandusprognoosi alusel 

tarbijahinnaindeksi muutumise mõju. Muude püsikulude (veevärgi hoolduskulu, 

ühiskanalisatsiooni hoolduskulu, administreerimiskulud, muud kulud)  osas on arvestatud 

neid muutuma alates prognoosiperioodil ehk 2021. aastast tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. 

Debitoorsete võlgade provisjoni, mis kirjeldab klientide poolt tasumata arveid, osas on 

eeldatud, et iga järgneva aasta näitaja on kahe eelneva aasta keskmine.  

Veemajandusinvesteeringute kulumi (vt tabel 12.17) prognoosil on esiteks arvestatud enne 

2021. a arvel olnud ettevõtte vahenditest soetatud veemajanduse vara kulumiga (2020. a 8327 

€), prognoosiperioodil on arvestatud, et vastava põhivara kulum jääb samaks.  

Teiseks on arvestatud ettevõtte poolt prognoosiperioodil planeeritavate 

arendusinvesteeringute (vt tabel 12.16) kulumiga. Arendusprojektide kulumi arvestusel on 

eeldatud, et 1) kulum tekib investeeringuprojekti teostamisele järgneva aasta algusest; 2) 

kulumi tekkimisel on arvestatud järgmiste kulumimääradega: 15% seadmete ja masinate osas; 

2,5% torustike ja rajatiste osas.  Enamikus planeeritavatest projektidest moodustavad torustikud 

ja rajatised valdava osa (kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise projektides on seadmete alla 

liigitatud investeeringud reoveepumplatesse), olulisim on suurema kuluminormiga 

investeeringute osakaal häireedastussüsteemi projektis (100% seadmed) ning Tõstamaa 

reoveepuhasti rekonstrueerimise projektis, millises eeldatavaks masinate ja seadmete 

osakaaluks on 50% investeeringust. 
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OÜ-l SuFe olemasoleva seisuga veemajanduse finantskohustused (vt tabel 12.18) puuduvad.  

Arendusprojektide finantseerimiseks  on planeeritud laenu võtmine nelja arendusinvesteeringu 

elluviimiseks. Laenutingimuste osas on eeldatud, et:  

1) laenude põhiosa tagasimakseperioodiks on planeeritud 15 aastat; 

2) laenu lepingupõhiseks intressiks on 1,25% laenujäägilt ning lisaks 6 kuu euribori väärtuste 

osas on eeldatud, et see on tasemel 0,0%.    
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Tabel 12.15. OÜ SuFe veemajanduse tegevuskulud 2019-2020 ja prognoos kuni 2036, € 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Hinnamuutuse 

indeks 1,6% 0,2% 1,4% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD 
        

Elekter, veevarustus 

(€/m3) 
0,16 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 

Elekter, 

reoveepuhastus  

ja -pumplad (€/m3) 

0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

Vee-erikasutustasu 

(€/m3) 

0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Reovee saastetasu 

(€/m3) 

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

MUUTUVKULUDE KALKULEERIMISE ALUSMAHUD 
     

Veetoodang (m3) 25590 24795 24839 24881 24923 21378 21413 21446 21196 21228 22374 22406 22438 22468 22498 22527 22556 22584 

Reovesi 

reoveepuhastitesse 

(m3) 

57648 56000 56101 56201 56298 27777 27823 27868 27912 27955 29696 29740 30914 30958 31000 31042 31083 31122 

MUUTUVKULUD 

(€), sh 

10497 8611 8772 8928 9085 6501 6607 6715 6799 6947 7488 7652 7908 8079 8254 8433 8615 8801 

Elektrikulu, 

veevarustus 
4009 2963 3034 3104 3174 2777 2838 2901 2925 2989 3214 3284 3355 3428 3502 3578 3655 3734 

Elektrikulu, 

reoveepuhastus ja –

pumplad 

3474 2794 2861 2927 2993 1507 1540 1574 1608 1643 1781 1820 1930 1972 2015 2059 2103 2149 

Vee-erikasutustasu 1714 2100 2104 2107 2111 1811 1814 1816 1832 1872 2013 2057 2101 2147 2193 2241 2289 2338 

Reovee saastetasu 1300 754 772 790 808 407 416 425 434 443 481 491 521 532 544 556 568 580 
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Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

PÜSIKULUD (€), 

sh: 19059 19923 20431 20860 21323 21770 22236 22748 23234 23729 24235 24753 25282 25822 26375 26940 27517 28108 

Tööjõukulu 2070 2328 2403 2478 2554 2632 2711 2793 2878 2965 3055 3148 3243 3341 3443 3547 3654 3765 

Hooldus, 

veevarustus 2069 3133 3203 3271 3338 3406 3475 3546 3618 3691 3766 3843 3921 4000 4081 4164 4249 4335 

Hooldus, 

ühiskanalisatsioon 
4670 3584 3664 3741 3819 3896 3976 4096 4179 4264 4351 4439 4529 4621 4715 4810 4908 5008 

Administreerimis-

kulu 
9724 10403 10635 10860 11085 11310 11540 11774 12013 12257 12505 12759 13018 13283 13552 13827 14108 14394 

Muud kulud  220 260 266 271 277 283 288 294 300 306 313 319 325 332 339 346 353 360 

Debitoorsete 

võlgade provisjon 
306 215 261 238 249 243 246 245 246 245 245 245 245 245 245 245 245 245 

                    
TEGEVUS-

KULUD KOKKU 

(€) 

29556 28534 29202 29788 30408 28272 28844 29463 30032 30676 31724 32404 33189 33902 34630 35373 36133 36909 

 

Tabel 12.16. SuFe OÜ veemajanduse investeeringukava ja investeeringute maksumus* aastani 2036, tuhat € 

Näitaja/aasta 

2021  

Baas-

maksumus 

Prognoos-

maksumus 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Hinnamuutuskoefitsent   2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Häireedastuse 

paigaldamine 

reoveepumplatele 

 

10,0 10,2 10,2                       
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Näitaja/aasta 

2021  

Baas-

maksumus 

Prognoos-

maksumus 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Tõstamaa aleviku 

keskuse  

ÜVK rekonstrueerimine 

346,2 353,5  353,5                     

Tõstamaa aleviku 

reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 

107,1 113,9     17,1 96,9                 

Töstamaa reoveepumpla  

(RPJ-2) ja 

survekanalisatsioonitoru

stiku rekonstrueerimine 

46,6 51,6         51,6               

Veetorustiku 

rekonstrueerimine 

Tõstamaal Nurmiste tn 

26,4 29,2         29,2               

Ühiskanalisatsiooni 

rajamine Tõstamaal 

Ringi tn 

84,7 97,6               14,6 83,0       

Männikuste küla ÜVK 

laiendamine  
285,6 322,6      48,4 274,2         

KOKKU 821,9 968,5 10,2 353,5 17,1 96,9 80,8 48,4 274,2 14,6 83,0       

*maksumused on 2021. aasta veerus kirjeldatud olemasolevates hindades, mis on kaalutud läbi kumulatiivse hinnamuutuskoefitsientide mõjuga, 

arvestades projekti tegelikku elluviimise aega. Mitmel aastal läbiviidavate projektide osas on kasutatud tervikinvesteeringu läbikaalumisel 

hinnamuutuskoefitsiente esimese elluviimisaastani, eeldades et hankepõhine hind kujuneb esimesel elluviimise aastal 
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Tabel 12.17. SuFe OÜ veemajanduse kulumiarvestus sh planeeritud investeeringuprojektide kulum aastani 2036, € 

Näitaja/aasta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Olemasoleva  

sihtfinantseeringuvälise 

põhivara kulum 

8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 8 327 

Häireedastuse 

paigaldamine 

reoveepumplatele 

 

    681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 

Tõstamaa aleviku 

keskuse  

ÜVK rekonstrueerimine 

      8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 

Tõstamaa aleviku 

reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 

          4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 

Tõstamaa reoveepumpla  

(RPJ-2) ja 

survekanalisatsiooni-

torustiku 

rekonstrueerimine 

            2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 

Veetorustike 

rekonstrueerimine 

Tõstamaal Nurmiste tn 

            731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 

Ühiskanalisatsiooni 

rajamine Tõstamaal 

Ringi tn 

                    3 661 3 661 3 661 3 661 3 661 3 661 

Männikuste küla ÜVK 

laiendamine 
                9 275 9 275 9 275 9 275 9 275 9 275 9 275 9 275 

ARENDUSPROJEKTI

DE KULUM KOKKU 
    681 9 519 9 519 14 504 17 684 17 684 26 959 26 959 30 620 30 620 30 620 30 620 30 620 30 620 

KULUM KOKKU 8 327 8 327 8 327 9 008 17 846 17 846 22 831 26 011 26 011 35 286 35 286 38 947 38 947 38 947 38 947 38 947 38 947 
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Tabel 12.18. SuFe OÜ veemajanduse finantskohustused aastani 2036, tuhat € 

Näitaja/aasta  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Laen 1: Tõstamaa 

keskuse  ÜVK 

rekonstrueerimine:  

võetav laen 200 000 € 

(laenuga 57% 

investeeringust) 

põhiosa 

makse 
    13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 

jääk 

aasta 

lõpus 

   200,0 186,7 173,3 160, 146,7 133,3 120,0 106,7 93,3 80,0 66,7 53,3 40,0 26,7 

intressid    1,250 2,417 2,250 2,083 1,917 1,750 1,583 1,417 1,250 1,083 0,917 0,750 0,583 0,417 

Laen 2: Tõstamaa 

reoveepuhasti 

rekonstrueerimine: 

võetav laen 113 943 € 

(laenuga 100% 

investeeringust) 

põhiosa 

makse 

       7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 

jääk a 

lõpus 
    17,1 113,9 106,3 98,8 91,2 83,6 76,0 68,4 60,8 53,2 45,6 38,0 30,4 

intressid      0,107 0,819 1,377 1,282 1,187 1,092 0,997 0,902 0,807 0,712 0,617 0,522 0,427 

Laen 3: Männikuste 

küla ÜVK 

laiendamine:  

võetav laen 100 000 € 

(laenuga 31% 

investeeringust) 

põhiosa 

makse 

         6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 

jääk a 

lõpus 
       100,0 93,3 86,7 80,0 73,3 66,7 60,0 53,3 46,7 

intressid        0,625 1,208 1,125 1,042 0,958 0,875 0,792 0,708 0,625 

Laen 4: 

ühiskanalisatsiooni 

rajamine Tõstamaa 

 Ringi tn: 

võetav laen  82 976 € 

(laenuga 85%  

investeeringust) 

põhiosa 

makse 
           5,532 5,532 5,532 5,532 5,532 5,532 

jääk a 

lõpus 
         83,0 77,4 71,9 66,4 60,8 55,3 49,8 

intressid          0,519 1,003 0,933 0,864 0,795 0,726 0,657 

Laenukohustuse 

katmine 

(põhiosamaksed, 

intressid) kokku 

põhiosa 

maksed

+ 

intressid 

  1,250 15,857 16,402 24,390 24,128 24,491 31,480 31,653 37,324 36,910 36,496 36,082 35,668 35,254 
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12.3.3.2. Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste kulukus majapidamiste 

jaoks 

OÜ SuFe veeteenuste käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on järgmised: 

✓ vesi: eraisikud 1,35 €/m3; kanalisatsioon: eraisikud 1,45 €/m3; 

✓ vesi: juriidilised isikud 1,35 €/m3; kanalisatsioon: juriidilised isikud 1,45 €/m3. 

Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad nõudlusanalüüsil 

tariifipiirkondades; 

- tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv 

tuluvoog peaks katma tegevustulud ja põhivara omakapitali kulumi.  

Arvestatud on, et enne 2024. aastat teenustasusid ei tõsteta; 

- tariifidest tekkiv tuluvoog peab võimaldama veemajanduse investeeringute 

finantskohustuste laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk 

olema vähemalt 1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude 

summa; 

- teenusekulukus tarbija jaoks jääb lähedasele tasemele olemasolevaga. OÜ 

SuFe teeninduspiirkonnas oli teenusekulukus arvestades statistikaameti 

maakonnakeskmisi andmeid leibkonnaliikme sissetuleku kohta 2020. a 

1,00% - katmaks tuluvooga nii tegevuskulusid ja omakapitali kulumit ning 

samuti tagamaks investeeringute jaoks võetavate laenude teenindust, on 

teenusekulukus planeeritud kasvama, moodustades 2036. a 1,42% 

leibkonnaliikme sissetulekust, samas tuleneb kasv teenusekulukuses osaliselt 

ühiktarbimise taseme tõusust;  

- veemajandusest saadav rahavoog peaks võimaldama investeeringute osalise 

katmise ettevõtte poolt kogutud finantsvahenditest ning laenude kaudu. 

Lisaks on planeeritud Pärnu linna eelarvevahendite kasutamist 

investeeringute rahastamiseks omanikupoolse aktsiakapitali suurendamise 

kaudu. 

- olemasolevalt abonenttasud puuduvad ning nende kehtestamist ei 

prognoosita.
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Tabel 12.19. OÜ SuFe ühikhinnad ja veemajandustulud 2019-2020 ja prognoos kuni 2036, € 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

MÜÜGI ÜHIHIND LÕPPTARBIJATELE (€/m3) 

Elanikud (vesi) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,69 1,69 1,97 1,97 1,97 2,27 2,27 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Ettevõtted (vesi) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,69 1,69 1,97 1,97 1,97 2,27 2,27 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Elanikud 

(kanalisatsioon) 
1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,81 1,81 2,12 2,12 2,12 2,44 2,44 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

Ettevõtted 

(kanalisatsioon) 
1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,81 1,81 2,12 2,12 2,12 2,44 2,44 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

VEEMAJANDUSTULUD  

Elanikud (vesi) 1561

7 

1635

0 

1638

8 

1642

5 

1646

1 

2062

1 

2066

4 

2422

7 

2427

5 

2432

3 

2994

9 

3000

4 

3162

2 

3167

7 

3173

2 

3178

5 

3183

7 

3188

7 Ettevõtted (vesi) 4173 5149 5149 5149 5149 6436 6436 7530 7530 7530 8660 8660 9110 9110 9110 9110 9110 9110 

Elanikud 

(kanalisatsioon) 

1505

4 

1581

5 

1585

1 

1588

7 

1592

1 

1994

4 

1998

6 

2343

1 

2347

7 

2352

3 

2917

4 

2922

8 

3225

3 

3231

0 

3236

5 

3241

8 

3247

0 

3252

1 Ettevõtted 

(kanalisatsioon) 

3960 4183 4183 4183 4183 5229 5229 6118 6118 6118 7036 7036 7402 7402 7402 7402 7402 7402 

Muud veemajandustulud 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEEMAJANDUSTUL

U KOKKU 

3880

4 

4149

8 

4157

2 

4164

4 

4171

5 

5223

0 

5231

5 

6130

6 

6140

1 

6149

4 

7481

9 

7492

8 

8038

7 

8049

9 

8060

8 

8071

5 

8081

9 

8092

0  

Tabel 12.20. OÜ SuFe laenukattekordaja täitmise arvestus kuni 2036, € 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Tegevustulud 38804 41498 41572 41644 41715 52230 52315 61306 61401 61494 74819 74928 80387 80499 80608 80715 80819 80920 

Tegevuskulud 

(kulumita) 

29556 28534 29202 29788 30408 28272 28844 29463 30032 30676 31724 32404 33189 33902 34630 35373 36133 36909 

Tulem enne 

laenuteenindust 
9248 12964 12369 11856 11307 23959 23472 31843 31369 30818 43095 42523 47197 46597 45978 45342 44686 44011 

Laenuteeninduskulu 0 0 0 0 1250 15857 16402 24390 24128 24491 31480 31653 37324 36910 36496 36082 35668 35254 

LAENUKATTE-

KORDAJA 
        9,05 1,51 1,43 1,31 1,30 1,26 1,37 1,34 1,26 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 
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Tabel 12.21. OÜ SuFe veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus kuni 2036, € 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Tegevustulud 38804 41498 41572 41644 41715 52230 52315 61306 61401 61494 74819 74928 80387 80499 80608 80715 80819 80920 

Tegevuskulud 29556 28534 29202 29788 30408 28272 28844 29463 30032 30676 31724 32404 33189 33902 34630 35373 36133 36909 

EBITDA 6235 8327 8327 8327 9008 17846 17846 22831 26011 26011 35286 35286 38947 38947 38947 38947 38947 38947 

Omakapitali kulum 9248 12964 12369 11856 11307 23959 23472 31843 31369 30818 43095 42523 47197 46597 45978 45342 44686 44011 

EBIT* 3013 4637 4042 3529 2300 6113 5626 9012 5357 4807 7809 7237 8250 7650 7032 6395 5739 5065 

Tegevusrentaablus 8% 11% 10% 8% 6% 12% 11% 15% 9% 8% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 

*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga 

Tabel 12.22. OÜ SuFe tarbijate veeteenuse keskmise kulukuse arvestus 2019-2020 ning prognoos kuni 2036 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Elanikest veetarbijad 490 488 485 483 480 478 475 473 471 468 498 496 493 491 488 486 483 481 

Elanike keskmine 

ühiktarbimine l/p/in, vesi 
65 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 

Elanikest 

ühiskanalisatsiooni 

tarbijad 

440 438 436 433 431 429 427 425 423 421 450 448 467 465 462 460 458 455 

Elanike keskmine 

ühiktarbimine l/p/in, 

kanalisatsioon 

65 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 

Leibkonnaliikme 

keskmine sissetulek kuus 

(€) 

684 699 715 730 745 760 776 791 807 824 841 858 875 893 911 929 948 968 

Elanike veetariif (€) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,69 1,69 1,97 1,97 1,97 2,27 2,27 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Elanike reoveetariif (€) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,81 1,81 2,12 2,12 2,12 2,44 2,44 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

Teenuste kulu kuus 

keskmisel ühiktarbimisel 

(€) 

6,61 6,97 7,02 7,07 7,12 8,96 9,03 10,64 10,71 10,79 12,49 12,58 13,32 13,41 13,50 13,59 13,68 13,77 

Veeteenuste kulukus 

(%) 

0,97

% 

1,00

% 

0,98

% 

0,97

% 

0,96

% 

1,18

% 

1,16

% 

1,34

% 

1,33

% 

1,31

% 

1,49

% 

1,47

% 

1,52

% 

1,50

% 

1,48

% 

1,46

% 

1,44

% 

1,42

%  
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Tabel 12.23. OÜ SuFe veemajanduse rahavood 2019-2020 ja prognoos kuni 2036, tuhat € 

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

SISSETULEKUD 

Tegevustulud 38,804 41,498 41,572 41,644 41,715 52,230 52,315 61,306 61,401 61,494 74,819 74,928 80,387 80,499 80,608 80,715 80,819 80,920 

Aktsiakapitali 

laiendus (KOV) 
      53,026 100,482     29,228 48,392 174,219                 

Laenude võtmine          200,000 17,091 96,852     100,000   82,976             

VÄLJAMINEKUD 

Tegevuskulud 29,556 28,534 29,202 29,788 30,408 28,272 28,844 29,463 30,032 30,676 31,724 32,404 33,189 33,902 34,630 35,373 36,133 36,909 

Investeeringud       63,238 300,482 17,091 96,852 80,803 48,392 274,219 14,643 82,976             

Laenude 

tagasimaksed 

          13,333 13,333 20,930 20,930 20,930 27,596 27,596 33,128 33,128 33,128 33,128 33,128 33,128 

Laenuintressid         1,250 2,523 3,069 3,460 3,199 3,562 3,884 4,057 4,196 3,782 3,368 2,954 2,540 2,126 

RAHAVOOG 9,248 12,964 12,369 1,644 10,057 8,102 7,069 -44,122 7,240 6,326 -3,028 10,870 9,873 9,687 9,482 9,260 9,018 8,758 

KUMULATIIVNE 

RAHAVOOG 
9,248 22,212 34,581 36,225 46,283 54,385 61,454 17,332 24,572 30,899 27,871 38,741 48,614 58,301 67,783 77,043 86,061 94,818 

 

Tabel 12.24. OÜ SuFe ÜVK arendusinvesteeringute finantseerimiskava rahastusallikate kaupa, tuhat € 

Investeering/ 

aasta 

Rahastus-

allikas 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Investeering 1 : 

Häireedastuse 

paigaldamine 

reovee-

pumplatele 

 

 

OÜ SuFe 

omavahendid 
 10,2               

OÜ SuFe laen                 

KOV                 

Investeering 2 : 

Tõstamaa 

keskuse ÜVK 

rekonstrueerimi

ne 

OÜ SuFe 

omavahendid 

                

SuFe laen   200,0              

KOV  53,0 100,5              
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Investeering/ 

aasta 

Rahastus-

allikas 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Investeering 3: 

Tõstamaa 

reoveepuhasti 

rekonstrueeri-

mine 

OÜ SuFe 

omavahendid 
                      

SuFe laen     17,1 96,9                

KOV                       

Investeering 4: 

Töstamaa 

reoveepumpla  

(RPJ-2) ja 

surve-

kanalisatsiooni 

torustiku rek. 

OÜ SuFe 

omavahendid 
     51,6           

SuFe laen                 

KOV                 

Investeering 5: 

Veetorustiku 

rekonstrueeri-

mine Tõstamaal 

Nurmiste tn 

OÜ SuFe 

omavahendid 
                

SuFe laen                 

KOV      29,2           

Investeering 6: 

Männikuste 

küla ÜVK 

laiendamine 

OÜ SuFe 

omavahendid 
                

SuFe laen        100,0         

KOV       48,4 174,2         

Laen 7: ühis-

kanalisatsiooni 

rajamine 

Tõstamaa  

Ringi tn 

OÜ SuFe 

omavahendid 
        14,6        

OÜ SuFe laen          83,0       

KOV                 
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LISAD 
 

Lisa 1 Jooniste loetelu (failid lisatud) 
1-1 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem 

1-2 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühiskanalisatsiooni üldskeem 

1-3 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem 

1-4 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühiskanalisatsiooni üldskeem 

1-5 Pärnu linna sademeveekanalisatsiooni üldskeem 

2-1 Audru osavalla Papsaare I küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-2 Audru osavalla Papsaare II küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-3 Audru osavalla Audru I aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-4 Audru osavalla Audru II aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-5 Audru osavalla Audru III aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-6 Audru osavalla Põldeotsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-7 Audru osavalla Lemmetsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-8 Audru osavalla Lavassaare alevi ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-9 Audru osavalla Ahaste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-10 Audru osavalla Jõõpre küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-11 Audru osavalla Kihlepa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-12 Audru osavalla Kõima küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-13 Audru osavalla Lindi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

2-14 Audru osavalla Liu küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

3-1 Paikuse osavalla Paikuse aleviku I ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

3-2 Paikuse osavalla Paikuse aleviku II ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

3-3 Paikuse osavalla Paikuse aleviku III ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

3-4 Paikuse osavalla Seljametsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

3-5 Paikuse osavalla Silla küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

3-6 Paikuse osavalla Tammuru küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

4-1 Tõstamaa osavalla Tõstamaa alevik ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

4-2 Tõstamaa osavalla Tõhela küla ja Männikuste küla ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni üldskeem 

4-3 Tõstamaa osavalla Pootsi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 
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Lisa 2 Vee kvaliteedi analüüside tulemused 2020. aastal (fail lisatud) 

Tabel 1 AS Pärnu Vesi 

Tabel 2 OÜ SuFe 

Lisa 3 Heitvee analüüside tulemused (fail lisatud) 

 Tabel 1 Pärnu reoveepuhastusjaam 

Tabel 2. Audru osavalla reoveepuhastite reo- ja heitvee analüüside tulemused 2020 

Tabel 3 Tõstamaa osavalla reoveepuhastite reo- ja heitvee analüüside tulemused 

2020 

 Tabel 4. Pärnu RVJP vooluhulgad ja Paikresse veetud tahese kogus (2020) 

 Tabel 5. Reostuskoormuse arvutus, Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaam 

Lisa 4 AS Pärnu Vesi kanalisatsioonipumplad (fail lisatud) 

Lisa 5 Investeeringuprojektid (fail lisatud) 

 Tabel 1 AS Pärnu Vesi investeeringud 2022-2026 

 Tabel 2 AS Pärnu Vesi investeeringud 2027-2036 

 Tabel 3 Investeeringud Tõstamaa osavallas aastatel 2022-2026 

 Tabel 4 Investeeringud Tõstamaa osavallas aastatel 2027-2036 

 Tabel 5 Investeeringud tuletõrjeveevarustusse 

Lisa 6 Üksikud ÜVK-ga katmata elamukinnistud, millele on elamu ehitusluba 

välja antud enne 22.03.2019 (fail lisatud) 




